

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 109 del 03 dicembre 2020

Oggetto: Gara ex art. 36 comma 2 lettera b) d.l. 32/2019 e ss.mm.ii. per interventi manutentivi di somma urgenza sul complesso aulico di Staffarda: Foresteria, Chiesa e manica fabbricati Piazza Roma per rimozione amianto e ripristino coperture pericolanti: autorizzazione in ratifica all'impresa appaltatrice R & C per esecuzione di variazioni ai sensi dell'art. 149 del dlgs 50/2016 per un importo complessivo di euro 8.663,46 oltre iva, nei limiti delle somme a disposizione della stazione appaltante. CIG 8227092B15


L'anno 2020, del giorno TRE del mese di DICEMBRE nella sede operativa della Fondazione Ordine Mauriziano, c/o la Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza Principe Amedeo 7 in Nichelino (TO), il Dirigente, in conformità alla Delibera di Consiglio n. 1 del 16 maggio 2019, ha adottato la presente Determinazione.

Il Dirigente

A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione con DPCM 06 marzo 2019, visti gli artt. 7 e 8 dello Statuto della FOM, relativi rispettivamente alle prerogative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e preso atto del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2019 in cui il Consiglio, al fine di garantire l'ordinaria gestione - conservativa e di valorizzazione - dell'Ente, all'unanimità ha attribuito, temporaneamente e fino a espressa revoca, alla dirigente, dott.ssa Marta Fusi, i compiti propri del direttore, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili, e in particolare, la delega a firmare gli atti amministrativi in vece dello stesso Presidente.

Premesso che:

- ✓ con Determina Dirigenziale n. 19 del 26 febbraio 2020 è stata indetta gara per interventi manutentivi di somma urgenza sul complesso aulico di Staffarda: Foresteria, Chiesa e manica fabbricati Piazza Roma per rimozione amianto e ripristino coperture pericolanti, mediante procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) d.l. 32/2019 e ss.mm.ii., per un importo complessivo dei lavori stimato in euro 126.369,66 soggetti a ribasso ed euro 6.296,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale pari ad euro 132.665,70 oltre IVA 10 % di euro 13.266,57 e così per complessivi euro 145.932,27 oneri fiscali inclusi;
- ✓ con Determina Dirigenziale n. 27 del 16 marzo 2020 la gara è stata aggiudicata alla ditta R & C - via Pianezza n. 17 - 10149 TORINO, per un importo di euro 120.028,73 + IVA 10% e pertanto con una somma residua a disposizione della stazione appaltante di euro 12.636,97.



Atteso che

a seguito di perizia e relazione della D.L., è stata evidenziata la necessità e l'urgenza di interventi in variante, rilevati durante la cantierizzazione dei lavori, necessari alla conservazione ed alla tutela dell'Abbazia di Staffarda, al fine di scongiurare ulteriori danni al complesso monumentale per infiltrazioni di acque meteoriche all'interno della chiesa, come risulta dall'allegato 1 – parte integrante del presente atto.

Con computo metrico estimativo delle opere – allegato 2 - è stata determinata la somma da liquidare alla ditta per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi sopra indicati per euro 8.663,46 - già dedotto il ribasso di gara - oltre euro 866,35 di IVA 10% e così per complessivi euro 9.529,81 compresa IVA.

Ravvisato che

l'intervento in esame concerne la risoluzione di aspetti di dettaglio ai sensi dell'art. 149 del dlgs 50/2016 e, in ogni caso, eventi impreveduti ed imprevedibili in ragione della natura delle prestazioni contrattuali.

Tale intervento è stato preventivamente autorizzato in via d'urgenza dalla stazione appaltante per ragioni di speditezza ed urgenza ed in relazione al fine di prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati e le attività, in ogni caso, rientrano ampiamente nei limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla disposizioni normativa richiamata, la cui copertura è rilevabile nelle somme a disposizione della stazione appaltante, già previste dalla gara medesima.

Determina

1. di autorizzare in ratifica , per i motivi espressi in premessa, i lavori eseguiti in variazione dall'impresa appaltatrice R & C di Via Pianezza 17 –TO, risultanti dalla relazione tecnica e computo metrico consuntivo della Direzione Lavori - allegati 1 e 2 del presente atto - per un importo complessivo di euro 8.663,46 - già dedotto il ribasso di gara -oltre euro 866,35 IVA 10% e così per complessivi euro 9.529,81 IVA inclusa;
2. di imputare il totale di euro 9.529,81 compresa IVA sul Budget 2020, sottoconto n. 330212 “Manutenzione straordinaria immobili e loro pertinenze”;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il funzionario geom. Marco Gremo.

Il Dirigente
dott. ssa Marta Fusi