



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**



Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici".

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO DEL GIARDINO STORICO INTERNO ALLE MURA PROGETTO STANZE DI VERZURA, *PARTERRE* E GIARDINO DI LEVANTE

**OGGETTO:
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**PROGETTO
ESECUTIVO**

DATA: 11/2024

REV. 0

Il R.U.P:
Dott.sa Marta Fusi (Fondazione Ordine Mauriziano)

PROGETTO:

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE:

- Arch. Maurizio Reggi e Arch. Alessia Bellone (Progetto Generale)

-IMPRO S.r.l / Ing. Remo Giulio Vaudano (Strutture e impianti)

Collaborazioni Specialistiche:

- Dott. Naturalista Ivan Di Già (Studio di Incidenza:habitat, vegetazione, flora e fauna, ZSC IT1110004 Stupinigi)

- Studio Associato Planta / Dott. Forestale Roberto Martinis, Dott. Forestale Andrea Alberto Rettori (Relazione Fitostatica e definizione degli interventi sulla componente arborea esistente)

- S.R.G. Studi e Rilievi Geologici / Geol. Michele De Ruvo (Indagini geologiche, geotecniche, sismiche ed ambientali)



PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI PROGETTO ESECUTIVO STANZE DI VERZURA, <i>PARTERRE</i> , GIARDINO DI LEVANTE											
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI											
ANNO	PROGRAMMA GENERALE APPALTI										
N. mesi	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE
	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.
CANTIERE GIARDINO E IMPIANTI											
1. ALLESTIMENTO LOGISTICA DI CANTIERE											
OPERE DI DELIMITAZIONE DI CANTIERE											
2. SISTEMAZIONI TERRENO e OPERE ACCESSORIE											
STANZE DI VERZURA OVEST											
STANZE DI VERZURA EST											
PARTERRE OVEST											
PARTERRE EST											
GIARDINO DI LEVANTE											
CORDOLI-GEOTESSUTO-GHIAIA PARTERRE											
3. COMPONENTE VEGETALE, FORNITURA E MESSA A DIMORA											
RIMOZIONE SIEPE PARTERRE											
FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI E SIEPE STANZE DI VERZURA											
FORNITURA E MESSA A DIMORA TAXUS PARTERRE											
FORNITURA E MESSA A DIMORA ARBUSTI GIARDINO DI LEVANTE											
FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI E SIEPE GIARDINO DI LEVANTE											
REALIZZAZIONE PRATO STANZE DI VERZURA											
REALIZZAZIONE PRATO PARTERRE,											
REALIZZAZIONE PRATO GIARDINO DI LEVANTE											
4. REALIZZAZIONE VIALI e OPERE ACCESSORIE											
OPERE DI SCAVO E POSA CORDOLI DI DELIMITAZIONE AIUOLE STANZE DI VERZURA											
OPERE DI SCAVO E POSA CORDOLI DI DELIMITAZIONE PIATTABANDE PARTERRE											
REALIZZAZIONE VIALI E POZZI STANZE DI VERZURA											
REALIZZAZIONE VIALI PARTERRE											
FORNITURA E POSA PANCHINE, PALETTI E CORDE											
5. STRUTTURE E IMPIANTI											
REALIZZAZIONE BASAMENTO E PREDISPOSIZIONE PER SERVIZI IGIENICI											
FORNITURA E INSTALLAZIONE BLOCCO SERVIZI e OPERE ACCESSORIE											
PUNTO ACQUA POTABILE											
6. DISALLESTIMENTO CANTIERE											
SMONTAGGIO CANTIERE											
7. COLLAUDO											
IMPIANTO IRRIGAZIONE (NON OGGETTO DELL'APPALTO)											
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE											

NOTA BENE
NEL CRONOPROGRAMMA E' RIPORTATO ANCHE L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NON OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO.
L'APPALTATORE, SECONDO LE INDICAZIONE CHE VERRANNO FORNITE DAL DIRETTORE DEI LAVORI, DOVRA' COORDINARE LE PROPRIE LAVORAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI AMBITI DELLE STANZE DI VERZURA E DEL PARTERRE CON QUELLE DELLA DITTA INCARICATA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE.

L'IMPRESA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRA' REDIGERE, E SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE DELLA D.L., UN PROGRAMMA DEI LAVORI. TALE PROGRAMMA OLTRE A RISPETTARE L'ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DEL PRESENTE CRONOPROGRAMMA DOVRA' ESSERE CONFORME A QUANTO INDICATO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

Si evidenzia in particolare quanto segue:

1 - La durata dei lavori è stata stabilita in 280 giorni, naturali e consecutivi teorici a cui sono stati sottratti 15 gg., per una durata effettiva dei lavori stabilita in gg. 265. Nel periodo estivo è stata considerata una interruzione delle attività lavorative della durata di 15 gg. per consentire l'organizzazione e lo svolgiemnto di attività e spettacoli ospitati nel parco di Stupinigi.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente documento, non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, e non potrà richiedere compenso aggiuntivo.