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SETTIMANE/MESI (4 SETTIMANE APPROSSIMATE A 1 MESE)

INTERVENTO  - manutenzione straordinaria e consolidamento coperture 

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

PRESENTAZIONE PRATICHE COMUNALI 

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - MONTAGGIO PONTEGGI

DEMOLIZIONE TETTOIA

RIMOZIONE DI SCOSSALINE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN COPPI E VARIE

INTERVENTI STRUTTURALI COPERTURA 

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI E VOLTE 

MONTAGGIO DI CAPRIATE IN LEGNO

MONTAGGIO GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO

MONTAGGIO DI TRAVI IN LEGNO

MONTAGGIO DI PICCOLA ORDITURA IN LEGNO

POSA DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE

REALIZZAZIONE DI OPERE DI LATTONERIA

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

CONSUNTIVAZIONE E CHIUSURA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI

IMPEGNO DI SPESA SUDDIVISO PER ANNO SOLARE

BUDGET COMPLESSIVO PROGETTO: 

N.B. L'ENTE PROPONENTE SI IMPEGNA AL RISPETTO DEL TEMPI PREVISTI AL FINE DI CONSENTIRE GLI ALLINEAMENTI PREVISTI DAL D.Lgs. n. 118/2011 

ANNO 2023

DURATA COMPLESSIVA DEL PROGETTO: 5 MESI SOLARI CONSECUTIVI

MESE 1 MESE 2 MESE 3

COMPLESSO ABBAZIALE CONCENTRICO DI STAFFARDA - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DELLA “MANICA DEI RICOSTRUTTORI”: INTERVENTI 

STRUTTURALI (copertura e consolidamento volte/solai) e MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE

CRONOPROGRAMMA LAVORI

MESE 4 MESE 5 MESE 6


