


CRONOPROGRAMMA GENERALE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Lavori di Manutenzione straordinaria. Interventi di miglioramento sismico  

56

PERIODI (settimane)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Allestimento, delimitazione del cantiere 1 1

Montaggio del ponteggio 1 2

Installazione gru automontante 2 1

Rimozione manto di copertura, orditura lignea, lattoneria e successiva pulizia sottotetto 3 1

Esecuzione di cordoli e cuciture murature 4 2

Esecuzione di controventamenti, restauro capriate e sostituzione travi 5 2

Posa di nuovi arcarecci, listelli, manto di copertura, lattoneria e opere accessorie 7 3

Posa linea vita 10 1

Smontaggio ponteggio 11 2

Pulizia generale cantiere 12 1

Allestimento, delimitazione del cantiere 13 1

Montaggio del ponteggio 13 3

Installazione gru automontante 15 1

Rimozione manto di copertura, orditura lignea, lattoneria e successiva pulizia sottotetto 16 2

Esecuzione di cordoli e cuciture murature 18 3

Esecuzione di controventamenti, restauro capriate e sostituzione travi 19 3

Posa di nuovi arcarecci, listelli, manto di copertura, lattoneria e opere accessorie 22 4

Posa linea vita 26 1

Smontaggio ponteggio 27 2

Pulizia generale cantiere 28 1

Allestimento, delimitazione del cantiere 29 1

Montaggio del ponteggio 29 3

Installazione gru automontante 31 1

Rimozione manto di copertura, orditura lignea, lattoneria e successiva pulizia sottotetto 32 2

Esecuzione di cordoli e cuciture murature 34 3

Esecuzione di controventamenti, restauro capriate e sostituzione travi 35 3

Posa di nuovi arcarecci, listelli, manto di copertura, lattoneria e opere accessorie 38 4

Posa linea vita 42 1

Smontaggio ponteggio 43 2

Pulizia generale cantiere 44 1

Allestimento, delimitazione del cantiere 45 1

Montaggio del ponteggio 45 2

Installazione gru automontante 46 1

Rimozione manto di copertura, orditura lignea, lattoneria e successiva pulizia sottotetto 47 1

Esecuzione di cordoli e cuciture murature 48 2

Esecuzione di controventamenti, restauro capriate e sostituzione travi 49 2

Posa di nuovi arcarecci, listelli, manto di copertura, lattoneria e opere accessorie 51 3

Posa linea vita 54 1

Smontaggio ponteggio 55 2

Pulizia generale cantiere 56 1
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% completamento (oltre piano)Concentrico di Stupinigi – Viale Torino 10060 Nichelino (TO)

ATTIVITÀ INIZIO ATTIVITA' DURATA ATTIVITA'

Durata del piano Inizio effettivo % completamento Effettiva (oltre piano)




