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Allegato "A" - Cronoprogramma dei lavori



settimane lavorative

ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE
Istallazione cantiere
Posa e allaccio baraccamenti
Delimitazione area

ATRIO lavorazioni da coordinare
ponteggi

impianto antincendio
impianto elettrico

restauro intonaci e stucchi
restauro serramenti

restauro pavimentazione e gradini
AREA SERVIZI IGIENICI lavorazioni da coordinare

ponteggi
demolizioni, scavo e getti

restauro intonaci e serramenti, nuovi intonaci
struttura metallica, solaio e cartongessi

impianti idraulici adduzione
impianti idraulici scarico

impianto estrazione
pavimenti e rivestimenti

finiture e arredi
SCALA JUVARRIANA lavorazioni da coordinare

ponteggi
demolizioni e scavi

impianto antincendio
impianto elettrico

ricollocazione e restauro ringhiere e serramenti

restauro intonaci
restauro porte

finiture
AREA PIATTAFORMA ELEVATRICE lavorazioni da coordinare

ponteggi
demolizioni

restauro intonaci e serramenti, nuovi intonaci
montaggio percorso vetrato

installazione guide
montaggio piattaforma elevatrice

finiture
GALLERIA lavorazioni da coordinare

ponteggi
impianto antincendio

impianto elettrico
restauro intonaci e stucchi

restauro pavimentazioni e gradini
restauro porte

montaggio e collocazione rampe
SMOBILIZZO CANTIERE

smontaggio 
pulizia generale

CRONOPROGRAMMA                                     
Lotto A- Scala juvarriana, galleria e 

atrio di ponente
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canale, solaio e pavimentazione piano seminterrato

restauro pavimentazioni e gradini
restauro serramenti piani terreno, ammezzato, primo
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