



COMUNE DI NICHELINO (TO) - REGIONE PIEMONTE
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO



PIANO STRATEGICO "Grandi progetti beni culturali" - D.M. 1 agosto 2022
rep n. 309 - Programmazione risorse 2023 - CUP F19D22001140001

LOTTO A SCALA JUVARRIANA, GALLERIA E ATRIO DI PONENTE

COMMITTENZA E PROPRIETA':
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Piazza Principe Amedeo, 7, Stupinigi, Nichelino (TO)
LEGALE RAPPRESENTANTE: Avv. Licia Mattioli

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:
ARCH. LUIGI VALDEMARIN

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA E DI RESTAURO:
ARCH. CONS. CHIARA MOMO,
Corso Bernardino Telesio, 99, Torino
con PROF. ARCH. MAURIZIO MOMO,
Piazza Carlo Emanuele II, 17b, Torino

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: ING. CHIAFFREDO NOVARESE,
Via Cuneo, 21, 12033 Moretta (Cn)

PROGETTAZIONE IMPIANTI FLUIDOMECCANICI: DOTT. ALBERTO MILANOLI
Corso Galileo Ferraris, 99, 10128 Torino

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI: PER.IND. MICHELE CARIA,
Via Reguzzoni, 19, 10094 Giaveno (To)

COORDINAMENTO SICUREZZA: ARCH. ROBERTO BAFFERT,
Corso Bernardino Telesio, 99, Torino

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA LAVORI

DATA: Aprile 2025

IE10

WARNING:
I disegni, le specifiche e il resto del materiale (che in questa notazione e' stato complessivamente chiamato "il Materiale") sono oggetto del copyright e conseguentemente protetti da leggi italiane ed internazionali. Qualunque riproduzione, adattamento o altro uso del Materiale senza il consenso scritto dal Prof. Arch. Maurizio Momo e dall' Arch. Chiara Momo, costituirà una violazione di queste leggi e colui che non le rispetterà sarà passibile di sanzioni civili ed azioni legali. Le dimensioni scritte hanno la precedenza sulle dimensioni in scala. Qualunque cambiamento fatto dall'impresa dovrebbe essere documentato ed inoltrato a questo ufficio per essere approvato. L'impresa dovrebbe verificare tutte le principali dimensioni in loco e notificare immediatamente qualsiasi discrepanza. Gli Shop drawings devono essere mandati a quest'ufficio per essere approvati prima dell'effettiva messa in opera. L'impresa deve assicurarsi che il disegno sia stato emesso prima di cominciare il lavoro.

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI - COMUNE DI NICHELINO (TO)

CRONOPROGRAMMA - REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DEI LOCALI DELL'ALA DI PONENTE DELLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI, NEL DETTAGLIO SCALA JUVARRIANA DI PONENTE, GALLERIA E ATRIO DI PONENTE

N°		LAVORAZIONE	6 MESI																									
			SETT.1	SETT.2	SETT.3	SETT.4	SETT.5	SETT.6	SETT.7	SETT.8	SETT.9	SETT.10	SETT.11	SETT.12	SETT.13	SETT.14	SETT.15	SETT.16	SETT.17	SETT.18	SETT.19	SETT.20	SETT.21	SETT.22	SETT.23	SETT.24	SETT.25	SETT.26
	90 gg	DURATA TOTALE DEI LAVORI																										
1	10 gg	Realizzazione di tubazioni e canaline per nuova colonna montante scala																										
2	10 gg	Sfilaggio e reinfilaggio e collegamento cavi colonna montante																										
3	5 gg	Realizzazione nuovi cavidotti fino a cabina 4 a partire da prima della scala Juvarriana																										
4	5 gg	Ribaltamento linee																										
5	5 gg	Smantellamento canaline elettriche																										
6	40 gg	Realizzazione impianti di illuminazione scala Juvarriana, galleria e atrio																										
7	20 gg	Realizzazione impianti elettrici servizi igienici																										
8	20 gg	Realizzazione impianti speciali																										
9	30 gg	Programmazione per messa in funzione																										