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CAPITOLO | - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto le opere per la realizzazione dei lavori, delle provviste
e degli interventi tecnici necessari alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria sulle coperture
della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.

| corpi di fabbrica interessati dall’intervento sono due: I'ex Convento dei monaci e I'Abitazione della cascina
alta presente in aggregato sul lato di mezzogiorno.

Nel primo sono visibili le infiltrazioni di acqua meteorica dal manto di copertura, con falde del tetto inflesse ma
ancora in essere, sul secondo si & aperta una breccia di circa 3/4 metri e I'inflessione pronunciata di altre zone
della falda lascia intendere che a breve se ne formeranno altre.

Scopo dell’'intervento & porre rimedio a tale condizione costituendo una copertura efficiente e a norma.

Art. 2. FORMA DELL’APPALTO

Il contratto & stipulato interamente “a corpo”

Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e
specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nellesecuzione delle singole
categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori
compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. Per norma generale ed invariabile resta stabilito che nei
prezzi si intendono compresi e compensati:

ogni opera principale e provvisionale di qualunque tipo;

ogni fornitura;

ogni consumo;

i noli di macchinari e i ponteggi (esterni ed interni);

gli oneri di carico, trasporto e oneri di discarica;

l'intera mano d'opera ed ogni trasporto necessari allesecuzione in opera nel modo prescritto dalle migliori
regole d'arte e cid anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco prezzi o
nel presente Capitolato Speciale.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

| prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui al progetto esecutivo, ai quali si applichera il ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari di contratto.

| prezzi unitari di cui al comma precedente sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.

L’'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario
in sede di gara applicato all’importo di cui all’art. 3, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere e non oggetto dell’offerta.

L’appaltatore dovra tenere presente che operera su un bene vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 e pertanto
dovra garantire tutte le cautele necessarie richieste dal caso per evitare di arrecare danni all’edificio e alle aree
circostanti.

0000w

Art. 3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
d’ogni altra circostanza che interessi lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
progetto, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata, I'appaltatore
anche in conformita a quanto espressamente dichiarato in sede di offerta da atto:

a.

di aver preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo, dei relativi calcoli giustificativi, e della sua
integrale attuabilita;

di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi
posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, alla tipologia di
intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adempimenti che si dovessero rendere necessari,
nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento
in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze
di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cio
possa costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita;

che gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’ Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori e che, ove trattatasi di
aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base di appalto, dopo I'approvazione del
Direttore dei Lavori, 'Appaltatore dovra provvedere al deposito. Tali progetti vanno poi allegati alla
documentazione di collaudo,

Art. 4. AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIE DI LAVORI
Gli importi delle lavorazioni e le relative categorie sono riportati nel prospetto riportato di seguito:
CATEGORIA DI
QUALIFICAZIONE
TIPO DI LAVORO IMPORTO € | percentuale (Allegato A del D.P.R.
207/2010)
CATEGORIA PREVALENTE _Subappalto nella misura consentita per legge
R - - .
estauro e manutenzione dei beni 578 971,65 € 75.02% 0G?

immobili sottoposti a tutela

CATEGORIA SCORPORABILE - S.1.O.S. (>10%)
Scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.l., subappaltabile nei limiti di legge

Strutture in legno 192 825,64 € 24,98% 0S32
TOTALE OPERE (IVA esclusa) 771 797,29 € 100%

Costi di sicurezza da PSC (CSC) 66 837,17 €

TOTALE (IVA esclusa) 838 634,46




FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati
nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell’esecuzione delle singole
categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori
compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. Per norma generale ed invariabile resta stabilito che nei
prezzi si intendono compresi e compensati;

1) ogni opera principale e provvisionale di qualunque tipo;

2) ogni fornitura;

3) ogni consumo;

4) inoli di macchinari e i ponteggi (esterni ed interni);

5) gli oneri di carico, trasporto e oneri di discarica;

6) gli oneri provvisionali per I'esecuzione in fasi;

7) dgli oneri dovuti al fermo lavori per I'inizio delle varie fasi;

8) l'intera mano d'opera ed ogni trasporto necessari all’esecuzione in opera nel modo prescritto dalle

migliori regole d'arte e cid anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di
elenco prezzi o nel presente Capitolato.
I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del
2010, sono indicati nella TABELLA A, allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e
sostanziale.

Art. 5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

| lavori che costituiscono oggetto di appalto sono ampiamente descritti nelle Relazioni tecniche e negli altri
elaborati di progetto, che sono parte integrante dei documenti di gara. | lavori possono riassumersi
sommariamente come descritti in seguito, e/o meglio indicati in corso d’opera dalla Direzione dei Lavori.

L’'appaltatore alla consegna dei lavori ha la responsabilita che le opere risultino finite, funzionanti e collaudabili
anticipatamente rispetto al collaudo amministrativo finale, il quale — al suo rilascio — assumera valore formale.

ELENCO SINTETICO DELLE OPERE

Opere provvisionali

— Eliminazione della vegetazione invasiva presso le facciate

— Installazione di ponteggiatura presso entrambe le facciate, per tutta I'estensione della loro superficie con
impalcatura sufficiente a garantire la protezione dei lavoratori impegnati nei lavori di copertura.

Opere di demolizione

— Rimozione del manto di copertura in coppi antichi, cernita degli stessi con conferimento a discarica dei
componenti danneggiati e/o troppo usurati e recupero finale dei componenti in buone condizioni di
conservazione con deposito in cantiere per il successivo riutilizzo come manto superiore

— Smontaggio della piccola e media orditura (listelli e arcarecci) con cernita degli elementi storici originari e
verifica del possibile riutilizzo di alcuni di essi a fini documentari

— Demolizione controllata di n.2 file di mattoni del coronamento superiore dei muri d’ambito che sorreggono
le capriate, al fine di inserirvi il nuovo cordolo metallico a traliccio orizzontale che fungera da collegamento
tra le varie capriate e puntoni (ponendo I'attenzione al preservare la stabilita del cornicione).

Opere di costruzione e di finitura

— Realizzazione del cordolo perimetrale

— Integrazione dei controventi metallici (catene a croce di Sant’Andrea) nelle campate estreme nord e sud
delle falde

— Sostituzione di parte della struttura portante del tetto e integrazione degli elementi di rinforzo puntuale
delle capriate come indicato sulle tavole strutturali

— Ripristino del coronamento superiore dei due muri di spina su cui appoggiano le capriate delle falde, con
rappezzo dell'intonaco originario e finitura con tinta a calce
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— Completa sostituzione della piccola e media orditura (listelli e arcarecci) con elementi aventi forma,
dimensioni ed essenza lignea identici a quelle originali

— Predisposizione e montaggio di una “linea vita” sul colmo delle falde, verifica e adeguamento a norma dei
“passi d’'uomo” esistenti, utili a raggiungere la copertura in caso di future manutenzioni. La “linea vita” in
progetto e dotata di supporti predisposti per ancorarsi alle travi di colmo e consentire la posa di n.2 cavi
metallici (uno per falda);

— Ispezione e revisione completa delle lattonerie, dei faldali, delle gronde e dei pluviali ed eventuale
integrazione delle parti ammalorate con nuove componenti dello stesso tipo, misura e materiale di quelli
originali;

— Trattamento protettivo da eseguirsi mediante verniciatura con prodotti idonei di tutta la struttura lignea del
tetto (compresa orditura strutturale);

— Rimontaggio del manto di copertura, da eseguirsi avendo cura di utilizzare i coppi di nuova fornitura in
posizione di “coppo canale” e di utilizzare per la parte a vista del manto i coppi storici recuperati;

— Montaggio delle staffe ferma-coppo, ivi comprese le staffe sull’'ultima fila (perimetrali);

— Riposizionamento ed eventuale sostituzione, qualora necessario, dei copponi o delle costane a sigillatura
del colmo
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TABELLA A - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI
Importo % sul!a % sul totale delle
categoria opere
OPERE EDILI
Copertura — demolizioni 30 190,39 € 14,87% 3,91%
Opere a verde 15701,75€ 7,73% 2,03%
Opere in economia 10 002,71 € 4,93% 1,30%
Copertura — costruzioni 98 962,90 € 48,73% 12,82%
Cantierizzazione 48 212,87 € 23,74% 6,25%
Totale 203 070,62 € 100,00% 26,31%
OPERE STRUTTURALI
Trattamento protettivo legname 10 101,74 € 1,78% 1,31%
Opere edili accessorie alle opere strutturali 56 625,70 € 9,96% 7,34%
Strutture in legno 192 825,64 € 33,90% 24,98%
Lavori in economia 57 604,49 € 10,13% 7,46%
Opere per canale di irrigazione 251 569,10 € 44,23 % 32,60%
Totale 568 726,67 € 100,00% 73,69%
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CAPITOLO Il - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu favorevole al Committente e
comunque quella pit aderente alle finalita del presente progetto e meglio rispondente ai criteri di buona tecnica
costruttiva.

Se le discordanze si riferiranno a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide
le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate
nei rimanenti atti contrattuali.

In caso di norme del CSA tra diloro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo
le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente CSA, é fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DEI LAVORI

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto compreso le
tabelle allegate allo stesso, il D.lgs 36/2023, il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, il Capitolato
Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per la parte ancora in vigore, e la seguente documentazione:
1) Le Legqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione
dei lavori;
2) Le Legqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,
nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
3) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.l., le norme C.E.l., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme
tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
4) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;

5) Il contratto generale;

6) Il Cronoprogramma,;

7) Le polizze di garanzia;

8) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

9) Glielaborati del progetto esecutivo di cui all’elenco allegato nella bozza di contratto;

10) DM n.49/2018 per la normativa sulla Direzione Lavori;

11) CAM (Criteri Ambientali Minimi per interventi edilizi) approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256.
| documenti indicati al precedente punto 9. possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
Capitolato Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e
controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori € riservata la facolta di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine
che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. In caso di discordanza tra i vari
elaborati di progetto vale la soluzione piu favorevole alla stazione appaltante e comunque meglio rispondente
ai criteri di buona tecnica costruttiva.

Art. 8. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.


https://gpp.mite.gov.it/sites/default/files/2022-08/GURI_183_06_08_22_DM_Edilizia.pdf
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L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,

le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso ’Amministrazione Committente, ai

sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico

a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata

capacita tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:

a. Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori 0 ad essi circostanti;

b. Sostituire 'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di
legittimita degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;

c. Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto firmandoli,
ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto,
sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti '’Appaltatore non potra, in alcuna evenienza,
invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che
esse non siano state impartite per iscritto;

d. Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi -
sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella
dell’Appaltatore;

e. Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dalla Direzione dei
Lavori.

f. Tale rappresentante puo essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti,
anche legali, gli ordini verbali e/o simili. Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante
dellAppaltatore, ne potra fare le veci, in caso di assenza. L'Appaltatore & tenuto a comunicare
all’Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo
rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome
del nuovo rappresentante. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati
al’Amministrazione Committente, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per 'Esecuzione dei Lavori (CSE)
i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili
di cui ognuno dovra essere dotato, honché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore
su 24. L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita
dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilitd dei rappresentanti che verranno designati. Resta
inteso che I'’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’'operato del rappresentante da lui delegato.

L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni

di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle

necessita per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori.

L’Appaltatore € tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di

laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all’albo professionale se non é alla propria stabile dipendenza e in

possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascera
dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni
essendo in qualita di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per
la Sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate
nell’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore risponde dell'idoneita del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto

il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovra essere tutelato a norma delle sopra

specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest’ultima si riserva il diritto di ottenere

l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave

negligenza. L’appaltatore €& in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere

tempestivamente notificata all Amministrazione Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3

deve essere accompagnata dal deposito presso ’Amministrazione Committente del nuovo atto di mandato.
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L’Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti del’Appaltatore, per quanto concerne
l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra
designata dall’Amministrazione Committente medesima.

Art. 9. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore ’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ art. 124 del D.Igs 36/2023.

CAPITOLO Il - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 10. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

Ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.lgs 36/2023 I'esecuzione del contratto e l'inizio dei lavori potra avvenire
solo dopo che il contratto d’appalto & divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza salvo che, in caso di
urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal D.Igs
36/2023, come richiamate al successivo articolo 17.

La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

Il giorno previsto per l'inizio dei lavori verra comunicato all’esecutore, a cura del Direttore Lavori con un
preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire anche a mezzo elettronico o fax.
L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, i dati necessari per la
richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle
dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore
Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per 'esecuzione dell’appalto
decorrono comungue dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta
della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo
di pretese o0 eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento
dei lavori, l'aggiudicatario &€ escluso dalla partecipazione in quanto 'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori e,
in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da due testimoni.

Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

La Stazione appaltante ai sensi dell’art. 140 del D.lgs 36/2023potra procedere all’esecuzione d’urgenza
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per
persone, animali o cose, ovvero per ligiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari.. In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’'urgenza, indica a
quali materiali 'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovra
contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese nellipotesi
di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali
limitazioni impartite.

Sono previste consegne frazionate secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo posto a base di
gara. Per ciascuna consegna frazionata verra redatto un autonomo verbale di consegna frazionata ed i lavori
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ad essi relativi saranno assoggettati ad autonomi termini contrattuali (desunti dal cono programma stesso) e
singole penali commisurate all’entita di ciascun lavoro oggetto della consegna frazionata.

Si esclude I'eventualita di procedere a consegne parziali.

I comma 1 del presente articolo trova applicazione, se ritenuto necessario, anche nel caso di consegne
frazionate o parziali di cui ai commi 2 e 3, ed inerisce alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia
limitata all'esecuzione di alcune di esse. Resta inteso che & parte integrante del presente articolo quanto
integralmente riportato all’art.5 “La consegna dei lavori” del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n.49
Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

Art. 11. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente e/o a regola d’arte, la Direzione dei Lavori
d'ufficio o su segnalazione dell’esecutore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 120 del D.Igs 36/2023.

Non costituiscono motivi di sospensione dei termini o giustificazioni dei ritardi o richiesta di maggiori compensi
i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi — a carico dell’Appaltatore — di qualunque natura e
specie necessari per I'esecuzione dei lavori.

In caso di disallineamenti temporali I'’Appaltatore & tenuto a rimodulare il crono programma operativo
salvaguardando le scadenze contrattuali intermedie e finali, a meno che i disallineamenti dipendano da causa
di forza maggiore.

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata. Il verbale di ripresa
dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione,
sono firmati dallesecutore ed inviati al Responsabile del Progetto entro cinque giorni dalla data della sua
redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all’art. 17 comma 1.

L’esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 121 del D.Igs 36/2023.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale,
salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi successivamente a tale data.
La risposta in merito all’istanza di proroga & resa dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei
Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 12. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI
DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la
sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal
contratto.
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Art. 13. VARIAZIONI ALLE OPERE APPALTATE

Variazioni al progetto appaltato

Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che percio I'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento
a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'articolo 120 del D.lgs 36/2023.

L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che |l
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’esecutore se non & disposta
dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e
dei limiti stabiliti dall’art. 120 del D.lgs 36/2023.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non
autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, comporta I'obbligo per
I'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo
le disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Modifiche contrattuali ammissibili

| contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti,
sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c¢), nonostante le modifiche, la struttura del contratto e
'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;

b) per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale,
ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi 0 un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione
dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali
circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti;

d) se un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare,
precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che
comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di
selezione, purché cid non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
I'applicazione del codice;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e ¢) dell’art. 120 del D.Igs 36/2023 il contratto pud essere modificato
solo se I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di
pit modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive
non eludono I'applicazione del codice.

3. | contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 120 del D.Igs
36/2023 senza necessita di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del
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contratto o dell’accordo quadro e 'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore
della modifica e al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14 del D.Igs 36/2023;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di piu modifiche successive, il valore & accertato sulla
base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica &
considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto e 'operazione economica
sottesa. In ogni caso, una modifica & considerata sostanziale se si verificano una o piu delle seguenti
condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta
diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in
modo non previsto nel contratto iniziale;

c¢) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto
in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell’art. 120 del D.Igs 36/2023.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro
economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 del D.Igs 36/2023, le modifiche al progetto
proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalita dell'opera:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione
dell’opera.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 120 del D.Igs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la
stazione appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal
caso l'appaltatore non pud fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 10 dell’'art. 120 del D.lgs 36/2023 nel caso in cui sia prevista un’opzione di proroga il
contraente originario & tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel
contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove piu favorevoli per la stazione
appaltante.

Ai sensi del comma 13 dell’art. 120 del D.Igs 36/2023, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal
RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite
ai sensi del comma 7 dell’art. 120 del D.lgs 36/2023 devono essere approvate dalla stazione appaltante su
proposta del RUP, secondo quanto previsto dall’allegato 11.14 del D.lgs 36/2023.

Art. 14. ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio,
redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo
restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L’Appaltatore & tenuto a uniformarsi, salva la facolta di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie
osservazioni nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Art. 15. DURATA DEI LAVORI

L’'appaltatore deve iniziare i lavori entro 15 giorni dalla data della loro consegna risultante dall'apposito verbale.
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Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 92 (novantadue) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. || tempo utile tiene conto, ai sensi dell’art.
40 del D.P.R. n. 207/2010, anche della prevedibile incidenza dei giorni stagionalmente sfavorevoli e delle ferie
contrattuali.

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento dei termini estremi ed intermedi di inizio e di ultimazione dei

lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a. |l ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
(CSE);

c. L'esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenga di dover effettuare per la esecuzione delle
opere;

d. Iltempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e. lltempo necessario per l'espletamento degli adempimenti, oneri e obblighi a carico dell Appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f.  Le eventuali controversie tra I'’Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g. Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore € il proprio personale dipendente
La penale pecuniaria giornaliera € pari al 1%o dell'importo contrattuale e si applica anche nel caso di ritardo
rispetto alle scadenze intermedie e in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10% dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo art. 16. L’applicazione della penale non
esclude in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno subito,
indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Art. 16. PROGRAMMA DELL’APPALTATORE, ESECUTIVO DEI LAVORI CRONO PROGRAMMA

L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli compiuti nei

termini contrattuali, purché cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi del

Stazione Appaltante e rispetti i vincoli temporali di inizio e termine finali ed intermedi indicati all’art. 15.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore deve presentare all'approvazione della DL e del CSE (che si esprimono

entro 5 giorni) il piano esecutivo dei lavori, che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni

gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti (sequenza logica, tempi e costi) ed & corredato di

cronoprogramma (Diagramma WBS con Gantt), articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento

del cantiere, e indicante, per gruppi di categorie di lavorazioni, i corrispondenti periodi di esecuzione e i costi.

Piano e programma devono essere coerenti con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere e sono

vincolati alle scadenze ed ai tempi tecnici di cui allart. 15, a loro volta coerenti con le scadenze del

cronoprogramma integrante il progetto esecutivo.

Piano e programma condizionano il solo Appaltatore, in quanto la Stazione Appaltante si riserva il diritto di

ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di

esecuzione dei lavori nel modo che riterrd piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti

dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che

I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta alla Stazione Appaltante di non

stipulare o di risolvere il contratto, per responsabilita del’Appaltatore.

Senza posticipare la data di ultimazione dei lavori, 'Appaltatore deve rimodulare ed aggiornare il programma

dei lavori ogni volta che sia necessario ed in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi - non imputabili ad
inadempimenti o ritardi del Stazione Appaltante - le cui reti siano interessate dai lavori;
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c. perlintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dal Stazione Appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. per ritardi dovuti a motivate e documentate impossibilita di approvvigionamento dei materiali necessatri allo
svolgimento delle attivita in appalto a causa di contingenti situazioni nel mercato nazionale ed internazionale;

f.  per uno qualsiasi degli altri casi richiamati nel presente capitolato speciale, al fine di dimostrare il rispetto delle
scadenze anche a fronte di necessita di rimodulazione qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza
e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art.92 del D.Igs. n. 81/2008.

La verifica, durante I'esecuzione dei lavori, degli aggiornamenti del cronoprogramma dell’Appaltatore e dei

documenti collegati e la tempestiva segnalazione al DL di eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali

unitamente alle proposte di interventi correttivi sono effettuati dai direttori operativi (tecnici che collaborano

con il direttore lavori) ai sensi dell’art. 149, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 17. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art. 166 del D.P.R.
n. 207/2010. La denuncia di tali danni dell’ Appaltatore al DL di cui al comma 2 dello stesso articolo deve essere
effettuata, a pena di decadenza, entro tre giorni lavorativi da quello dell’evento.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Sono comunque sempre a carico dell’appaltatore i lavori occorrenti a rimuovere il corroso da invasione delle
acque provocata dall’Appaltatore.

Art. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Con riferimento all’art. 122 del D.Ilgs 36/2023 l'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per

l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore

a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione

appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Al verificarsi di uno dei seguenti eventi di cui al precedente comma.

a. Maturazione, a carico dell’Appaltatore, di penali pari alla misura massima prevista dall'art.15 (10% dell'importo
contrattuale).

b. Sospensione dei lavori per ordine dellAutoritd giudiziaria e/o amministrativa per fatto imputabile
all’Appaltatore od ai suoi subcontraenti.

c. Sospensione dei lavori senza giustificato motivo per un periodo continuativo eccedente 10 giorni.

d. Manifesta incapacita ed inidoneita nell'esecuzione dei lavori.

e. Inadempienza grave ed accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie sul personale.

f. Perdita, da parte della mandataria e delle mandanti dellATI esecutrice o Capogruppo dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

g. Inosservanza della normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.
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Il contratto s’intende risolto di diritto alla data di ricevimento, da parte dell’Appaltatore, di lettera raccomandata
A/R o PEC con la quale la Stazione Appaltante comunica la motivata decisone di avvalersi della presente
clausola risolutiva espressa stabilita a proprio esclusivo beneficio.

Fatta salva I'applicazione della clausola risolutiva espressa, I'’Appaltatore € tenuto a risarcire I'eventuale danno
anche qualora ottemperi all’obbligazione nel termine prescritto ai sensi di tali norme.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale &€ computata sul periodo determinato sommando il ritardo
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei
lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante & tenuta a rimborsare all’Appaltatore il valore dei
lavori eseguiti e dei materiali a pié d’opera o approvvigionati risultante dall'apposito verbale di consistenza. Il
rimborso é calcolato al netto dei danni eventualmente subiti dal Stazione Appaltante. Il pagamento delle
somme dovute all’Appaltatore deve essere effettuato entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della
corrispondente fattura. La fattura pud essere emessa dall’Appaltatore a decorrere dalla dichiarazione di
risoluzione del contratto ovvero - qualora la Stazione appaltante intenda avvalersi della compensazione di cui
al comma precedente — dal momento in cui essa avra accertato i danni subiti. Qualora il pagamento non sia
effettuato entro tale termine, sono dovuti gli interessi ai sensi dell’art. 1284 del Codice civile.

Art. 19. RECESSO STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazioni, di recedere in
gualsiasi momento dal contratto ai sensi e con le modalita di cui all’art. 123 del D.Igs 36/2023.

Art. 20. PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per
la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 300.000(Euro trecentomila/00) al netto delle ritenute di
garanzia.

Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei
Lavori redige la relativa contabilita e il Responsabile del Progetto emette il conseguente certificato di
pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ........................ ” con l'indicazione della data.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Gli stati di avanzamento successivi saranno liquidati a fronte della presentazione di fatture quietanzate dei
subappaltatori che abbiamo lavorato nel cantiere nei periodi precedenti.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

L'ultimo acconto, qualunque sia il suo importo, sara pagato dopo il certificato di ultimazione dei lavori e dopo
che la Direzione Lavori avra compilato il conto finale e I'lmpresa lo avra firmato nei modi prescritti.

Il certificato di ultimazione lavori e il conto finale verranno predisposti solo allorquando saranno pervenuti i tutti
gli elaborati As-built, la documentazione grafica e documentale per la presentazione della SCIA antincendio
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (se necessaria) e i certificati dei materiali e/o sui campioni dei
materiali impiegati nei lavori e quindi sara verificabile la rispondenza delle caratteristiche dei campioni stessi
alle norme di Capitolato.

Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parti di essi.
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A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale e nessun pagamento potra essere effettuato in assenza di DURC aggiornato.

Art. 21. CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; € sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Progetto. Col
conto finale &€ accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liguidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Progetto,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il Responsabile del Progetto formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo € pagata entro i 60 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

Salvo quanto disposto dal dall’art. 1669 del Codice civile e vizi occulti, 'Appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. E ammessa la
cessione dei crediti, ai sensi della vigente normativa e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Progetto.

Art. 23. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 36/2023 €& prevista la clausola di revisione dei prezzi.

1. dette clausole non apportano modifiche che alterano la natura generale del contratto, si attivano al verificarsi
di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura
o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento del’importo complessivo e operano nella
misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti
indici sintetici elaborati dal’'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 2, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di
calcolo, sul portale istituzionale del’ISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e
nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento
adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito I'lSTAT, sono individuate eventuali ulteriori
categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate
dal comma 2 nell’ambito degli indici gia prodotti dal’'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizza:
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a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di
ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori
somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante
e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto
delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 24. LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola
dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel Quadro Economico del Progetto
Esecutivo, di ciascuna delle quali &€ contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 108 comma 1
del D.Igs 36/2023.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 25. LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire mano d'opera,
mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi
ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi
ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese
di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I’Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno
in alcun modo riconosciute.
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Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine
di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 26. GARANZIA PROVVISORIA

Non & prevista garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 53 comma 1 del D.lgs 36/2023.

Art. 27. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 53 comma 4 del D.Igs 36/2023 ¢ richiesta una cauzione definitiva pari al 5 per cento
dell'importo contrattuale.
La garanzia fideiussoria € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato e
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da
parte dellimpresa.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione:

a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore;

b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

c. neilimiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti al’'esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su

mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la

responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di

offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue

nella graduatoria.

Art. 28. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

L’appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza per danni
di esecuzione e per responsabilita civile verso terzi (CAR)che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
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copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. La polizza CAR include anche i danni causati

alla Stazione Appaltante, ai dipendenti e consulenti della medesima ed a terzi, imputabili a responsabilita

dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante

'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data

di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare

espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di

omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Eventuali franchigie e scoperti delle polizze sono a carico dell’Appaltatore, il quale ogni anno deve consegnare

la Stazione Appaltante copia delle attestazioni di pagamento dei premi relativi ai periodi di validita delle polizze.

Allo scopo, le polizze di cui sopra devono contenere apposita clausola che impegna le societa di assicurazione a

mantenerne vigente la copertura:

a. perl'Appaltatore, nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento dell’avviso della Societa assicuratrice
di mancato pagamento del premio;

b. perla Stazione Appaltante, nei due mesi successivi al ricevimento della lettera raccomandata A/R o PEC con
la quale la Societa assicuratrice l'avvisa dellomesso o ritardato pagamento del premio da parte
dell’Appaltatore. Al termine del bimestre la copertura assicurativa cessa in carenza di intervento sostitutivo
della Stazione Appaltante a valere sulla cauzione definitiva.

La polizza assicurativa — con un massimale NON inferiore ad €2.000.000,00 - contro tutti i rischi di esecuzione

da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta in possesso dell'impresa, compresi beni della Stazione appaltante destinati alle
opere, causati da furto o rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempeste, uragano, inondazioni
e allagamenti, esplosioni e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri e di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’'arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia a cui 'impresa & tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi — con un massimale NON inferiore ad
€5.000.000,00 - deve:

prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civiimente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti
e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa
o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi del codice civile, e danni a persone
dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

prevedere la copertura dei danni biologici;

prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
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Art. 29. PREZzI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 30. NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni delle normative vigenti in
materia di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 31. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 32. PIANI DI SICUREZZA

L’'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante.

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate

di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sul’accoglimento o il rigetto delle proposte

presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2,

lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in

alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo.
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Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 33. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il
documento di valutazione dei rischi e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

Art. 34. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive e normative vigenti.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o
di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 35. SUBAPPALTO E RESPONSABILITA E PAGAMENTO DE|I SUBAPPALTATORI

E ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del D.Igs 36/2023, in particolare:

1. L’appaltatore esegue in proprio le opere comprese nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
120, comma 1, lettera d) del D.Igs 36/2023, la cessione del contratto & nulla. E altresi nullo I'accordo con cui
a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.
2. Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e
3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi
del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi
comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11 del D.lgs 36/2023, in ragione dell’esigenza di rafforzare,
tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle
attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di
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lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde
da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima
dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato.

3. Non si configurano come attivita affidate in subappalto, per la loro specificita, le seguenti categorie di

forniture o servizi:

a) [l'affidamento di attivita secondarie, accessorie o0 sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) laffidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dallISTAT, oppure
ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono trasmessi alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. | soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel

contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del D.Igs
36/2023;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi
e forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data

di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del

subappaltatore attestante I'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del

D.lgs 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.lgs 36/2023. Il contratto di

subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti

del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario € responsabile in solido con il

subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dellart. 119 del D.lgs 36/2023,

l'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

7. L'affidatario & tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo

quanto previsto all'articolo 11 del D.Igs 36/2023. E, altresi. responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 119 del D.lgs 36/2023. L'affidatario e, per suo

tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia

del piano di cui al comma 15 dell’art. 119 del D.Igs 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
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dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 5 del D.Igs 36/2023.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8 dell’art. 119 del D.Igs 36/2023, il RUP o
il responsabile della fase dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai
quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo 1l del
Titolo IV della Parte V del del D.lgs 36/2023.

11. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore & tenuto ad applicare i
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative
alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

13. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarita contributiva
comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto
affidato. Tale congruitd, per i lavori edili, & verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello
nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative
per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili & verificata
in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

14. | piani di sicurezza di cui al decreto leqgislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare |l
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, I'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

15. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La
stazione appaltante rilascia I'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine puo essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate 0 di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta.

Al fine della verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico - finanziario del
subappaltatore la Stazione Appaltante procedera ad acquisire la documentazione mediante il FVOE (fascicolo
virtuale operatore economico), pertanto i subappaltatori dovranno anch’essi obbligatoriamente registrarsi e
profilarsi come subappaltatori al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorita Nazionale
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Anticorruzione (https://lwww.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe)
secondo le istruzioni contenute e procedere a creare il proprio PASSOE indicando al sistema il CIG della
procedura di gara per la quale é stato individuato come subappaltatore. Il sistema rilascera un PASSOE da
trasmettere alla Stazione Appaltante congiuntamente all'istanza di richiesta di autorizzazione al subappalto e
alla documentazione necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione stessa.

Art. 36. CONTROVERSIE

La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto e devoluta all’autorita giudiziaria
competente presso il foro di Cuneo ed € esclusa la competenza arbitrale.
Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo in ogni caso rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 37. ACCORDO BONARIO

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, Iimporto economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nellambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

3. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

4. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 26.

5. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di
regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il Responsabile unico del Progetto attiva I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

6. Il direttore dei lavori o il direttore dellesecuzione del contratto da immediata comunicazione al
Responsabile unico del Progetto delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile
una propria relazione riservata.

7. 1l Responsabile unico del Progetto valuta I'ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
8. Il Responsabile unico del Progetto, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera
arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione alloggetto del
contratto. Il Responsabile Unico del Progetto e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa,
nel’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa tra il Responsabile Unico del Progetto e il soggetto che ha formulato le riserve, entro
quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La
proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell’'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
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dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

9. Restainteso che é parte integrante del presente articolo quanto indicato all’art.205 “Accordo bonario per
i lavori” del Decreto Legislativo 50/2017 in vigore dal 20/05/2017.

Art. 38. TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Ove il valore dellimporto oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero
200.000euro in caso di lavori pubblici, &€ acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si
tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo
ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

Art. 39. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L’'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la

Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione

Sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del

saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli

obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a

guando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato

a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita

della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in

corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del Progetto, possono

richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti

di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
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Art. 40. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa

in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. frode nell'esecuzione dei lavori;

b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare

con la pubblica amministrazione.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’'appaltatore, ’Amministrazione

si riserva la facolta di interpellare il secondo classificato;

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso

di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo 'accertamento dello stato di

consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei

e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali

materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante

per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,

fatto salvo quanto previsto al punto 3., i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con

salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a. ponendo a base d’'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

- leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi, risultante dall’aggiudicazione effettuata
in origine all’appaltatore inadempiente;

- leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’'asta opportunamente maggiorato;

- leventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita
e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.
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Il contratto pud essere altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dellimporto originario del contratto. In tal caso, proceduto
all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 41. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, della singola fase di
lavoro, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento positivo sia dell’'ultimazione delle opere,
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con 'approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal
capitolato speciale.

Art. 42. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

Art. 43. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del progetto, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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Art. 44. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto (D.M. 19-04-2000, n.145), al regolamento generale e al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

'onere e le spese relative alla redazione del Piano di Lavoro ai sensi dell’art. 256 Dlgs. 81/08 e per I'esecuzione
di tutte le prove e monitoraggi necessari e/o richieste dall’ente di controllo e/o dalla DL in caso di incidente;
'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
le spese per la spedizione, I'esecuzione e ritiro, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le tubazioni; tutte le prove di accettazione dei materiali previste dalle NTC 2018 sono a carico dell’appaltatore;
'lmpresa non potra sollevare richieste di compensi per eventuali sospensioni di lavori che si rendessero
necessarie per attendere i risultati dalle prove stesse;

'onere per la fornitura di fotografie e negativi delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e
dimensioni che saranno indicati dalla D.L.;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino al’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, strade di accesso di cantiere, canali, deviazioni
stradali provvisorie, comungue tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e
privati, la continuita dei corsi d’acqua e I'accesso ai lavori, al mantenimento e conservazione di tutte le servitu
attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le
conseguenze che la D.L. sotto tal rapporto dovesse sopportare per il fatto dell’appaltatore. Gli oneri tutti sopra
specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall'ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per 'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
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la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte o da terzi;
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
lo svolgimento delle pratiche per conseguire le concessioni governative di estrazione dei materiali occorrenti
dai pubbilici corsi di acqua, rimanendo a suo carico i canoni relativi;
tutti gli oneri per occupazioni di aree pubbliche e private, per impianti di cantiere o per deposito dei materiali o
per lo scarico a rifiuto delle terre;
'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
la fornitura, manutenzione e guardiania dei cartelli di avviso, di semafori mobili temporanei, di fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti e/o necessari e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza anche con esplicito riferimento alle disposizioni circa i cantieri contenute nel codice della
strada, nonché lilluminazione notturna del cantiere. In particolare dovranno essere adeguatamente segnalati
i risalti tra le corsie derivanti da forzate interruzioni nelle stese dei manti bituminosi;
la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da
scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna,
le spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova statica e dinamica, escluso
I'onorario per il collaudatore.
l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
la redazione degli elaborati costruttivi e gli elaborati As-built. Detti elaborati dovranno corrispondere ai tipi
stabiliti dalla Direzione Lavori, oltre che a tutte le vigenti disposizioni di Legge e norme ministeriali in materia.
L’approvazione da parte della Direzione Lavori, non infirma la responsabilita dell'Impresa che &€ completa sia
per il progetto/redazione degli elaborati costruttivi, As-built che per la esecuzione;
la Ditta aggiudicataria & tenuta:

a. acomunicare, alle date che saranno stabilite dalla D.L., i dati statistici della mano d’opera;

b. a garantirsi contro eventuali danni prodotti da terzi alle opere eseguite, restando a suo carico le spese

occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell’apertura del traffico.
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Art. 45. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore & obbligato:

a. apartecipare a tutte le riunioni di cantiere e di coordinamento della sicurezza con la presenza del proprio
Direttore di Cantiere e a far intervenire alle stesse riunioni i propri subappaltatori coinvolti nelle operazioni
in corso e in programmazione;

a. atenere aggiornato un Giornale dei lavori, un libretto delle misure e un registro delle presenze. Il Direttore
dei Lavori controllera e firmera il Giornale in occasione delle visite in cantiere.

b. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

c. afirmare i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori;

d. aconsegnare al Direttore Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal Capitolato Speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

e. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;

f. allinizio dei lavori I'Appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche),
detto elenco dovra essere aggiornato a cura dell’Appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per
effetto di subappalti autorizzati. Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende
affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere. L’Appaltatore e tramite suoi subappaltatori,
dovra corredare I'elenco di cui sopra con copia del libro matricola

Per i lavori che possono modificare la proprieta o comprometterne lintegrita, ad esempio per opere di
urbanizzazione, pozzetti, canalizzazioni, sottoservizi, finiture ecc. I'appaltatore dovra ripristinarelo stato dei
luoghi.

Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., I'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non
pit verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data
e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 46. PROPRIETA DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei luoghi
destinati allo stoccaggio, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

| materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei luoghi idonei
destinati allo stoccaggio, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Art. 47. CUSTODIA DEL CANTIERE

L’appaltatore deve predisporre - curandone i necessari aggiornamenti periodici - ed esporre in sito n.2 esemplari
del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.100 di base e 200 di altezza, contenete le seguenti
indicazioni:
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Art. 48. CARTELLO DI CANTIERE

L’'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n.2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm.100 di base e 200 di altezza, e curandone i necessari aggiornamenti periodici, tale cartello dovra
indicare:

1) iltipo di opere da realizzare;

2) [limporto delle opere da realizzare;

3) le modalita di realizzazione (lavori in economia, appalto chiavi in mano, ecc.);

4) gli estremi dell’'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;

5) la stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);

6) limpresa o le imprese esecutrici (hnome ed indirizzo legale);

7) le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);

8) il nome del progettista architettonico;

9) il nome del progettista delle strutture;

10) il nome del progettista degli impianti;

11) il nome del direttore dei lavori;

12) il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;

13) il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);

14) il nome del coordinatore per I'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);

15) il nome del direttore di cantiere;

16) i responsabili delle imprese subappaltatrici;

17) scomposizione dell'importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri sicurezza;

18) categorie di lavoro eseguite;

19) ribasso d’asta;

20) responsabile del progetto;

21) durata dei lavori.

Art. 49. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c. letasse e glialtri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme

per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico

dell’appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino

sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 50. MATERIALI IN GENERE - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE.

Nell’'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub
sistemi d’impianti tecnologici oggetto d’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
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regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita d’esecuzione d’ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del CSA ed essere della migliore qualita. Il
loro impiego & subordinato alla previa accettazione della DL.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del
Capitolato generale d’appalto.

Tutti i materiali che verranno impiegati dovranno soddisfare i requisiti previsti dai Criteri Ambientali
Minimi di cui DM 23 giugno 2022 n. 256. | materiali ed i componenti edili ed impiantistici devono altresi
rispettare le norme sismiche NTC 2018 e il D.M. 10/08/2018 in merito alla protezione dai campi
elettromagnetici.

A livello acustico dovra essere rispettato il D.P.C.M. 5/12/1997 e le novita introdotte dal D.M. 11/1/2017.

Le norme tecniche di riferimento sono la norma UNI 11367:2010 e la UNI 11532:2014.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere accompagnati da idonea certificazione di qualita che verra rilasciata
al termine dei lavori per completare il collaudo.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il DL rifiuta in
gualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa
non siano conformi alle caratteristiche tecniche di progetto e I'’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese nel termine prescritto dal DL; in difetto vi provvede d'ufficio la Stazione
Appaltante addebitando all’Appaltatore le corrispondenti spese e gli eventuali danni

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle di progetto, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento
dei prezzi e la contabilita e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

| materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal DL ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del CGA.

Art. 51. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi
nell’elenco prezzi di contratto e facenti riferimento ai prezzari ufficiali — come indicati nell’elenco prezzi — si
procedera alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalita previste dalle normative vigenti.
Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comungque ammessi
nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono
definitivamente accettati.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolar e funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
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CAPITOLO IV — PARTE TECNICA E MODALITA DI ESECUZIONE

Art. 52. MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI SINGOLA CATEGORIA DI LAVORO

1. Per il modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro e per quanto non in contrasto con le successive
specificazioni del Capitolato Speciale di Progetto, si richiama integralmente il contenuto del Capitolato tipo per
appalti di lavori edilizi del Ministero dei Lavori Pubblici.

2. Si sottolinea che le modalita di cui agli articoli seguenti hanno scopo di indicare i lavori da eseguire e di
precisare i tipi di materiali da impiegare, ma la Ditta dovra compiere tutte le operazioni necessarie anche se
non specificatamente indicate nelle disposizioni, per dare i lavori ultimati in ogni loro parte secondo le buone
regole d’arte ed in conformita alle disposizioni di legge e normative vigenti, impiegando materiali nuovi e delle
migliori qualita, nonché di dimensioni idonee.

Art. 53. RIFIUTI DI CANTIERE E SISTEMAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE

3. L’ Appaltatore dovra suddividere i rifiuti di cantiere generati da sfridi, demolizioni, rimozioni e lavorazioni in
genere in un numero di frazioni il piu alto possibile, al fine di garantire il recupero delle frazioni riciclabili,
riutilizzabili o da destinare alla realizzazione di Materie Prime Seconde. Spetta all’Appaltatore I'onere del
recupero (selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree indicate) dei materiali ritenuti dalla D.L.
eventualmente riutilizzabili o riciclabili, da utilizzare nelle successive lavorazioni all’'interno dello stesso
cantiere, da conferire ai consorzi di raccolta o alle isole ecologiche piu vicine. Solo per i materiali ritenuti dalla
D.L. non riutilizzabili e quindi di scarto, I’Appaltatore dovra provvedere al trasporto a discarica.

4. Non sard ammessa la permanenza di cumuli di macerie in cantiere, e la stessa formazione dei cumuli andra
eseguita in modo da impegnare il minimo spazio possibile.

5. Non dovranno essere in alcun caso appiccati fuochi per la riduzione del materiale di scarto.

6. Dovra essere dimostrato il conferimento dei materiali in discarica come da piano di demolizione.

7. E onere dell'Appaltatore sistemare |'area di cantiere ripristinando le condizioni esistenti.

8. E inoltre onere dell'Appaltatore la pulizia, livellatura, semina delle aree attualmente verdi interessate dal
cantiere.
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9. | coppi da riposizionare sui tetti vanno anche “battuti” ognuno con le nocche delle mani per rilevare all’'udito
coppi fessurati benché senza apparenti lesioni. La direzione lavori si riserva a tal proposito controlli a campione

Art. 54. OPERE PREPARATORIE PRELIMINARI

1. Prima di porre mano ai lavori, I'Appaltatore & tenuto a verificare la corrispondenza tra le misure riportate
sui disegni esecutivi ed i manufatti esistenti in loco.

2. Nel richiamare quanto gia esposto, prima di eseguire le opere di progetto, I'Appaltatore dovra effettuare
operazioni preliminari di smontaggio, rimozione e demolizione in modo da rendere accessibili i siti di
applicazione dei nuovi materiali ed opere. Tale operazione preliminare dovra essere eseguita, a seconda delle
istruzioni impartite dalla D.L., in modo da evitare nel miglior modo possibili disguidi alla viabilita. Tutti questi
elementi saranno inseriti e coordinati dal programma dei lavori. Quest'ultimo pertanto individuera nel periodo
pit opportuno le operazioni preparatorie di seguito descritte.

3. Nei prezzi unitari di progetto le opere preparatorie si intendono valutate nella loro complessita e
particolarita: dunque nulla verra riconosciuto all'Appaltatore per elementi imprevisti che non abbia o non si
siano potuti valutare al momento della definizione dell'progetto; sicché: il tiro in alto o in basso, il carico su
camion, l'impiego di attrezzi accessori quali paranchi, montacarichi, carriole e quant’altro sono solo gli elementi
pill significativi della prestazione ma non tutti. E compito dell'Appaltatore valutare cio che le sara necessario
effettuare per corrispondere alla prestazione richiesta come appresso riepilogata o come meglio
circostanziata, all'atto pratico, dalla Direzione Lavori.

4. Sono inclusi nel progetto tutte le opere provvisionali occorrenti e in particolare le opere provvisionali utili a
proteggere le strutture sottostanti in corso d’opera.

5. Nel progetto sono comprese tutte le opere di assistenza muraria a qualsiasi scopo destinata e per qualsiasi
magistero dei lavori, nessuna esclusa.

Art. 55. RILIEVI E TRACCIATI

1. Prima di iniziare i lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, I'’Appaltatore dovra
verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al progetto e successivamente
consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 5giorni dalla consegna. In difetto, i
dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque titolo.

2. Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari I’Appaltatore
sara tenuto a richiedere, in sede di consegna ad al massimo entro 5 giorni dalla stessa, I'esecuzione dei rilievi
in contraddittorio e la redazione dei grafici relativi.

3. In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potra essere accampata dall’Appaltatore per eventuali ritardi
sul programma o sull’ultimazione dei lavori.

4. Prima diiniziare qualsiasi movimento di materiale I'assuntore ha I'obbligo di eseguire i tracciamenti definitivi
nonché la picchettazione degli stessi, partendo dai capisaldi fondamentali che avra ricevuto in consegna dalla
Direzione Lavori.

5. L’ Appaltatore €& inoltre tenuto ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero sufficiente secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

6. Qualora nei tracciamenti I'Appaltatore abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovra subito riferire alla
D.L. per le disposizioni del caso.

7. In ogni caso I'’Appaltatore & tenuto ad avvisare la D.L. per concordare un sopralluogo per verificare le quote
plano-altimetriche relative all’intervento, del quale verra redatto apposito verbale sottoscritto dalle due parti.
8. Comunque, I'Appaltatore assume ogni responsabilita dei tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza
al progetto, sia per I'esattezza delle operazioni.

9. L’Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della D.L. il personale, gli strumenti topografici € metrici
di precisione, i mezzi di trasporto e quant’altro occorra perché la D.L. stessa possa eseguire le verifiche del
caso. In ogni caso eventuali differenze non sostanziali nella quantita dei manufatti e nell’'ubicazione degli stessi
e delle relative quote planimetriche ed altimetriche non costituira titolo per I'Appaltatore per pretendere
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compensi aggiuntivi o indennizzi oltre al prezzo d’progetto essendo questo gia comprensivo degli oneri
conseguenti a quanto sopra specificato.

10. Tutti gli oneri per quanto sopra descritto saranno a totale carico dell’Appaltatore, il quale non potra
pretendere per essi alcun compenso od indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nel prezzo d’progetto.

Art. 56. PONTEGGIATURE

Le operazioni sulla copertura saranno eseguite con la protezione di un ponteggio esteso a tutta la superficie
delle due facciate (Ovest e Est) fino ad un’altezza definita dal PSC al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
in quota ed evitare cadute dall’alto.

Saranno utilizzati ponteggi appoggiati al suolo con le caratteristiche richieste dal PSC, non sussistendo alcun
ostacolo a tale posa (ad esempio corpi aggettanti), ad eccezione della presenza di verde infestante che dovra
essere reciso alla base prima della posa del ponteggio stesso mentre I'eliminazione dei rami rampicanti potra
essere effettuata anche a pianta secca con il ponteggio montato.

Lo scopo ultimo dell'operazione — fatta salva la solidita della struttura provvisoria - € quello di limitare al
massimo interventi invasivi sulle facciate dovuti alla formazione degli ancoraggi. Pertanto, ove possibile si
dovra ricorrere a sistemi alternativi alle perforazioni murarie per I'ancoraggio di parapetti e la formazione di
piani di lavoro.

Art. 57. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1. Prima di iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il
sistema costruttivo delle opere da disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestivita e adeguatezza di
mezzi ogni evenienza che possa comungue presentarsi.

2. Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore disporra la tecnica piu idonea, le opere provvisionali, i mezzi
d'opera, i macchinari, e l'impiego del personale. Di conseguenza sia la Stazione Appaltante, che il personale
tutto di direzione e sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilita connessa all'esecuzione dei lavori
di che trattasi.

3. Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere verificate eventuali interferenze.

4. La zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati e idoneamente
protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano
comungue essere interessate da caduta di materiali. Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere
puntellate.

5. In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi I'accumulo di materiali di risulta. | materiali di
demolizione dovranno percio essere immediatamente allontanati.

6. Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte.

Art. 58. STRUTTURE LIGNEE, ORDITURA PRIMARIA E SECONDARIA DELLE COPERTURE

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono ad una funzione di sostenimento e che coinvolgono
la sicurezza delle persone.

La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso strutturale
dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualita e di un sistema di rintracciabilita
che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli
componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Prodotti e Componenti Legno massiccio.

La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovra risultare conforme alla
norma europea armonizzata UNI EN 14081 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1 del D.M. 17
gennaio 2018, recare la Marcatura CE.
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Il legno massiccio per uso strutturale & un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni d’'uso
secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili. IL progetto prevede
laddove possibile il riutilizzo del legname di recupero della grossa orditura e per quanto attiene parti mancanti
e cordolature, piccola e media orditura, I'impiego di legno di abete Classe C24 lavorazione uso fiume e 4 fili
come da specifiche della tavola progettuale e indicazioni fornite dalla D.L.

| criteri di classificazione garantiscono all'elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente
determinate, senza necessita di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che
raggruppa le proprieta fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale.

La classificazione pud avvenire assegnando all’elemento una Categoria, definita in relazione alla qualita
dell’elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche
prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, puo
essere assegnato uno specifico profilo resistente, utilizzando le regole di classificazione previste base nelle
normative applicabili.

La Classe di Resistenza di un elemento € definita mediante uno specifico profilo resistente unificato, a tal fine
puo farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338 ed UNI EN 1912, per legno di provenienza estera, ed UNI
11035 parti 1 e 2 per legno di provenienza italiana.

Ad ogni tipo di legno puod essere assegnata una classe di resistenza se i suoi valori caratteristici di resistenza,
valori di modulo elastico e valore caratteristico di massa volumica, risultano non inferiori ai valori corrispondenti
a quella classe.

In generale & possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base dei risultati
documentati di prove sperimentali, in conformita a quanto disposto nella UNI EN 384. Le prove sperimentali
per la determinazione di resistenza a flessione e modulo elastico devono essere eseguite in maniera da
produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il materiale sara presumibilmente soggetto nella struttura.
Per tipi di legno non inclusi in normative vigenti (emanate da CEN o da UNI), e per i quali sono disponibili dati
ricavati su campioni “piccoli e netti”, € ammissibile la determinazione dei parametri di cui sopra sulla base di
confronti con specie legnose incluse in normative di dimostrata validita.

Elementi meccanici di collegamento

Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, barre filettate, piatti
metallici la capacita portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere
determinate sulla base di prove meccaniche, per il cui svolgimento puo farsi utile riferimento alle norme UNI
EN 1075, UNI EN 1380, UNI EN 1381, UNI EN 26891, UNI EN ISO 8970, e alle pertinenti norme europee. Si
deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essicazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto
di umidita in esercizio.

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in maniera
corretta completa e comprovata da idonei certificati (norma UNI EN 383) e le caratteristiche specifiche
verranno verificate con riferimento alle specifiche normative applicabili per la categoria di appartenenza.

In particolare, per le barre filettate & prevista la classe 8.8 (in subordine S355JR), mentre per le piastre
metalliche é richiesta la classe minima S235JR. | prodotti di carpenteria dovranno essere lavorati da ditta in
grado di rilasciare dichiarazione di prestazione e certificazioni come da EN 1090 per la classe EXC2.

Gli inghisaggi nelle murature dovranno essere effettuati con malte o resine epossidiche compatibili con I'uso
sismico; preliminarmente alluso andranno prodotte alla D.L. schede tecniche e certificazioni.

Art. 59. PROTEZIONE DEI MANUFATTI IN LEGNO

Laddove sia indicato dalla Direzione dei lavori, & prevista un’operazione di protezione dei manufatti in legno
di qualsiasi genere (orditure lignee di qualsiasi dimensione e tipo), da eseguirsi mediante applicazione di un
fondo a base di resine sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed insetto repellente, non
filmogeno e ad elevata capacita penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a pennello, compresa ogni
opera accessoria per la pulizia preventiva dei manufatti. | materiali da utilizzarsi per I'operazione sopra
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descritta dovranno essere sottoposti preventivamente alla D.L. e agli Organi di Tutela, e specificamente
approvati per iscritto prima della messa in opera.

Art. 60. FORNITURA IN OPERE DI ELEMENTI IN LATERIZIO (COPPI CANALE INTEGRATIVI)

Il progetto prevede il riutilizzo, ove possibile, del manto di copertura in coppi originario quale scelta di elezione.
Qualora, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, alcuni elementi non si dovessero prestare al riutilizzo
in quanto rotti o ammalorati, sara necessario procedere alla fornitura in opera di elementi in laterizio integrativi,
i quali dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- coppi in cotto trafilati a spessore maggiorato di lunghezza ~450 mm e di peso ~2,2 kg in numero di almeno
30 pezzi al metro quadrato e comprendenti i relativi pezzi speciali, quali coppesse, finali, aeratori ecc., a
completamento della copertura. | coppi devono essere forniti della relativa garanzia e rispondere alle
prescrizioni della normativa UNI EN 1304 “Tegole di laterizio e relativi accessori”’ e in generale essere conformi
alle normative vigenti e loro eventuali successive modifiche.

Le stesse caratteristiche dovranno essere possedute anche dagli elementi costituenti il colmo dei tetti (tegoloni
di colmo).

Art. 61. FORNITURA IN OPERA DI STAFFE FERMACOPPI

E prevista, per tutta I'estensione superficiale delle coperture soggette a risanamento conservativo ricomprese
nel presente progetto, la Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in rame, completa di chiodi in rame del
tipo a "S", con sezione fino ad un massimo di 12x90x1.

La prima fila di coppi verso le gronde dovra essere corredata di ganci speciali, sempre in rame, di sezione fino
a 20x300x2 mm, altezza 80 mm.

Tipologico della staffa fermacoppo prevista a progetto

Art. 62. LINEE VITA, GANCI DI RITENUTA

Per tutti i tetti soggetti a intervento di risanamento conservativo, si prevede di installare in corrispondenza dei
colmi o sulle pareti perimetrali accessibili dalle varie falde come meglio indicato sul’Elaborato Tecnico delle
Coperture, una “linea vita”, dotata delle seguenti caratteristiche:

- Le “linee vita” da montarsi in corrispondenza dei colmi delle coperture, saranno ancorate con mediante
soli ganci fissi Tipo A.

- | ganci da adottarsi dovranno possedere caratteristiche di ridotto impatto visivo, ideale per i centri storici
con vincoli architettonici.
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Tipologico dei ganci di tipo A da adottarsi per le “linee vita” da predisporsi sui colmi

- Lacolorazione dei ganci dovra essere “effetto CORTEN” cioe brunita, in modo da poter costituire il minimo
impatto visivo possibile e mimetizzarsi al meglio con il colore dei coppi in laterizio esistenti.

- Per ogni punto di ancoraggio alla trave di colmo, dovranno essere montati due ganci sagomati di tipo A
(uno per ogni lato del colmo), come raffigurato nella fotografia che segue

Tipologie ancoraggi per estremita (sx) e intermedi (dx) per il cavo metallico delle "linee vita" sommitali

- Gli ancoraggi sopra descritti dovranno essere assicurati efficacemente alla trave superiore di colmo con
basi di fissaggio opportunamente sagomate, del tipo visibile nella fotografia sottostante:

Alle linee vita verranno associati, nel numero e nelle posizioni prescritte dall’Elaborato Tecnico delle Coperture,
i seguenti componenti:

- Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - in acciaio
inox verniciato a polvere di colore brunito conforme alla normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato
CE certificato da ente certificatore notificato. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.
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Tipologico dei ganci da montarsi sulle falde

Inoltre, per quanto attiene ai tetti dotati in sommita di una o piu preesistenti linee di scaricatori destinati a
proteggere gli edifici sottostanti dalle scariche atmosferiche, si prevede un intervento di manutenzione
straordinaria, comprensivo dello smontaggio delle linee esistenti, verifica ispettiva dello stato di conservazione,
sostituzione delle parti ammalorate e rimontaggio in sede delle linee di scaricatori revisionate in stato di
completa efficienza.

In particolare, si prescrive I'adozione di:

- Nuovi ancoraggi per tutte le linee di copertura esistenti, in sostituzione del sistema attualmente adottato.
Gli ancoraggi dovranno essere del tipo illustrato nella figura sottostante, ed andranno assicurati all’orditura
secondaria delle falde di tetto interessate.

Tipologico del sistema di ancoraggio da adottarsi per le linee di scaricatori da rifunzionalizzare

- | captatori (antenne) delle linee di scaricatori dovranno essere riposizionati in corrispondenza dei sistemi
di ancoraggio sopra descritti in posizione perfettamente verticale, ragion per cui in relazione alle pendenze
delle falde e all’angolazione di fabbrica degli ancoraggi dovranno essere realizzati, a cura dell’esecutore,
degli spessoramenti opportuni in fase di fissaggio.

- Dovra essere misurata, in fase di lavorazione, la capacita di conduzione del sistema, unitamente alla
verifica del corretto collegamento a terra di ogni singola linea di scaricatori.

Art. 63.  CAMINI
| camini saranno sottoposti a revisione con verifica di stabilita ed eventuali integrazioni, da eseguirsi mediante
operazioni di “cuci-scuci” sulla muratura e controllo della integrita dei giunti di malta. Qualora si rinvenisse un
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deterioramento dei giunti di malta, si dovra procedere alla pulizia delle superfici di intervento e successiva
ristilatura dei giunti compromessi mediante posa in opera di malta di calce appositamente confezionata per i
restauri a base di calce idraulica NHL 3.5 con annegamento allinterno dei giunti medesimi si una leggera
armatura metallica. La medesima operazione andra eseguita sui frontali degli abbaini. Le lastre di pietra
sommitali dei camini dovranno essere oggetto di verifica ed eventualmente sostituite o restaurate ove
necessario.

Art. 64. OPERE DA LATTONIERE

| manufatti ed i lavori in genere, in lamiera di rame, dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste
secondo gli elaborati progettuali o le indicazioni della Direzione Lavori, lavorati con la massima precisione ed
a perfetta finitura.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro
perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere.

Il collocamento in opera comprendera altresi ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro completo
di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove necessario.

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature, saldature,
incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla Direzione dei Lavori ed
in conformita ai campioni che dovranno essere presentati per I'approvazione.

L'Appaltatore, inoltre, ha I'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un campione delle
opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche che la stessa riterra
opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti
contrattuali.

In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrera evitare la formazione di correnti galvaniche che
possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Sono previste sostituzioni di faldali, grondaie o pluviali solamente laddove si dovessero rilevare degradi estetici
o prestazionali nel corso dello svolgimento dei lavori.

Non sono previste saldature o altre lavorazioni tali da impiegare fiamme libere o produrre scintille e di
conseguenza in grado di innescare fiamme che possano danneggiare le strutture.

L'impresa dovra comunque disporre in cantiere gli estintori necessari a spegnere fiamme che si potessero
accidentalmente generare in cantiere. Richiesta giornalmente una ispezione di controllo da parte del capo
cantiere alla fine di ogni giornata lavorativa. Si rimanda comune alle specifiche del piano di sicurezza e
coordinamento

Art. 65. REVISIONE E ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI ACCESSI Al TETTI

Il progetto comprende una verifica ispettiva degli accessi ai tetti esistenti (segnalati e identificati nelle tavole
grafiche allegate), con adeguamento a norma di quelli che non rispettano i requisiti minimi elencati nel D.Lgs
81/08 ai fini delle operazioni di periodica manutenzione delle coperture. In particolare, & prevista I'integrazione
di scalette metalliche e/o di ausili di diversa natura e tipo al fine di permettere I'agevole raggiungimento dei
punti di accesso ai tetti a partire dall’interno degli edifici (sottotetti). Si dovra pertanto fornire e posare in opera
piccola carpenteria per lavori isolati a lavorazione saldata, opportunamente trattata con antiruggine e
successivamente verniciata.
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