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PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 90, comma 3del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., & redatto secondo quanto disposto dall’art.100 del D.Lgs n° 81 /08 e ha per oggetto tutte le
opere edili e strutturali necessarie per il rifacimento della copertura, per la messa in sicurezza del canale di
irrigazione e per le indagini propedeutiche al restauro delle facciate del complesso dell’antica Precettoria di
Sant’Antonio di Ranverso nel Comune di Bulttigliera Alta (TO).

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le
conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori,
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene inoltre
un’analisi dei costi connessi alla sicurezza.

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento si compone delle seguenti parti:

PARTE 1 - IDENTIFICAZIONEDEL CANTIERE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

PARTE 2—- SCELTEPROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

PARTE 3 — INDIVIDUAZIONEDEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

PARTE 4 — PRESCRIZIONI OPERATIVE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED I DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE
LAVORAZIONI

PARTE 5 - MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’'USO COMUNE DA PARTE DI PIU IMPRESE

DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROGETZIONE COLLETTIVA E LAVORATORI AUTONOMI

PARTE 6 — MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

PARTE7 — ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO
ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI — GESTIONE DELLE EMERGENZE

PARTE 8 — MISURE DA ADOTTARSI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO COVID-19

A completamento dei contenuti minimi del presente Piano di Sicurezza e coordinamento, ai sensi dell’allegato XV
del D. Lgs. 81/08, si vedano anche i seguenti allegati:

ALLEGATO 1- INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, CON RIFERIMENTO
ALLAREA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO
INTERFERENZE

ALLEGATO 2 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ALLEGATO 3 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

ALLEGATO 4 — FASCICOLO DELL'OPERA

TAV. 01 - PLANIMETRIA DI CANTIERE

Per la compilazione del Piano sono stati analizzati e presi in esame i procedimenti specifici di costruzione, le
macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate, nonché i materiali impiegati e I'organizzazione del lavoro previsti
dal progetto esecutivo.

Alla stesura del Piano di Sicurezza si € pervenuti attraverso 'analisi:
. della situazione ambientale relativa al sito;
delle possibili interferenze fra il cantiere ed il sito;
« dei rischi specifici associati alle varie fasi di lavoro da eseguirsi nel cantiere;
+ delle possibili interferenze di alcune operazioni svolte dalla stessa Impresa o da Imprese diverse.
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Il presente Piano di sicurezza potra essere aggiornato o modificato nel corso dello svolgimento dei lavori dal
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sia per varianti al progetto, sia per sopraggiunte modifiche delle
modalita esecutive relative all'opera in appalto.

A tal proposito, prima della consegna dei lavori, 'impresa appaltatrice dovra redigere e consegnare al Committente
e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.):
« eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) ai sensi dell’art. 100
comma 5 del D.Lgs. 81/08;
« il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano
complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Il Piano di Sicurezza sara fatto proprio e rispettato anche dalle Imprese che presteranno, previa autorizzazione
degli organi/soggetti competenti, la loro opera in subappalto. La responsabilita di informare le imprese
subappaltatrici e di verificarne il rispetto del piano spetta allimpresa appaltatrice dellopera per quanto di
competenza ai sensi del D. Lgs 81/2008 e di tutta la successiva conseguente normativa in merito.

Allimpresa appaltatrice spettera anche la verifica preventiva della conformita dei P.O.S. delle altre imprese al
P.S.C. ed al proprio P.O.S. prima della presentazione degli stessi P.O.S. al vaglio del C.S.E, che si riserva di
richiedere eventuali modifiche.

L’impresa appaltatrice dovra percio comunicare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori ogni nuovo ingresso
in cantiere di imprese esecutrici subappaltatrici (anche familiari o con meno di 10 addetti) e/o di lavoratori autonomi
operanti a qualsiasi titolo nel cantiere, non meno di dieci giorni prima che cid avvenga, facendo nel contempo
recapitare al C.S.E. copia del Piano Operativo di Sicurezza di tali imprese adattato al presente PSC. La mancata
presentazione dei P.O.S. nei termini sopra indicati comporta I'automatico divieto di operare con tutte le
conseguenze che potranno derivarne in termini di penali per mancato rispetto dei tempi contrattuali salvo maggiori
danni che potranno essere richiesti dal Committente. Tali piani hon potranno essere in contrasto con quanto
previsto dal Piano di sicurezza e di coordinamento.

L'approvazione scritta del C.S.E. é vincolante per l'accesso al cantiere; diversamente |'accesso e l'esecuzione di
gualsiasi lavorazione sono VIETATI.

In caso di subappalto si ricorda all'impresa di attivarsi per tempo per I'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto
da parte della stazione appaltante.

In caso di subaffidamento si ricorda all'impresa di fare le opportune comunicazioni alla stazione appaltante.

Alla comunicazione di imprese esecutrici subappaltatrici, I'impresa appaltatrice dovra altresi allegare copia del
certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (o Albo Artigiani), gli estremi delle denunce
dei lavoratori allINPS, allINAIL ed alle Casse Edili, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti con una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge
e dai contratti, 'organico medio annuo distinto per qualifica.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e tutti i Piani Operativi di Sicurezza di cui sopra formano parte integrante
del contratto di Appalto. Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Le violazioni del Piano di sicurezza e coordinamento da parte dell'impresa appaltatrice nonché dei subappaltatori,
fornitori in opera e noli a caldo di macchinari, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto nei confronti del/i soggetto/i inadempiente/i.

Per le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento si rimanda alla PARTE 6 del presente P.S.C.
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| costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, comprendono, ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs.
81/2008, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.

La valutazione dei costi € stata effettuata per la durata dei lavori ipotizzata nel cronoprogramma, pertanto I'importo
non subira alcuna variazione anche se la durata dei lavori sard superiore a quella prevista, salvo il caso di varianti
in corso d’opera non dipendenti dallimpresa affidataria che implicano, a giudizio del C.S.E., maggiori costi della
sicurezza a carico dell'impresa.
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PARTE 1 - IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
(ai sensi del punto 2.1.2. lettera a dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.)

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA

Natura dell'Opera: Opere edili e strutturali di restauro e risanamento conservativo

Oggetto: Rifacimento della copertura, messa in sicurezza del canale di irrigazione e
indagini propedeutiche al restauro delle facciate del complesso dell’antica
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso nel Comune di Buttigliera Alta (TO).

Titolo abilitativo: S.CLA. n. ......... del ........

Importo presunto dei Lavori: 1.200.000 euro

Entita presunta del lavoro: 166 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 92

2. INDIRIZZO DI CANTIERE
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Fig. 1 Ortofoto con indicazione dell'area oggetto d’intervento
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I lavori di restauro e risanamento conservativo oggetto del presente appalto riguarderanno una parte del Complesso
di Sant’Antonio di Ranverso, sito nel Comune di Buttigliera Alta (TO), ovvero la copertura della manica conventuale,
la porzione del canale di irrigazione che attraversa la Precettoria e per le indagini propedeutiche al restauro delle
murature esterne, una porzione delle facciate al piano terra su entrambi i lati della manica conventuale.

Il complesso & situato in posizione isolata al di fuori del centro abitato. E raggiungibile tramite una diramazione
della Strada Statale 25, denominata Via Sant’Antonio di Ranverso, a doppio senso di marcia e percorribile anche
da mezzi pesanti, tangente il lotto del complesso.

3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

La Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e caratterizzata da 3 punti di ingresso:
« al Cortile delle Armi (Cortile Ovest) attraverso un passo carraio di altezza netta libera 350 cm;
+ al Giardino del Chiostro (Cortile Est) mediante un cancello lungo via Sant'Antonio di Ranverso che
costeggia il complesso;
+ al Cortile Sud attraverso un passo carraio di altezza netta libera superiore a 350 cm.

Attualmente I'area oggetto degli interventi € dismessa e facilmente isolabile durante le operazioni di cantiere.

Si riscontra in particolare nel Cortile Est la presenza di vegetazione infestante (rampicanti, cespugli, rovi ecc.)
addossata alla facciata della manica conventuale. Prima dell’installazione del ponteggio e del posizionamento della
gru, l'appalto prevede la pulizia di tale vegetazione per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di
cantiere e per permettere con appalto successivo la pulizia e il restauro della facciata. Gli alberi ad alto fusto,
invece, saranno solo oggetto di potatura per consentire il montaggio e I'utilizzo della gru in sicurezza.

Cortile
Est

Fig. 2 Foto area ravvicinata del complesso con l'indicazione delle tre aree esterne di cantiere e degli accessi
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Fig. 5 Vista della facciata della manica conventuale dal Cortile Est

Fig. 6 Vista dell’edificio affacciato sul Cortile Sud
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4. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L’intervento & caratterizzato da corpi d’opera chiaramente distinti e localizzati in tre aree differenti:
- sulla copertura della manica conventuale e del basso fabbricato a sud;

- lungo le facciate Ovest ed Est della manica conventuale

- lungo il canale di irrigazione interno al Complesso.

Le attivita che dovranno essere svolte possono essere sintetizzate nelle seguenti fasi e sottofasi:

Opere provvisionali
«  Cantierizzazione (recinzioni, ponteggi, impianto elettrico di cantiere, installazione di wc chimico, baracca
di cantiere, gru);

Rifacimento della copertura
*  Smontaggio delle faldalerie in copertura e dei pluviali in facciata
* Rimozione del manto di copertura
+  Selezione dei coppi da rimontare e loro stoccaggio in quota e/o a pié d’'opera
+  Demolizione totale dell’'orditura secondaria e dei listelli
+  Demolizione delle parti di orditura primaria da sostituire
* Ricostruzione dell’'orditura primaria con interventi ex-novo e restauro di parti esistenti
* Ricostruzione dell’'orditura secondaria e dei listelli
»  Consolidamento e restauro dei camini in muratura
* Ricostituzione del manto di copertura
* Ripristino delle gronde in rame con ridefinizione dei punti di uscita dei pluviali
» Installazione provvisoria di pluviali realizzati con tubazioni flessibili in PVC
* Ripristino delle faldalerie in rame della copertura e dei camini

Consolidamento del canale

Opere a verde
*  Operazioni di decespugliamento di vegetazione incolta ed infestante

L’intervento prevede anche indagini preliminari conoscitive e documentali propedeutiche al restauro dei paramenti
di facciata consistenti in:

«  Documentazione grafica e fotografica

»  Esecuzione di saggi stratigrafici

* Individuazione di stuccature/intonacature inidonee e di elementi non pertinenti

* Individuazione e mappatura di elementi estranei non pertinenti quali cavi elettrici, chiodi, staffe, ecc... da

rimuovere e eventuale messa in sicurezza delle superfici originarie circostanti
* Rimozione meccanica di depositi superficiali incoerenti a secco, sugli intonaci di facciata.
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PARTE 2 -SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE

(ai sensi del punto 2.1.2. letterad dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. ii.)

1. RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

In riferimento ai punti 2.1.2 lettera d1), 2.2.1. lettere a) e b) dell'allegato XV e all’allegato XV.2 per 'analisi delle
caratteristiche dell’area di cantiere si riscontra la presenza di:

Impianti gia presenti

« |l progetto non prevede lavori sulla rete dei sottoservizi. Non & stato possibile reperire una mappa con il
loro tracciato.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

L'impresa dovra verificare alla consegna delle aree di lavoro la presenza e la posizione di eventuali tubazioni
interrate nell’area di cantiere e stabilire con la DL e il CSE le modalita di intervento prima dell’installazione dei
pontegqi e della gru.

Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela

Il Complesso e tutelato dalla Soprintendenza per la presenza di opere e manufatti di valore storico-culturale che
necessitano di particolare tutela.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:
Durante tutte le fasi di cantiere & necessario procedere con cautela per evitare danneggiamenti ai manufatti
esistenti.

In particolare ¢ fatto obbligo di prevedere la presenza di un operaio che, operando a terra in zona sicura ma con
ampia visuale, possa guidare il gruista in cabina per la corretta movimentazione dei carichi sospesi.

L'operatore a terra comunichera con segnali convenzionali manuali. | due operatori dovranno mantenere sempre
un contatto visivo e vocale ben comprensibile pertanto dovranno essere dotati radiotrasmittenti.

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Le guglie della facciata della Chiesa (h. ca. 22 m), il campanile (h. ca. 36 m) e alcuni alberi ad alto fusto non
abbattibili hanno un’altezza tale da poter interferire con lo sbraccio della gru di cantiere.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

Prima dell'installazione della gru sara necessario valutare precisamente l'altezza dei manufatti potenzialmente
interferenti in modo da evitare collisioni durante le attivita di movimentazione dei materiali.

Sara necessario valutare la potatura delle fronde piu alte degli alberi in prossimita dell’installazione della gru con la
sezione aree verdi dell’Ufficio Tecnico della FOM cui compete la gestione delle aree verdi della Precettoria.

In particolare ¢ fatto obbligo di prevedere la presenza di un operaio che, operando a terra in zona sicura ma con
ampia visuale, possa guidare il gruista in cabina per la corretta movimentazione dei carichi sospesi.

L'operatore a terra comunichera con segnali convenzionali manuali. | due operatori dovranno mantenere sempre
un contatto visivo e vocale ben comprensibile pertanto dovranno essere dotati radiotrasmittenti.
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Viabilita
| mezzi a motore correlati al cantiere potrebbero generare interferenze con il traffico veicolare su via Sant’Antonio

di Ranverso durante le fasi di ingresso e di uscita degli automezzi dal cantiere.
Il rischio & di collisione tra i mezzi di trasporto di cantiere e i mezzi circolanti su via Sant’Antonio di Ranverso

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

Nelle fasi di ingresso/uscita di automezzi a servizio del cantiere si fara sempre uso di segnalazioni per mezzo di
movieri.

In ogni caso dovra essere garantita la precedenza al traffico veicolare ordinario.

Rischio eventi atmosferici

Il rischio climatico é legato alla possibilita di:
*  piogge, gelate o sporadiche nevicate che possono portare a condizioni di scivolosita della pavimentazione
nelle aree di lavoro esterne, sui ponteggi o all’'accumulo di acqua sul fondo del canale;
+ elevate temperature esterne con rischio di bruciature e colpi di calore;
« scariche atmosferiche per la presenza di grandi masse metalliche (ponteggio, gru);
» raffiche di vento che rappresentano criticita per le lavorazioni in area esterna sul ponteggio, in copertura
e con la gru e/o autogru, da valutarsi al momento a seconda dell'intensita del vento.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:
L’appalto prevede la copertura del sottotetto con una copertura reticolare in acciaio e teloni impermeabili occhiellati
per protezione dalle piogge, compresi noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori.

Tutte le grandi masse metalliche presenti (recinzioni, ponteggi, opere provvisionali ecc.) dovranno essere collegate
allimpianto di terra generale. Si prevede una verifica mensile degli impianti elettrici e di terra del cantiere (in
particolare in presenza del ponteggio) da parte di un elettricista abilitato.

In seguito a piogge o altri eventi atmosferici che hanno determinato I'interruzione dei lavori, la ripresa degli stessi
dovra essere preceduta dal controllo della stabilita di quanto suscettibile di avere avuto compromessa la sicurezza.
Tale controllo dovra essere verbalizzato.

In presenza di temporali sospendere le lavorazioni che espongono i lavoratori a rischi di folgorazione, in particolare
per attivita in presenza di grandi masse metalliche e nella manipolazione di materiali infiammabili. Prima dell’inizio
delle attivita é richiesta una valutazione del rischio di fulminazione a tecnico competente. In ogni caso, anche se il
cantiere risultasse “autoprotetto” si raccomanda di predisporre il quadro elettrico dal rischio di fulminazione indiretta.

In presenza di possibili fenomeni di vento si dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a garantire
stabilita ai macchinari ed alle opere provvisionali di cantiere.

In presenza di forte vento dovranno essere sospesi i lavori di movimentazione di materiali, in particolare non
dovranno essere utilizzate le apparecchiature di sollevamento e i trabattelli.

Dopo l'utilizzo di apparecchi di sollevamento e delle macchine in area esterna, a fine lavori accertarsi sempre della
loro messa in sicurezza.

Rischio di caduta dall’alto

Per questo cantiere il rischio di caduta dall’alto & presente durante:
» lefasi di lavorazione in copertura e sul ponteggio;
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* e fasi di messa in sicurezza del canale con caduta dall’interno dello stesso.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:
Il ponteggio metallico fisso verra posizionato in corrispondenza dellintero perimetro dell'edificio, al fine di
permettere le lavorazioni in copertura, cosi come indicato nella tavola allegata.

Il ponteggio sara del tipo tubo-giunto e dovra essere allestito a regola d’arte, con materiale autorizzato ed eretto in
base ad un progetto redatto da tecnico competete comprendente:

« calcolo di resistenza e stabilitd eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;

» disegni esecutivi.

Qualora il ponteggio non dovesse avere le caratteristiche indicate nell’autorizzazione ministeriale, esso dovra
essere giustificato da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere
o architetto iscritto all'albo professionale.

L’accesso alla copertura degli operai & previsto dal ponteggio su tutti i lati.

L’accesso al ponteggio avverra esclusivamente con scala a pioli vincolata collocata all'interno dell’area di cantiere.
Il transito fra i diversi piani del ponteggio dovra avvenire con scale a pioli vincolate, sfalsate, con parapetti/corrimano
posti su entrambi i lati.

Fra i piani di calpestio ed il fabbricato non dovranno esservi dei vuoti.
Per tutta la durata del cantiere i ponteggi non dovranno essere manomessi e/o modificati.

Per quanto riguarda il rischio di caduta dall’alto all’interno del canale, tutti i lavoratori dovranno ricevere
'informazione e la formazione adeguata in relazione alle operazioni previste. L’accesso al fondo del canale &
previsto esclusivamente dalla rampa in terra battuta gia presente ai lati del ponte, attualmente utilizzata dall’ente
che si occupa della manutenzione del canale.

Rischio di elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione per le lavorazioni in cantiere &€ dovuto principalmente all’'uso di macchinari elettrici.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

Gli impianti elettrici devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla L.
37/08. Non lavorare su parti in tensione. Scegliere linterruttore generale di cantiere con corrente nominale
adeguata alla potenza installata nel cantiere, dotato poi di dispositivo differenziale con Id almeno pari a 0.5A.
Installare interruttori magnetotermici con corrente nominale adeguata al conduttore da proteggere. Utilizzare
conduttori con sezione adeguata al carico e comunque non inferiore a 2.5 mm2. Installare nei quadretti di zona
interruttori differenziali coordinati con I'impianto di messa a terra.

Tutte le strutture metalliche presenti in cantiere con una resistenza di terra minore di 200 Q dovranno essere
collegate equipotenzialmente all'impianto di terra.

Rischio caduta di materiali dall’'alto

Per questo cantiere il rischio caduta di materiali dall’alto si verifica prevalentemente durante:
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« le fasi di carico e scarico di materiali per perdita del carico o ribaltamento dai mezzi di trasporto che
transitano all’interno del cantiere;

» le operazioni con la gru e/o l'autogru (tiro in quota dei materiali per la copertura)

* le indagini sulle facciate

+ allinterno del canale dai fianchi laterali e/o dall'intradosso dei ponti o della “galleria” sotto I'edificio.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:
Nel caso di compresenza di piu lavoratori che svolgono una lavorazione nella stessa area di cantiere, si chiede di
distanziarli il pil possibile nello spazio, evitando interferenze verticali.

E sempre obbligatorio I'utilizzo dell’elmetto protettivo da parte dei lavoratori.

E fatto obbligo di interdire il passaggio nel campo di azione delle attrezzature semoventi.

| materiali e le attrezzature portati lungo gli impalcati del ponteggio per le lavorazioni previste se non utilizzati e/o
installati durante la giornata lavorativa dovranno sempre essere riportati a piano strada.

Lungo le sponde del canale € vietato lasciare materiali e attrezzature incustodite. A fine giornata tutti gli attrezzi
dovranno essere riportati nelle aree di deposito previste all'interno del Cortile Ovest.

Rischi derivanti dall’esposizione all’'amianto

In base alle informazioni in possesso non si segnala la presenza di amianto.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

Durante le lavorazioni del cantiere non si esclude la possibilita del ritrovamento di materiali contenenti amianto
(MCA). In caso di rinvenimento di MCA durante i lavori o in caso di dubbio sulla presenza di amianto in un materiale,
il capo cantiere dovra sospendere immediatamente le attivita mettendo in sicurezza ed interdicendo l'area
circostante il MCA o sospetto tale. Dovra avvisare la Direzione Lavori ed il CSE per organizzare le successive
operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi secondo le disposizioni previste nel titolo IX, capo Il del
D.L.gs 81/08 e ss.mm.ii.

Rischi derivanti da atmosfere esplosive

Alcune aree in cui & possibile la formazione di atmosfere esplosive possono essere:
. durante le saldature ossiacetileniche;
* vapori di benzine dai mezzi o taniche per il rifornimento.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

Si prescrive una buona aerazione dei locali (se la lavorazione € eseguita all'interno) per favorire I'evacuazione dei
fumi di saldatura e la distribuzione dei gas combustibili/comburenti.

Radiazioni ottiche artificiali

Si evidenzia il rischio nelle fasi di saldatura, con trasmissibilita a tutto il personale presente nello stesso locale o
nelle vicinanze.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:
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Quando si eseguono saldature & necessario non avere altro personale al di fuori dell'addetto operante. Se non si
riesce a sfasare temporalmente le attivita, I'impresa dovra dotare tutto il personale di DPI a protezione della vista.

Campi elettromagnetici

Non si segnala la presenza di campi elettromagnetici.

Rischi derivanti da attivita di demolizione

Durante le operazioni di smontaggio della copertura esistente i rischi connessi alle lavorazioni riguardano il possibile
cedimento dell'orditura primaria.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

Prima dell’inizio dei lavori & obbligatorio predisporre apposito piano di demolizione con programma d'intervento a
firma del datore di lavoro della ditta specialistica incaricata di eseguire la demolizione; & opportuno accertarsi delle
condizioni statiche delle parti di edificio da conservare e redigere apposito verbale.

Nel piano vengono indicate la cronologia delle fasi e gli aspetti tecnici dell'intervento, le macchine e le attrezzature
impiegate, le verifiche statiche sulla stabilita dell’'opera durante la demolizione, e la messa in sicurezza della stessa
in relazione all’ambiente circostante.

Il Piano dovra essere presentato per I'approvazione al CSE prima dell’inizio dei lavori di demolizione.

Rischio di seppellimento

Il rischio di seppellimento puo interessare le lavorazioni all'interno del canale di irrigazione. Il canale esistente non
presenta lesioni che possano comprometterne la stabilita anche se non é stata fatta una valutazione geologica e
geotecnica dedicata.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

Qualora durante i lavori si ravvisasse un cambiamento delle condizioni al contorno, si dovranno interrompere
immediatamente i lavori e dovranno essere predisposti idonei sistemi di protezione con dimensioni confacenti alla
natura dei lavori che devono essere eseguiti, quindi, “rivestire” lo scavo e sopportare le sollecitazioni prevedibili per
evitare franamenti.

Rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria

| lavori in galleria riguardano brevi tratti del canale di irrigazione in corrispondenza del ponte e della manica
conventuale.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

La lunghezza delle gallerie oggetto d’intervento € tale per cui non c’e il rischio di difficolta di ricambio d’aria.
Qualora si dovesse intervenire con mezzi a motore, € fatto comunque obbligo di ridurre il pit possibile le emissioni
di gas di scarico, anche mediante I'utilizzo di sistemi di abbattimento dei prodotti di scarico.

La sorveglianza e la direzione dei lavori devono assolutamente essere guidati da un esperto e competente
operatore che abbia una diretta esperienza dei lavori in galleria.

| lavoratori meno esperti devono essere affiancati da quelli piu esperti.

| lavoratori devono lavorare minimo in un gruppo di due persone.
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Rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Vista I'entita e la tipologia delle lavorazioni, non si rileva la presenza del rischio.

Rischio di annegamento

Il canale di irrigazione viene utilizzato per bagnare i campi circostanti la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso.
Per evitare I'annegamento accidentale, la stazione appaltante chiedera all’ente gestore del canale di interrompere
I'utilizzo dello stesso per tutta la durata dei lavori.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

L'appaltatore dovra in ogni caso adottate idonee misure (p. es. scavo di cunette e/o di trincee di scolo, ecc.) per
evitare il ristagno dell’acqua sul piano di lavoro al fine di evitare il pericolo di allagamento e di annegamento. |
sistemi di emungimento dellacqua presi in considerazione dall'appaltatore dovranno preventivamente essere
sottoposti per I'approvazione al CSE. L’appaltatore dovra in ogni caso tenere a disposizione in cantiere un adeguato
numero di pompe con le relative tubazioni per eventuali situazioni di emergenza. L'appaltatore dovra inoltre adottare
tutti gli accorgimenti per evitare I'affluenza di acque dall’esterno nel canale in generale fino alla consegna dell'opera
alla stazione appaltante.

Durante eventi di piovosita eccezionale evitare di operare sulle sponde del corso d’acqua.
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2. RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L’AREA CIRCOSTANTE

In riferimento all’allegato XV per I'analisi dei rischi connessi all’area di cantiere e al punto 2.2.1. lettera c), si riscontra
la presenza di:

Rischi legati ai lavori stradali

Il complesso in cui € presente I'area oggetto d’intervento & lontano dal centro abitato quindi non si rilevano potenziali
interferenze.

Rumore

In tutte le fasi lavorative previste dal presente progetto & indispensabile provvedere alla predisposizione di ogni
misura di salvaguardia e tutela dell'ambiente circostante il cantiere.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

Qualunque emissione provenga dal cantiere nei confronti del’ambiente esterno dovra essere valutata al fine di
limitarne l'effetto negativo; in particolare nei riguardi del rumore si ricorda il rispetto della Legge quadro
sullinquinamento acustico, n° 447/95 e s.m.i. relativa ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nel’ambiente esterno e della conseguente zonizzazione effettuata dal Comune di Bulttigliera Alta (TO).
Qualora il cantiere in oggetto non sia in grado di rispettare tali valori, si avra I'obbligo di chiedere un'autorizzazione
in deroga al Comune, per essere autorizzato transitoriamente al superamento dei limiti previsti.

L’impresa appaltatrice dovra organizzare turni di lavoro in modo da ridurre I'esposizione al rumore attraverso la
limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti
periodi di riposo.

Tutti i piani operativi di sicurezza delle imprese operanti in cantiere devono essere corredati di una propria
valutazione del rumore (con propri rilievi e propri tempi di esposizione)

In fase esecutiva, il C.S.E. potra eventualmente prescrivere 'adozione di misure preventive e protettive aggiuntive.

Polveri

In tutte le fasi lavorative previste dal presente progetto € indispensabile provvedere alla predisposizione di ogni
misura di salvaguardia e tutela dell'ambiente circostante il cantiere.

Il rischio di produzione di polveri & dovuto principalmente a:
* operazioni di demolizione;
+  spostamento delle macerie sul camion;
« operazioni di pulizia degli intonaci.

Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:

E fatto obbligo I'utilizzo di cassoni scarrabili per 'accatastamento delle macerie in modo da limitare la diffusione
delle polveri nell’area di cantiere.

Occorrera irrorare con acqua la viabilita di transito dei mezzi di cantiere in caso di polveri eccessive.

Rischio incendi

Il rischio & dovuto alla presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplosivi e alle operazioni di
saldatura. Il rischio incendi & legato anche allo stoccaggio di materiali infiammabili.
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Scelte progettuali, organizzative, procedure, misure preventive e protettive:
Si ponga attenzione alla presenza di gas combustibili e comburenti in cantiere (ad es. bombole per saldatura
ossiacetilenica).
In presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili 0 esplosivi, dovranno essere adottate, a seconda dei casi,
le seguenti misure di sicurezza:

. utilizzare attrezzature idonee all'ambiente in cui si deve operare;

*  non eseguire contemporaneamente altri lavori suscettibili di innescare esplosioni o incendi;

» astenersi dal fumare e dal produrre fiamme libere;

« predisporre nelle immediate vicinanze estintori portatili.
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3. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(ai sensi del punto 2.2.2. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.)

Modalita da sequire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

L’intero Complesso di Sant’Antonio di Ranverso risulta cintato e tutta I'area all'interno del perimetro pud essere
considerata area di cantiere, quindi in teoria non necessita di una recinzione specifica.

Tuttavia € prevista la segregazione mediante recinzione mobile, di altezza non minore a quella richiesta dal vigente
regolamento edilizio dell’area della gru e dei ponteggi nel Cortile Ovest, al fine di impedire 'accesso a tali aree da
parte di persone non addette ai lavori. Tale recinzione dovra essere realizzata con pannelli in lamiera zincata
ondulata, fornita e posta in opera. | montanti di sostegno dei pannelli dovranno essere delle dimensioni minime di
10x10 cm incastrati in adeguata base di appoggio.

All'interno del complesso il cantiere sara diviso in diverse aree secondo quanto indicato nella planimetria allegata
al presente PSC. In particolare
- allinterno del Cortile Ovest saranno collocate:

* Le baracche di cantiere e i relativi presidi igienico-sanitari;

» Il deposito principale dei materiali prima di demolizione e poi di approvvigionamento;
- nel Cortile Sud verranno collocate i materiali di demolizione e di consumo necessari per le lavorazioni sulla
copertura;
- nel Cortile ovest sara collocata:

+ Lagruy;

» Il deposito temporaneo dei materiali di demolizione e poi di approvvigionamento movimentati dalla gru.

Le misure di sicurezza contro la caduta accidentale di persone all’interno del canale consistono nella segnalazione
del pericolo di caduta dall’alto nel canale con un nastro segnaletico.

L’impresa affidataria sara incaricata della realizzazione e del mantenimento in efficienza della recinzione di cantiere,
dei baraccamenti e delle aree di deposito per tutta la durata dei lavori.

La delimitazione dell’area di lavoro dovra impedire I'ingresso agli estranei e segnalare in modo inequivocabile la
zona interessata dai lavori.

Al termine della giornata lavorativa I'area di cantiere dovra essere totalmente chiusa, in modo da impedire I'accesso
a persone non autorizzate (responsabilita a cura dell'impresa affidataria o dell'impresa presente in cantiere).

Il cartello di identificazione del cantiere, conforme alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°1729/UL del 1°
giugno 1990, dovra essere collocato in maniera ben visibile nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, entro
cinque giorni dalla consegna dei lavori.

Ogni lavoratore (dellimpresa affidataria, esecutrice o lavoratore autonomo) dovra essere identificabile con
tesserino (badge), come previsto dall'art. 18, lettera u) del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii su cui sara riportato, oltre alla
fotografia, il nome dell'azienda, il nome ed il cognome del lavoratore stesso, qualifica, numero di matricola/libro
unico, contratto di riferimento. Chiunque non esponga il proprio tesserino dovra essere allontanato dal cantiere da
parte del Direttore di cantiere ovvero da un suo preposto.
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Tutti i lavoratori presenti in cantiere sono tenuti ad esibire il tesserino ai responsabili per la sicurezza e agli enti
preposti, qualora venga richiesto. | lavoratori autonomi, oltre ai dati del lavoratore, dovranno indicare il committente
per cui lavorano.

| servizi igienico assistenziali

Si ritiene opportuna la posa in opera di:
* n° 3 box prefabbricati coibentati di dimensione 3,10 x 2,00 m e 4,10 x 2,4 mdi cui due ad uso spogliatoio
e uno ad uso mensa/ufficio dotato di tavolo e sedie, un armadio destinato alla direzione tecnica di cantiere
e attrezzature per scaldare e conservare le vivande;
* n°3 servizi igienici di tipo chimico dotati di accumulo d’acqua e un lavandino con acqua calda e fredda.

Si prevede che gli operai delle ditte usufruiscano degli spogliatoi e delle docce situate presso la loro sede operativa;
tutti gli addetti quindi prenderanno servizio e termineranno la giornata lavorativa presso la propria sede.

L’impresa appaltatrice curera la funzionalita e la sanificazione giornaliera delle dotazioni igienico assistenziali e la
presenza nei suddetti locali di distributori di sapone e di asciugamani in carta monouso a strappo.

All'interno della baracca di cantiere dovranno essere presenti:

- plafoniera interna 60W completa di interruttore;

- presadi corrente 10/16A bivalente, interruttore magnetotermico differenziale 16A,;

- scatola di derivazione per allacciamento esterno;

- dispersore di terra (collegato alla rete di terra del cantiere e dell’edificio);

- pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso con relativo manuale di Primo Soccorso
(conformemente al DM 28/07/58) a disposizione anche di tutte le imprese esecutrici;

- una tabella riportante i nominativi, i numeri telefonici e gli indirizzi dei posti ed organizzazioni di pronto
intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza.

La viabilita principale di cantiere

Non & necessario realizzare una viabilita dedicata al cantiere.

| veicoli per il trasporto dei materiali e delle maestranze seguiranno i percorsi urbani previsti dal presente PSC (vedi
planimetria allegata).

E fatto divieto di occupare aree esterne al Complesso di Sant’Antonio di Ranverso.

Tutte le macchine operatrici e le attrezzature dovranno essere adeguate alla morfologia del sito.

Le macchine operatrici speciali (autogru e autobetoniera con pompa di H. > 350 cm) utilizzate in cantiere dovranno
essere allontanate al termine dell’attivita lavorativa oppure dovranno essere correttamente posizionate in sicurezza.

Si rammenta che tutti i mezzi ed i macchinari da impiegare nelle lavorazioni di cantiere, dovranno essere in regola
con le certificazioni obbligatorie e che i componenti costruttivi delle stesse non presentino pericolo per gli addetti
alle manovre. In particolare gli automezzi che accedono al cantiere dovranno essere omologati ed in regola con le
norme di circolazione (collaudo, verifiche, ecc.).
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Sara cura del Direttore Tecnico di Cantiere fare preparare una documentazione completa relativa agli apparecchi
operanti abitualmente in cantiere; anche le ditte in subappalto dovranno predisporre e, se richiesto consegnare in
copia al Direttore Tecnico di Cantiere, eventuale elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi
documenti.

Tutti i macchinari e le attrezzature dovranno essere sempre utilizzati da personale appositamente formato in modo
conforme a quanto previsto dalle indicazioni del fabbricante; per tale motivo tutti i macchinari e le attrezzature
dovranno essere prowvisti della documentazione che rilascia il Costruttore, ove sono indicati i rischi, le misure di
prevenzione e le istruzioni per gli addetti. Tale documentazione dovra essere conservata in cantiere e disposizione
per la consultazione.

Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

L’impianto elettrico di cantiere deve essere realizzato utilizzando quadri principali e secondari costruiti in serie per
cantieri (ASC), muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformita alle norme CEI 17.13/4
“Prescrizioni particolari per apparecchiature di cantiere”. L'installatore € tenuto al rilascio della dichiarazione di
conformita integrata dalla relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati, come richiesto dall’art. 9 della
stessa legge.

La dichiarazione di conformita dell'impianto (completa degli allegati) dovra essere tenuta in cantiere a disposizione
degli organi preposti alla vigilanza.

| cavi a posa mobile, che alimentano apparecchiature trasportabili, dovranno essere possibilmente sollevati da
terra, seguire precorsi brevi e non essere d’intralcio alla normale circolazione; in alternativa, dovranno
necessariamente essere protetti contro il danneggiamento meccanico (protezione meccanica con tavole a filo
terreno).

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

L’impianto di terra dovra integrarsi con un dispositivo di interruzione automatica della corrente di tipo differenziale
(salvavita).

Tutte le strutture metalliche, presenti in cantiere con una resistenza di terra minore di 200 Q, dovranno essere
collegate equipotenzialmente all'impianto di terra. Alla fine del montaggio del ponteggio & richiesto all’elettricista il
verbale dell’avvenuta misurazione della resistenza di terra.

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere € composto almeno da: elementi di
dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.

Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102

Prima dell'accettazione del PSC, e delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso in corso d'opera dal
CSE, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il proprio Responsabile dei lavoratori per
la sicurezza e fornire eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

Per verificare che tale disposizione sia stata ottemperata il datore di lavoro dovra rilasciare dichiarazione di presa
visione del PSC sottoscritta dal RLS.

Anche gli eventuali lavoratori autonomi dovranno rilasciare dichiarazione di avere preso visione del PSC ovvero
firmare il documento per accettazione.
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Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c)

Le azioni di coordinamento avverranno principalmente per mezzo di riunioni settimanali, appositamente indette,
alle quali parteciperanno, oltre al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il datore di lavoro dell'impresa
affidataria o del dirigente delegato e il preposto alle riunioni di coordinamento, il responsabile dei lavori o il
committente.

In particolare specifiche riunioni di coordinamento saranno promosse dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione nei seguenti casi:
»  prima dell'inizio dell'opera;
« nel momento di affidamento di parte dei lavori alle imprese subappaltatrici, prima del loro accesso al
cantiere;
»  prima dell'inizio di lavorazioni che presentano un elevato impatto nella gestione della sicurezza in cantiere
(per estensione o complessita)
* prima dell’attuazione di varianti al progetto dell’'opera.
.
Le azioni di coordinamento saranno principalmente volte a regolamentare ['utilizzo comune di impianti,
apprestamenti, istallazioni, macchine ed attrezzature. | contenuti delle azioni di coordinamento saranno trascritti in
verbali che, sottoscritti a tutti i partecipanti, saranno trasmessi in copia agli stessi.

Contemporaneamente si gestiranno eventuali interferenze riscontrate nel corso dei lavori, per effetto di imprevisti
0 necessita esecutive, non previste in fase progettuale.

E richiesta inoltre I'informazione delle attivita da parte dellimpresa affidataria alle imprese esecutrici tramite
comunicazione certa.

La dislocazione delle zone di carico, scarico e fornitura dei materiali

Le operazioni di carico e scarico di materiale in approvvigionamento al cantiere e in allontanamento dei rifiuti
dovranno essere eseguite solo dal personale incaricato dell'impresa appaltatrice in base a quanto prescritto nel
loro piano operativo di sicurezza aziendale di cui all’art. 96 del D. Lgs. 81/08.

Le aree interessate dallo sbraccio della gru quando in movimento con carichi sospesi e dell’autogru dovranno
essere opportunamente segregate e liberate vietando l'accesso a tutte le persone non addette all’operazione e
impedendone la permanenza ed il transito al disotto dei carichi sospesi o in movimento. Tali operazioni vanno
preventivamente concordate con la DL e il CSE durante le periodiche riunioni di coordinamento.

In generale per qualsiasi operazione di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento sara
importante attenersi a quanto di seguito riportato:
. € assolutamente vietato scaricare il materiale con il mezzo in movimento;
* e obbligatorio I'uso dell’elmetto, delle scarpe di sicurezza e dei guanti;
. le suddette operazioni dovranno avvenire sotto la sorveglianza e I'indicazione di un addetto a terra;
* le modalita di stoccaggio o di posa del materiale dovranno essere tali da garantire la stabilita e prevenire
il ribaltamento del carico.

Per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, esclusi quelli azionati a mano e quelli gia soggetti

a speciali disposizione di legge, € richiesto il verbale di esecuzione della verifica, una volta all’anno, per accertarne
lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.

22



PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE
ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Le zone di deposito attrezzature e di stoccagqgio materiali e dei rifiuti

I rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs n° 22 del 05.02.97
e ss.mm.ii.) e secondo le modalita stabilite contrattualmente.

| rifiuti prodotti dovranno essere inseriti in cassoni scarrabili onde evitarne lo spargimento in cantiere. | contenitori
dovranno essere predisposti in numero adeguato per effettuare la raccolta differenziata dei materiali da smaltire.

Dovranno essere eliminati giornalmente gli scarti inflammabili delle lavorazioni.

Durante i lavori si prevede la produzione di materiali di risulta di vario tipo che richiederanno ognuno uno specifico
sistema di smaltimento in impianti autorizzati, previa raccolta e successivo trasporto/smaltimento con vettore
autorizzato.

| materiali da costruzione saranno depositati nell’area preposta come evidenziato nella planimetria allegata. L’area
di deposito e di stoccaggio deve essere idonea a sopportare il peso dei manufatti.

Il deposito di materiali in cataste, pile, mucchi dovra essere effettuato in modo razionale, evitando quanto piu
possibile le interferenze con le zone di lavorazione. L’altezza delle cataste non potra eccedere l'altezza di m 1,50.
| materiali stoccati devono essere limitati nelle quantita per non aumentare il carico d’incendio.

Le zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione

Non &€ ammesso il deposito di materiali con pericolo di incendio e/o di esplosione.

Eventuali materiali combustibili (tipo manufatti realizzati con materie plastiche, legno, impermeabilizzanti, ecc.)
dovranno essere forniti e depositati in quantitativi strettamente necessari per la posa in opera nell'arco di breve
termine, localizzati a distanza di sicurezza dai fabbricati (ad un minimo di 2,5 m dalle pareti verticali) e da possibili
fonti di caloree/o di innesco di incendio.

Nel caso di presenza di liquidi combustibili (ad esempio solventi, vernici, ecc.), questi dovranno essere contenuti in
taniche di metallo appositamente fornite e stoccate in apposito box chiuso con lucchetto. E severamente vietato
avvicinare fiamme libere o fumare in prossimita di tale box, nonché travasare i liquidi combustibili in contenitori
diversi da quelli appositamente forniti ed idonei per legge. | fusti dovranno essere protetti dal calore della radiazione
solare o da qualsiasi altra fonte di calore.

Le bombole per saldatura ossiacetilenica dovranno essere custodite in un luogo areato privo di inneschi.
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PARTE 3 — INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

(ai sensi del punto 2.1.2. letterab dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.)

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

COMMITTENTE

Ragione Sociale: Fondazione Ordine Mauriziano
Partita IVA: 09007180012

Indirizzo: Via Magellano 1 — 10128 Torino (TO)
Telefono:

Mail.:

Nella persona di:

Cognome e nome: Arch. Luigi Valdemarin
Indirizzo: presso Palazzina di Caccia di Stupinigi
Cod.fisc.:

RESPONSABILE DEI LAVORI
Cognome e nome:

Qualifica:

Indirizzo:

Cod.fisc.:

Tel.:

Mail.:

Cognome e nome: Cristina De Paoli

Quialifica: Architetto

Indirizzo: Corso Traiano 38, 10135 Torino (TO)
Cod.fisc.:DPLCST88L66L570N

Tel.: 011-884286

Mail.: c.depaoli@g-studio.biz

Cognome e nome:
Qualifica:
Indirizzo:
Cod.fisc.:

Tel.:

Mail.:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATOREPER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
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ALTRI SOGGETTI

PROGETTISTA OPERE EDILI

Cognome e nome:G Studio - Enrico Giacopelli
Qualifica: Architetto

Indirizzo: Lungo Po Antonelli 45, 10153 Torino (TO)
Cod.fisc.: GCPNRC59A20A518Y

Tel.: 011-884286

Mail.: segreteria@g-studio.biz

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI
Cognome e nome: Accastelli Roberto
Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Cuneo, 21 — 12033 Moretta (CN)
Cod.fisc.:

Tel.: 335 6153270

Mail.: studio.accastelli@gmail.com

DIRETTORE DEI LAVORI

Cognome e nome: G Studio - Enrico Giacopelli
Quialifica: Architetto

Indirizzo: Lungo Po Antonelli 45, 10153 Torino (TO)
Cod.fisc.: GCPNRC59A20A518Y

Tel.: 011-884286

Mail.: segreteria@g-studio.biz

IMPRESE

Nota bene:
Si specifica che i dati non indicati dovranno essere riportati al momento in cui saranno noti da parte del Direttore
di cantiere o di un suo preposto. Egli integrera I'anagrafica, aggiornando il presente PSC e depositandone una
copia in cantiere, con eventuali altri dati relativi ai vari soggetti che man mano verranno coinvolti nelle attivita di
cantiere. | dati riportati verranno utilizzati per la notifica agli organi di vigilanza e per la compilazione del cartello
di cantiere.

E fatto espresso divieto di entrare in cantiere a lavoratori autonomi o persone che non dipendano da imprese
notificati all’A.S.L./Ufficio Provinciale competente.

Sono considerate imprese esecutrici tutte le imprese operanti in cantiere ad eccezione delle imprese che
semplicemente forniscono il materiale in cantiere senza partecipare in alcun modo al processo produlttivo.
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IMPRESA AFFIDATARIA N. .....

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal
soggetto

Soggetti incaricati per
I'assolvimento dei
compiti art.97

Nominativo:

Indirizzo:

P. IVA:

Cod. Fiscale:

Nominativo Datore di lavoro:

Nominativo:

Mansione

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N. .....

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal
soggetto

Soggetti incaricati per
I'assolvimento dei
compiti art. 96

Nominativo:

Indirizzo:

P. IVA:

Cod. Fiscale:

Nominativo Datore di lavoro:

Nominativo:

Mansione
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Committente

Fondazione Ordine Mauriziano
Via Magellano 1 -10128 Torino (TO)

Responsabile dei lavori

Impresa affidataria
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PARTE 4 — PRESCRIZIONI OPERATIVE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED I
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE
TRA LE LAVORAZIONI

(ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. dell’'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.)

Svolgere diverse attivita, anche in luoghi del cantiere separati, ma nello stesso periodo di tempo, comporta un
incremento dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ai rischi specifici insiti in ogni singola fase di lavoro, vanno ad aggiungersi altri fattori di rischio generati dalla
sovrapposizione di diverse attivita lavorative. L’aumento del numero di addetti, uno scarso coordinamento
organizzativo, la carenza di cooperazione e di scambio di informazioni tra le diverse figure professionali addette al
cantiere sono una possibile causa di un aumento di infortuni sul lavoro.

L’obiettivo che ci si prefigge e di proteggere gli operatori, eliminando i rischi aggiuntivi dovuti alla contemporaneita
tra lavoratori delle diverse imprese coinvolte o tra lavoratori di una stessa impresa che eseguono attivita differenti.

Evitando la contemporaneita di attivita incompatibili, ad esempio sfalsandone i tempi di attuazione, si ridurranno i
rischi per i lavoratori e si potranno attuare correttamente tutte le lavorazioni previste.

Durante I'esecuzione delle normali fasi lavorative enunciate nell’Allegato A si possono verificare interferenze tra
lavoratori di una stessa impresa, in particolare durante la fornitura e il trasferimento dei materiali necessari per
I'esecuzione delle lavorazioni. Il movimento dei mezzi deve essere comunicato con segnale acustico. | cavi elettrici
utilizzati per alimentare le attrezzature e i macchinari devono essere collocati, di comune accordo a seguito delle
riunioni di coordinamento, in modo da non costituire intralcio e da non subire danneggiamenti e colpi accidentali.

Come si evince dal cronoprogramma di esecuzione delle lavorazioni, si sono previsti tempi sfalsati per la maggior
parte delle lavorazioni, facendo quindi in modo che le diverse attrezzature e macchinari vengano usati solo da una
singola impresa o per una stessa lavorazione.

Nel caso di contemporaneita di alcune lavorazioni, si prevede che vengano sfalsati i luoghi di effettuazione in
diverse zone dell’area oggetto d’intervento.

Il cronoprogramma dovra essere aggiornato dall'impresa, indicando le varie sottofasi delle lavorazioni e le aree
interessate volta per volta, imprese impiegate e numero di lavoratori presunto per ogni lavorazione/zona. L'impresa
dovra rendere conto alla DL, CSE e stazione appaltante della programmazione delle attivita durante le riunioni di
coordinamento, mantenendo il cronoprogramma sempre aggiornato. Le attivita dovranno essere distanziate spazio

temporalmente.

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08 & fatto obbligo allimpresa affidataria di comunicare con le imprese esecutrici
in_subappalto e coordinare le loro lavorazioni cosi come previsto dal presente PSC. L’impresa affidataria dovra
puntualmente dare evidenza dell’avvenuta comunicazione e cooperazione al Coordinatore della Sicurezza in fase
di esecuzione.

Si riassumono di seguito le principali possibili interferenze riscontrate, proprio alla luce del cronoprogramma
individuato, indicando al contempo le misure di coordinamento previste:
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Sovrapposizione 1 — Dal giorno 3 al giorno 18

»  Decespugliamento, disinfestazione di vegetazione infestante
*  Opere di consolidamento strutturale del canale di irrigazione

Descrizione
* L’interferenza riguarda sedici giorni di lavoro e la presenza di lavoratori appartenenti ad imprese diverse
(affidataria e subappaltatrice)
* Le attrezzature gli impianti di uso comune sono: accesso al cantiere, quadro elettrico di cantiere, area
parcheggio dei mezzi di cantiere, baraccamenti
* Non si riscontrano motivi di interferenza poiché le lavorazioni sono collocate in aree diverse e non
comunicanti.

Coordinamento
* Limpresa affidataria dovra gestire per tempo l'organizzazione delle aree di cantiere distribuendo il
personale in modo da non provocare rischi interferenti.
*  Non sono previsti DPI in aggiunta a quelli propri delle lavorazioni.

Sovrapposizione 2 — Dal giorno 22 al giorno 55

+  Opere esterne in copertura
*  Opere di consolidamento strutturale del canale di irrigazione

Descrizione

» Llinterferenza riguarda trentaquattro giorni di lavoro e la presenza di lavoratori appartenenti ad imprese
diverse (affidataria e subappaltatrice)

+ Le attrezzature e gli impianti di uso comune sono: quadro elettrico di cantiere, area deposito del materiale,
aree parcheggio dei mezzi di cantiere, baraccamenti

* Le lavorazioni sono collocate in aree diverse e non comunicanti, ma si puo verificare un’interferenza
verticale tra la movimentazione di materiale con la gru e le lavorazioni da eseguirsi lungo il canale in
prossimita della manica conventuale.

* La possibile interferenza determina i rischi seguenti: caduta di materiale d’alto

Coordinamento

» Limpresa affidataria dovra gestire per tempo l'organizzazione delle aree di cantiere distribuendo il
personale in modo da non provocare rischi interferenti sfasando le attivita nell’arco della giornata di lavoro
e dovra preventivamente renderne conto durante le riunioni di coordinamento alla DL e al CSE.

+ Durante le fasi di movimentazione del materiale con la gru € fatto obbligo di: segregare la zona a tutte le
persone non addette all’'operazione, ivi comprese le zone del canale e impedendone la permanenza ed il
transito al disotto dei carichi sospesi o in movimento e di non lasciare i mezzi e/o I'attrezzatura in moto
senza sorveglianza.

«  E sempre obbligatorio I'utilizzo dell’elmetto protettivo da parte dei lavoratori.

Sovrapposizione 3 — Dal giorno 56 al giorno 89

+  Opere esterne in copertura
*  Opere esterne lungo facciate della manica conventuale
*  Opere di consolidamento strutturale del canale di irrigazione
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Descrizione

L’interferenza riguarda trentaquattro giorni di lavoro e la presenza di lavoratori appartenenti ad imprese
diverse (affidataria e subappaltatrice)

Le attrezzature e gli impianti di uso comune sono: quadro elettrico di cantiere, area deposito del materiale,
aree parcheggio dei mezzi di cantiere, baraccamenti

Le lavorazioni sul canale di irrigazione avvengono in aree diverse del cantiere e non comunicanti.
L'utilizzo della gru per la movimentazione di materiale provoca delle interferenze in verticale con le
lavorazioni da eseguirsi lungo il canale in prossimita della manica conventuale e con le lavorazioni lungo
le facciate.

Le lavorazioni in copertura interferiscono in verticale con le lavorazioni lungo le facciate.

La possibile interferenza determina i rischi seguenti: caduta di materiale d’alto

Coordinamento

L’impresa affidataria dovra gestire per tempo I'organizzazione delle aree di cantiere distribuendo il
personale in modo da non provocare rischi interferenti sfasando le attivita nell’arco della giornata di lavoro
e dovra preventivamente renderne conto durante le riunioni di coordinamento alla DL e al CSE.

Durante le fasi di movimentazione del materiale con la gru é fatto obbligo di: segregare la zona a tutte le
persone non addette all’'operazione, ivi comprese le zone del canale e impedendone la permanenza ed il
transito al disotto dei carichi sospesi o in movimento e di non lasciare i mezzi e/o I'attrezzatura in moto
senza sorveglianza.

E sempre obbligatorio I'utilizzo dell’elmetto protettivo da parte dei lavoratori.
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PARTE 5 — MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DA PARTE DI
PIU IMPRESE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZ| DI PROGETZIONE COLLETTIVA E LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Si fa obbligo a tutte le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici dirette o indirette, ivi compresi i lavoratori autonomi, di
attenersi alle norme di coordinamento e cooperazione indicate nel PSC nella relazione tecnica di analisi delle varie
fasi lavorative.

Nel caso in cui in corso di esecuzione dei lavori dovesse verificarsi la necessita d'uso comune da parte di piu
imprese ed eventuali lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva, chi_concede in uso dovra preventivamente fornire l'informazione, la formazione, l'addestramento ed
accertarsi che il ricevente sia idoneo all'utilizzo oltre ad aggiornare il proprio POS che verra immediatamente
trasmesso al CSE.

Per quanto attiene lo scambio di reciproche informazioni tra le varie imprese ed i lavoratori autonomi, questi
dovranno attenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico tra tutte le imprese coinvolte dovra sussistere una cooperazione circa I'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell’appalto.

Gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, peraltro indicati nella relazione
tecnica di analisi delle varie fasi di lavoro, dovranno essere coordinati anche tramite informazioni reciproche
necessarie ad individuare rischi da interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione delle opere.

a) Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi

Si fa obbligo all'impresa affidataria appaltatrice di trasmettere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle imprese
esecutrici sub-appaltatrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, anche allo scopo di poter
correttamente redigere da parte degli stessi, i rispettivi POS e di dare evidenza al C.S.E. di tale trasmissione.

Qualsiasi situazione, che possa venirsi a creare nel cantiere, difforme da quanto previsto nel PSC e nei POS, dovra
essere tempestivamente comunicata al CSE.

Si fa obbligo a tutte le imprese (affidataria appaltatrice e sub-appaltatrici dirette o indirette) di tenere in cantiere a
disposizione dei lavoratori interessati una copia del PSC e dei POS.

Riguardo alla fornitura di calcestruzzo preconfezionato in cantiere si rimanda alla Lettera circolare del 10/02/2016
prot. 2597 per verificare la necessita 0 meno di redigere il POS da parte dell'lmpresa fornitrice.

b) Modalita di trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento

Il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette preventivamente (o comunque mette a disposizione) il piano
di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese (ed eventuali lavoratori autonomi) da lui individuate ed operanti
nel cantiere.
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c) Modalita di trasmissione dei piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese esecutrici e suoi
contenuti

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
(POS) all'impresa affidataria che si fa carico di inoltrarlo al coordinatore per I'esecuzione.

La trasmissione potra avvenire via posta elettronica certificata (PEC).

Detto Piano Operativo dovra contenere tutti gli elementi minimi previsti dal Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.
81 - allegato XV punto 3.2.1.

Gli eventuali lavoratori autonomi indicati nei POS, operanti in cantiere per conto delle imprese esecutrici, dovranno
sottoscrivere una dichiarazione di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 94 e allegato XVII del D.Lgs.
09 aprile 2008, n.81 e s.m.i., contenente anche la dichiarazione di presa visione e di accettazione delle prescrizioni
organizzative e delle misure preventive e protettive previste nel PSC per quanto di attinenza con l'attivita svolta.

d) Modalita di comunicazione di eventuali sub-appalti

L’impresa affidataria o appaltatrice dovra chiedere preventivamente al Committente 'autorizzazione a concedere
lavori in sub-appalto (qualora non gia concessa contrattualmente prima dell'inizio dei lavori). La presenza di imprese
esecutrici subappaltrici o comunque diverse da quella affidataria appaltatrice e di lavoratori autonomi non previsti
inizialmente dovra essere segnalata preventivamente al Coordinatore della Sicurezza previa trasmissione dei
necessari documenti autorizzativi e dei Piani Operativi della Sicurezza.

e) Modalita di gestione dell’accesso di terzi all’interno del cantiere

E fatto divieto di accesso a tutte le aree di cantiere ai non addetti ai lavori.

Le persone che si prevede possano accedere al cantiere a vario titolo, pur non essendo appaltatori o sub-appaltatori
autorizzati (esempio: visitatori, trasportatori di materiali), dovranno essere accompagnati da personale di cantiere
ed attenersi alle norme di comportamento indicate dall’accompagnatore.

L’impresa affidataria (e/o l'impresa esecutrice interessata o presente in cantiere) dovra inoltre mettere a
disposizione delle aziende fornitrici le informazioni di sicurezza circa le lavorazioni in corso e, nel caso di
interferenza con le operazioni di fornitura dei materiali a pié d’opera, dovra attuare in accordo conil C.S.E. particolari
disposizioni organizzative-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di
sicurezza previste nel PSC e nei POS, cooperazione nelle fasi operative) allo scopo di evitare pericoli per gli addetti.
Le aziende fornitrici, da parte loro, dovranno, come effetto delle procedure di informazione-coordinamento, curare
che siano stabilite e applicate le procedure interne di sicurezza aziendale (delle quali & opportuno che sia mantenuta
I'evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati nel cantiere.

f) Informazione, formazione e addestramento

Tutti i lavoratori che operano in cantiere devono essere informati sui rischi principali della loro attivita attraverso
una specifica attivita di informazione-formazione-addestramento promossa e attuata dai datori di lavoro con
I'eventuale ausilio degli organismi paritetici.

All’attivita sopraindicata concorrera anche la divulgazione del contenuto del presente piano a cura dellimpresa
esecutrice e degli altri documenti aziendali inerenti la sicurezza degli addetti (es. manuali d’'uso e manutenzione
delle attrezzature e dei DPI, istruzioni per gli addetti, ecc.). Gli addetti delle imprese e i lavoratori autonomi dovranno
avere una formazione e un addestramento rapportati alla mansione svolta in cantiere. La formazione e
I'addestramento dovranno essere quelle previste dalle norme vigenti per la specifica attivita svolta e dovranno
essere dimostrati al C.S.E. attraverso la trasmissione degli attestati di partecipazione ai relativi corsi di
aggiornamento organizzati da Enti autorizzati ai sensi di legge.
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PARTE 6 - MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO

All’atto di consegna delle aree di cantiere dei lavori oggetto del presente PSC, sara organizzata una riunione di
coordinamento tra committente 0 responsabile dei lavori, impresa appaltatrice e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione (C.S.E.) in cui verranno fornite tutte le informazioni utili per 'avvio del cantiere.

Tale riunione preliminare prevedra anche una verifica delle aree di cantiere individuate nelle planimetrie allegate e
un sopralluogo condiviso al fine di riscontrare eventuali criticita che potrebbero concretizzarsi in situazioni di

pericolo.

Prima dell’inizio dei lavori verranno verificate e concordate le procedure di dettaglio per la verifica e I'attuazione del
piano di sicurezza e per garantire l'idonea informazione agli addetti e agli operatori, mediante riunione iniziale e
riunioni_periodiche, verbali della sicurezza, ordini di servizio, avvisi, ecc. Le eventuali procedure e gli eventuali
interventi di sicurezza aggiuntivi rispetto quelli previsti nel PSC saranno definiti dal CSE in appositi verbali. Si ricorda
che tutti i verbali e le comunicazioni scritte del CSE sono considerati come modifiche e/0 integrazioni del PSC.

| documenti da fornire al CSE e da conservare in cantiere a cura dell’appaltatore sono riportati nel seguente elenco
di riferimento (non esaustivo):

* Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice
che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

+ Piano di Sicurezza e di Coordinamento e tutti i relativi allegati;

»  Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

* Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;

+  Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

+ Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

* Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere;

+  Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

«  Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

*  Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

*  Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

»  Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titoloin materia di ispezioni
dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL),Vigili del fuoco, ecc.);

* Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

+  Tesserini di vaccinazione antitetanica.

«  Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

+ Denuncia di installazione all'NAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 kg, con dichiarazione di conformita a marchio CE;

«  Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore
a 200 kg;

* Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali
di portata superiore a 200 kg;

+  Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di
verbali di verifica periodica;

»  Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per lI'imbracatura e dei ganci metallici riportata
sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

» Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
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. Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

« Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

»  Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

« Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

» Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa
in esercizio;

« Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta
abilitata;

« Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del
D.P.R. 462/2001);

+  Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche;

»  Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per
i ponteggi metallici fissi;

*  Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto piu di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo
riportato in autorizzazione ministeriale;

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell’arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo
che le opere in progetto rispondano perfettamente alle condizioni stabilite dal Progetto Esecutivo, dalle prescrizioni
tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e dalle condizioni stabilite nelle Schede di Lavorazione
contenute nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata tenendo conto delle possibili interferenze che possono sorgere dalla
contemporaneita di alcune lavorazioni, con la conseguente compresenza di pit imprese. | lavori comporteranno
un’attenzione particolare alle interferenze fisiche delle zone di lavorazione.

Nel Cronoprogramma allegato al presente PSC sono riportate le indicazioni sui tempi previsti per ogni fase
lavorativa. La successione delle fasi indicate nel cronoprogramma, potra essere modificata (previa autorizzazione
del C.S.E.), a seconda delle esigenze lavorative, ma € fatto obbligo di evitare sempre I'accavallamento di
lavorazioni diverse nella stessa area di lavoro, in modo da evitare il piu possibile le situazioni di rischio dovute alla
presenza di pit squadre di operai contemporaneamente presenti nello stesso luogo.

Come previsto dalD.Lgs.n°81/08 e ss.mm.ii. sara possibile, a discrezione del’impresa in funzione delle proprie
risorse, modificare anche la durata effettiva delle fasi di lavorazione, concordandole nuove tempistiche conil C.S.E.,
a condizione che non siano ridotte le misure generali di prevenzione e di protezione previste nel PSC. Si ricorda
comunque che la modifica del piano causata da particolari esigenze lavorative e di sicurezza dell'impresa affidataria
sara a carico della stessa.

Prima di iniziare una fase di lavoro, dovranno essere concordate le modalita esecutive, anche in relazione al P.O.S.
dell'impresa esecutrice della specifica lavorazione, e le relative misure di sicurezza da adottare. Ove richiesto dal
C.S.E. I'impresa appaltatrice, in accordo con le imprese esecutrici, dovra fornire un cronoprogramma operativo
dettagliato.

a) RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Al committente o al responsabile dei lavori (RL), se nominato dal committente, compete di concerto con il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE), I'azione di coordinamento.
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In sede di esecuzione delle opere in oggetto verranno analizzate le possibili interferenze, in base al
cronoprogramma e alle relative prescrizioni di coordinamento del presente PSC, e concordate e definite le soluzioni.

Il presente P.S.C. prevede la pianificazione di almeno una riunione di coordinamento a settimana (e/o comungque
prima dell’inizio di ogni fase lavorativa) con il committente o responsabile dei lavori, il C.S.E., i preposti delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi interessati dalla fase di lavoro per verificare
lo stato di avanzamento lavori, il programma previsto e le eventuali modifiche da apportare ai piani di sicurezza,
soprattutto in relazione a particolari esigenze e le eventuali sovrapposizioni spazio-temporali delle unita. Ulteriori
riunioni, che terranno conto delle lavorazioni e dei pericoli ad esse legati, verranno programmate nella fase
esecutiva dei lavori da parte del C.S.E.

L’impresa dovra inoltre consegnare al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori la
documentazione relativa alle opere previste dal progetto, al fine di completare la parte ad essi relativa nel fascicolo
tecnico, previsto dall’art. 91, comma 1. lettera b del D. Lgs. 81/2008.

L’impresa dovra infine consegnare al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori una
procedura scritta e adottata dall'impresa come “standard”, relativa alla salvaguardia dei presidi di entrata e pulizia
ed igiene del cantiere nonché i responsabili nominati allesecuzione di tale procedura, cosi come evidenziato nel
Protocollo Condiviso e nelle Linee guida del DPCM 26/04/2020 e s.m.e i. legislative successive.

b) MODALITA DI ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA LE IMPRESE E ED IL COORDINATORE
DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE

Si fa obbligo a tutte le imprese che devono operare in cantiere, ivi compresi i lavoratori autonomi, di comunicare al
coordinatore per l'esecuzione la data di inizio delle proprie lavorazioni con almeno 48 ore di anticipo (la
comunicazione deve avvenire per iscritto via e-mail al recapito del coordinatore della sicurezza indicato nel piano
0 comunicato preventivamente alle imprese).
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PARTE 7 — ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI — GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il presente PSC per I'organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
prevede un sistema di gestione delle emergenze di tipo comune, cosi come al punto 2.1.2. lettera h) dell’Allegato
XV del D.Lgs. 81/08. Il soggetto che si fa carico di tale onere & I'impresa affidataria.

Pronto soccorso infortuni

Il presidio sanitario piu vicino al cantiere € I'Ospedale di Rivoli, Via Rivalta, 29, 10098 Rivoli (TO)

Nell'ufficio di cantiere dovranno essere custoditi, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, una cassetta ed un
pacchetto di medicazione che dovranno contenere quanto previsto dal D.M. 15/07/2003, n° 388.

In cantiere dovranno essere esposti avvisi riportanti i nominativi degli incaricati al pronto intervento, e I'elenco ed i
numeri di telefono sotto riportati.

Numero Unico Emergenza
Emergenza

POLIZIA
= -
\ & 3

STATO

Secondo i disposti del D.Lgs.81/2008, I'lmpresa Esecutrice dei lavori dovra dotarsi di un piano che definisca le
modalita con cui affrontare le possibili situazioni di emergenza che potranno verificarsi in cantiere. Ciascuna
impresa esecutrice dei lavori dovra provvedere affinché in cantiere sia presente personale, adeguatamente formato,
preposto alla gestione delle situazioni di emergenza sanitaria ed antincendio.

Prevenzione incendi

Allo scopo di ridurre le occasioni di incendio nel cantiere € necessario che si provveda a:

« utilizzare quantitativi strettamente necessari all’attivita giornaliera di sostanze infiammabili, per cui le
quantita in eccesso dovranno essere depositate in locale isolato e ben ventilato o comunque separato con
elementi resistenti al fuoco

* non accumulare materiali infiammabili senza prendere le dovute cautele del caso

+ eliminare giornalmente gli scarti infiammabili delle lavorazioni

* rispettare il divieto di fumare in cantiere.
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Le misure di prevenzione incendi consistono nell’avere a disposizione in cantiere almeno n.6 estintori portatili a
polvere da 6kg ABC funzionanti e debitamente controllati ogni 6 mesi. Tali estintori dovranno essere posizionati al
massimo ogni 30 m nell’ambito delle diverse aree di cantiere.

Il numero degli estintori sara in ogni caso valutato in funzione delle caratteristiche del cantiere in fase di esecuzione,
a seconda delle dimensioni e dell'uso dei locali, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche
delle sostanze e dei materiali presenti, nonché del numero massimo di lavoratori contemporaneamente presenti.
Ad esempio, nel caso di presenza di rischio incendio dovuto a sostanze diverse e incompatibili con I'estinzione a
polvere, l'impresa esecutrice dovra preventivamente dotarsi di estintori a CO2 o comunque opportuni per
I'estinzione.

Durante le operazioni di saldatura & fatto obbligo tenere I'estintore nei pressi della lavorazione.

Non dovranno essere utilizzate flamme libere nelle vicinanze di materiali combustibili 0 sostanze infiammabili, e se
necessario, occorrera procedere all’allontanamento delle stesse ovvero, nel caso non sia possibile, alla
predisposizione di schermi resistenti al fuoco.

Gli estintori dovranno essere collocati in luoghi ben visibili e facilmente utilizzabili e dovranno essere sottoposti a
regolare manutenzione, con periodicita almeno semestrale, da parte di ditta specializzata.

E fatto obbligo di controllare regolarmente il corretto funzionamento dei macchinari potenzialmente induttori di
rischio di incendio.

Percorso di evacuazione

La planimetria allegata al presente PSC individua il percorso da utilizzare in caso di emergenza che prevede
I'utilizzo degli accessi principali al Complesso, cosi come indicato nella planimetria allegata.

E quindi fatto obbligo di lasciare sempre libere da impedimenti e in funzione tali uscite.

E comungue richiesto che durante le riunioni di coordinamento l'impresa, la DL, il CSE condividano e aggiornino le
misure da adottarsi e i percorsi di evacuazione in relazione alle fasi di lavorazione in programma al fine di riscontrare
eventuali criticita che potrebbero concretizzarsi in situazioni di pericolo.
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ALLEGATO 1 - INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, CON
RIFERIMENTO ALL’AREA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE
LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE

(ai sensi del punto 2.1.2, lettera ¢ e dei punti 2.2.3 e 2.2.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nel presente allegato al piano di sicurezza sono raccolte le schede di individuazione dei rischi presenti nelle
lavorazioni previste. Ciascuna scheda e dotata di una di una struttura che rende disponibili le seguenti analisi ed
informazioni:
» codifica della scheda con indicazione della fase lavorativa,
» descrizione delle lavorazioni previste e delle procedure esecutive che i lavoratori dovranno seguire per un
corretto svolgimento della lavorazione;
* riepilogo schematico dei DPI previsti nell’esecuzione della lavorazione;
* scelte progettuali ed organizzative con individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare
per la riduzione del rischio individuato;
» elenco delle attrezzature utilizzate;
+ identificazione delle principali tipologie di rischio presenti nellambito dell'intervento con indicazione della
situazione operativa dove tali rischi sono riscontrabili;

L’analisi dei rischi, individuati in ogni fase lavorativa, & stata condotta secondo i contenuti dell’allegato XV, parte
2, del D.Lgs.81/2008 (modifica ed integrazione dell D.Lgs.494/96) e dell’art. 3, comma 3 del D.P.R. 222/03.

Le presenti schede di lavorazione rivestono carattere generale, infatti vengono indicate le modalita operative
standard per I'esecuzione delle opere. Per la definizione delle modalita operative prevista per il cantiere in oggetto
si dovra fare riferimento anche alla Relazione tecnica del Piano di Sicurezza e Coordinamento in cui vengono
definiti i rischi da interferenza ed alle_indicazioni che verranno fornite dal coordinatore in fase di esecuzione.

In caso di dubbi o difficolta esecutive, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la
propria_sicurezza e gquella deqgli altri, ma devono rivolgersi al direttore di cantiere ovvero al preposto prima
dell'esecuzione.
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AO01 - CANTIERIZZAZIONE

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti fasi:
* Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
» Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
* Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
* Realizzazione di impianto di messa a terra
* Montaggio del ponteggio
* Smontaggio del ponteggio
* Montaggio /smontaggio della gru

A01.1 - Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e
degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
da lavoro; g) indumenti ad alta visibilita.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Le aree di cantiere previste dal presente PSC dovranno essere verificate durante una riunione preliminare
con l'impresa affidataria, la DL e il CSE.

La prima fase di allestimento del cantiere avviene su piazza Bergamasco, dove il rischio investimento derivato dal
traffico veicolare & minimo.

L’allestimento del cantiere per le opere di finitura in facciata invece invade parte della carreggiata di via
Rampini. Gli addetti devono indossare i D.P.l. previsti per la mansione specifica, in particolare indumenti
ad alta visibilita in classe 3.

Durante la posa della cartellonistica e dei dispositivi segnaletici un addetto deve segnalare alla viabilita ordinaria
le attivita in corso. Il cantiere stradale deve essere allestito in conformita agli elaborati grafici del piano di sicurezza
e coordinamento e ottemperando alle prescrizioni del D.PR. 495/92 e del D.M.10/07/2002. La squadra di intervento
deve essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che
prevedano presenza di traffico veicolare ed aver completato il percorso formativo previsto dal D.M. 04/03/2013. In
caso di nebbia, precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare la visibilita o le caratteristiche
di aderenza della pavimentazione, le lavorazioni devono essere sospese.

Rischio movimentazione manuale dei carichi

Il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani; il carico da sollevare non deve essere
estremamente freddo, caldo o contaminato; le altre attivitd di movimentazione manuale devono essere minimali;
deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non
brusco. Tutti gli addetti devono essere informati e formati sulle modalita corrette per movimentare manualmente i
carichi e sui rischi in caso di inosservanza delle istruzioni.

La movimentazione di carichi con peso superiore a 25 Kg e/o ingombranti non puo essere effettuata manualmente
da un solo operatore ma & necessario il ricorso alle procedure previste dall’Allegato XXXIIl del D.Lgs. 81/08 e alla
Norma Tecnica ISO 11228 (parti 1-2-3).
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Trapano avvitatore a batteria.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

A01.2 - Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti da
lavoro; g) indumenti ad alta visibilita.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
L’area dei baraccamenti prevista dal presente PSC dovra preventivamente essere verificata durante una
riunione preliminare con I'impresa affidataria, la DL e il CSE.

Rischio di investimento/ ribaltamento
Si chiede la presenza di un moviere per le operazioni di ingresso dell’auto-gru sulla piazza Bergamasco e
lo scarico dei baraccamenti.

Rischio di caduta di materiale dall'alto o a livello

Non lasciare mai gli utensili in luoghi non sicuri, da cui potrebbero facilmente cadere. In particolare, durante
il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro apposite
guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

Vietare la presenza di persone nellarea d’intervento, non lasciare i mezzi e/o I'attrezzatura in moto senza
sorveglianza.

E’ fatto obbligo di mantenere adeguata distanza di sicurezza dal mezzo in movimento.

Il sollevamento di materiali deve essere eseguito con mezzi omologati (autocarro con autogru) da parte di
personale qualificato.

| materiali utilizzati per le imbracature (funi, catene e fettucce) devono risultare in buono stato di conservazione e
privi di danneggiamenti. Le imbracature devono essere eseguite da personale qualificato nel rispetto dei limiti di
carico del sistema di sollevamento.

La dislocazione dei materiali non deve interessare aree con presenza di lavoratori, gli stessi operatori coinvolti
nell’intervento devono rispettare adeguate distanze di sicurezza dai carichi e non avvicinarsi fino a che gli stessi
non siano prossimi al piano di appoggio.
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Gli addetti allimbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non
sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di
interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g)
accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Gli operatori interessati alle operazioni di scarico devono fare uso dell’elmetto a protezione del capo.

Il lavoratore addetto alla conduzione di gru per autocarro dovra essere in possesso del corso di formazione tecnico-
pratico di cui all’Allegato IV dell’Accordo per I'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali € richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs.81/08.

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Trapano avvitatore a batteria.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Investimento,
dall'alto o a livello ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE

A01.3 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri,interruttori di protezione,
cavi, prese e spine.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

| lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o
associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la
"dichiarazione di conformita".

Rischio elettrocuzione

Primadiiniziare le attivita deve essere effettuata unaricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare
I'eventuale esistenza di linee elettriche interrate o sotto traccia, e stabilire le idonee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali,



PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO

PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE

ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

2)
3)
4)
5)

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

A01.4 - Realizzazione di impianto di messa a terra

Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
| lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o
associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la
"dichiarazione di conformita".
Tutte le strutture metalliche presenti in cantiere con una resistenza di terra minore di 200 Q dovranno

essere collegate equipotenzialmente all’impianto di terra.

Si prevede una verifica mensile degli impianti elettrici e di terra del cantiere (in particolare in presenza del

ponteggio) da parte di un elettricista abilitato.

Rischio elettrocuzione
Prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare
I'eventuale esistenza di linee elettriche interrate o sotto traccia, e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili

contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

MACCHINE E ATTREZZI:

1)
2)
3)
4)
5)

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Attrezzi manuali;
Trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

A01.5 —Montaggio/ Smontaggio del ponteggio

Trasporto a pié d’'opera e montaggio/ smontaggio del ponteggio all'interno dell’area di cantiere.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE

L’intera lavorazione sara realizzata da impresa specializzata che si occupera del trasporto, montaggio e di
ogni dispositivo necessario per la realizzazione in conformita alle norme di sicurezza vigenti. L’impresa
esecutrice dovra consegnare alla fine del montaggio il collaudo e la documentazione per I'uso (Pi.M.U.S.)
all’impresa appaltatrice.

Le operazioni di montaggio/smontaggio del ponteggio andranno eseguite in assenza di vento; collocare in opera
le basette, inserire i montanti ed agganciare i vari elementi, verificando la perfetta connessione al fine di garantire
una perfetta stabilita.

L'area al di sotto della zona destinata al sollevamento sara interdetta al transito delle persone; tale divieto
dovra essere evidenziato tramite segnaletica idonea.

Rischio di caduta dall’alfo

Effettuare le operazioni di montaggio/ smontaggio dopo il primo livello di impalcato muniti dell'imbracatura e del
dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune agganciato con elementi e su strutture ad elevata
capacita di resistenza e di trattenuta.

E severamente vietato salire e scendere utilizzando i correnti dei ponteggi, occorre invece utilizzare le apposite
scalette fornite dal costruttore del ponteggio, complete di impalcati metallici e botole incernierate.

Rischio rumore
In base all’'esito della valutazione del rumore tutti gli addetti del cantiere dovranno essere preventivamente
dotati di idonei D.P.l. secondo norme di legge.

Rischio di caduta materiale dall’alto

Sopra gli impalcati € vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui
presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro ed il cui peso deve
essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio stesso.

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Auto-gru;

2) Argano a bandiera;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Vibrazioni.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Rumore M.M.C. (sollevamento e
[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]= BASSO trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

A01.6 —Montaggio/ Smontaggio della gru

Trattasi delle operazioni di montaggio/smontaggio della gru di cantiere.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE
Durante il montaggio della gru consentire la presenza al solo personale addetto ai lavori di montaggio/
smontaggio.

Rischio di caduta dall’alto

Durante il montaggio gli operatori dovranno utilizzare idonea cintura di sicurezza completa di bretelle e cosciali
collegata ad un idoneo dispositivo di trattenuta che puo essere realizzato con:

- una fune di acciaio tesa fra due montanti su cui far scorrere il moschettone con dissipatore di energia a strappo
- un dispositivo a recupero (frizione-centrifugo).

Rischio di caduta di materiale dall’alto
Durante il montaggio, utilizzare contenitori per utensili ed allontanare i lavoratori dalla base, segregando
I'area.

Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione l'area sulla quale sorgera la gru. Provvederanno alla
sistemazione delle tavole di contenimento, al posizionamento delle armature metalliche ed al getto di calcestruzzo
per la realizzazione delle travi su cui poggeranno i binari. L'operatore autista, che trasportera il macchinario, si
awvicinera all'area in base alle indicazioni che saranno date da uno degli operatori, all'uopo istruito. Gli automezzi
(camion e autogru), prima di scaricare i macchinari e le attrezzature, saranno bloccati e sistemati in modo da non
creare rischiriguardo al ribaltamento. Gli oggetti saranno imbracati con idonei strumenti di contenimento e scaricati
per mezzo dell'autogru. Il carico in discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi
verbali. Solo quando gli oggetti saranno definitivamente sganciati dall'autogru I'operatore a terra dara il via libera
ai guidatori degli automezzi i quale saranno autorizzati a rimuovere i mezzi di stabilizzazione e quindi muoversi. Il
montaggio della gru sara eseguito da tecnico specializzato al quale sara demandata I'organizzazione di questa
fase d'installazione del cantiere. Questa delicata operazione dovra essere eseguita in sicurezza pertanto
l'operatore sara costantemente assistito dall'operatore dell'autogru. Al termine saranno eseguiti i collaudi previsti
e quant'altro descritto dai grafici e dalle istruzioni di montaggio della casa costruttrice o, in mancanza, il tecnico
specializzato rilascera dichiarazione di corretto montaggio del manufatto. La zona fissa sara segnalata con cartelli
indicanti I'obbligo dell'uso dei D.P.I. e messaggi relativi ad altri obblighi.

Rischio di elettrocuzione
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Eseguire i collegamenti elettrici dopo avere fatto tutte le verifiche all'uopo indicate dal costruttore della
gru.

Verificare che la gru e le sue parti mobili, ivi compresi i carichi sospesi, durante le operazioni di movimentazione
del braccio non vengano a contatto con linee aeree di trasporto d’energia elettrica nel corso degli spostamenti in
orizzontale e verticale.

Rischio di investimento/ ribaltamento

Contro la possibilita di fuoriuscita delle ruote alle estremita del binario con conseguente ribaltamento della gru é
obbligatoria I'installazione di respingenti ammortizzatori fissi, di altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle
ruote.

Durante l'installazione e/o lo smontaggio della gru occorre garantirne la stabilita con mezzi adeguati, tenendo
conto dell'azione dei carichi e del vento.

Gli stabilizzatori della gru dovranno poggiare su traverse idonee a distribuire il peso di scarico della gru sul
lastricato. Si dovra verificare la presenza negativa di tombini o fogne presenti, tenendo conto del peso
dinamico dell'apparecchio. Si segnala in particolare la presenza di una ghiacciaia interrata in prossimita
dell’area prevista per I'installazione della gru.

| sistemi di montaggio della gru utilizzati devono garantire in ogni istante la stabilita del complesso torre-accessori
e la sicurezza degli addetti.

L'operatore autista, che trasportera il macchinario, si avvicinera all'area in base alle indicazioni che saranno date
da uno degli operatori, all'uopo istruito. Gli automezzi (camion e autogru), prima di scaricare i macchinari e le
attrezzature, saranno bloccati e sistemati in modo da non creare rischi riguardo al ribaltamento.

Gli oggetti saranno imbracati con idonei strumenti di contenimento e scaricati per mezzo dell'autogru. Il carico in
discesa sara guidato dai due operatori per mezzo di cime e attraverso comandi verbali. Solo quando gli oggetti
saranno definitivamente sganciati dall'autogru I'operatore a terra dara il via libera ai guidatori degli automezzi i
guale saranno autorizzati a rimuovere i mezzi di stabilizzazione e quindi muoversi.

Rischio di urti e compressioni
Contro il pericolo di rientro accidentale dei tronchi di torre durante il montaggio e lo smontaggio vanno tenuti

in stato di funzionamento i relativi dispositivi.

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Auto-gru;
2) Attrezzi manuali;
3) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Vibrazioni.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Rumore
[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO
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A02 — DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti fasi:
* Rimozione di scossaline, canali di gronda
* Rimozione di manto di copertura
*  Operazioni di cuci-scuci della muratura portante del canale

A02.1 — Rimozione di scossaline, canali di gronda

Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del
materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti da lavoro.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Rischio di caduta dall’alto

L’accesso alla copertura dovra avvenire solo a ponteggio regolarmente consegnato all’impresa
appaltatrice. Diversamente I'esecuzione di qualsiasi lavorazione & VIETATA.

Rischio caduta di materiale dall'alto o a livello

Non lasciare mai gli utensili in luoghi non sicuri, da cui potrebbero facilmente cadere. In particolare, durante
il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

Durante l'utilizzo del autocarro con gru per il trasporto delle macerie e del materiale di risulta alle pubbliche
discariche & fatto obbligo di: segregare la zona a tutte le persone non addette all’operazione e impedendone
la permanenza ed il transito al disotto dei carichi sospesi 0 in movimento e di non lasciare i mezzi e/o
I'attrezzatura in moto senza sorveglianza.

Si chiede la presenza di un moviere per le operazioni di ingresso/uscita dei mezzi dall’area da cantiere.

E’ fatto obbligo di mantenere adeguata distanza di sicurezza dal mezzo in movimento.

Il sollevamento di materiali deve essere eseguito con mezzi omologati (autocarro con autogru) da parte di
personale qualificato.

| materiali utilizzati per le imbracature (funi, catene e fettucce) devono risultare in buono stato di
conservazione e privi di danneggiamenti. Le imbracature devono essere eseguite da personale qualificato
nel rispetto dei limiti di carico del sistema di sollevamento.

La dislocazione dei materiali non deve interessare aree con presenza di lavoratori, gli stessi operatori
coinvolti nell'intervento devono rispettare adeguate distanze di sicurezza dai carichi e non avvicinarsi fino a
che gli stessi non siano prossimi al piano di appoggio.

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguentiindicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature,
ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di
sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per
pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico
prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante
la manovra di richiamo.

Gli operatori interessati alle operazioni di scarico devono fare uso dell’elmetto a protezione del capo.
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Il lavoratore addetto alla conduzione di gru per autocarro dovra essere in possesso del corso di formazione
tecnico-pratico di cui all’Allegato IV dell’Accordo per I'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali
e richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs.81/08.

Rischio vibrazioni

Al fine di ridurre i rischi per i lavoratori che sono esposti o0 possono essere esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche, andranno rispettate le prescrizioni di cui al titolo VIII, capo Il del D.L.gs 81/08 e
ss.mm.ii., ed in particolare:

i turni e le attivita lavorative, andranno organizzate in modo da ridurre al minimo I'esposizione a vibrazioni
meccaniche;

» dovranno essere utilizzate attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e
che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni.

Il Datore di lavoro delle ditte esecutrici, € tenuto ad attivare le misure necessarie affinché non vengano
superati i valori d'azione di cui all’art. 201 del D.Lgs n° 81/08 e ss.mm.ii., in modo da ridurre al minimo
I'esposizione e i rischi che ne conseguono.

I lavoratori dovranno essere adeguatamente informati e formati sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di
lavoro e dei DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08), in modo da ridurre al minimo la loro esposizione
a vibrazioni meccaniche.

Le ditte esecutrici dei lavori, dovranno essere in possesso della valutazione del rischio vibrazioni ai sensi del
art. 202 del D.Lgs n° 81/08 e ss.mm.ii.

Rischio rumore
In base all’'esito della valutazione del rumore tutti gli addetti del cantiere dovranno essere preventivamente
dotati di idonei D.P.l. secondo norme di legge.

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Gru;
3) Attrezzi manuali;
4) Ponteggio metallico fisso

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

[P3 x E4]= ALTO

A02.2 — Rimozione di manto di copertura in coppi

Rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto. Durante la fase lavorativa si prevede il
trasporto del materiale di risulta, la cernita e 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08)

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
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indumenti protettivi.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Rischio di caduta dall’alto

L’accesso alla copertura dovra avvenire solo a ponteggio regolarmente consegnato all’impresa
appaltatrice. Diversamente I'esecuzione di qualsiasi lavorazione & VIETATA.

Rischio di caduta di materiale dall’alto
Prima di iniziare le operazioni di rimozione & obbligatoria la segregazione dell’area di intervento al di sotto
del trabattello con nastro segnaletico.

Non lasciare mai gli utensili in luoghi non sicuri, da cui potrebbero facilmente cadere. In particolare, durante
il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

Durante l'utilizzo del autocarro con gru per il trasporto delle macerie e del materiale di risulta alle pubbliche
discariche e fatto obbligo di: segregare la zona a tutte le persone non addette all’operazione e impedendone
la permanenza ed il transito al disotto dei carichi sospesi o in movimento e di non lasciare i mezzi e/o
I'attrezzatura in moto senza sorveglianza.

Si chiede la presenza di un moviere per le operazioni di ingresso/uscita dei mezzi dall’area da cantiere.

E’ fatto obbligo di mantenere adeguata distanza di sicurezza dal mezzo in movimento.

Il sollevamento di materiali deve essere eseguito con mezzi omologati (autocarro con autogru) da parte di
personale gualificato.

| materiali utilizzati per le imbracature (funi, catene e fettucce) devono risultare in buono stato di
conservazione e privi di danneggiamenti. Le imbracature devono essere eseguite da personale qualificato
nel rispetto dei limiti di carico del sistema di sollevamento.

La dislocazione dei materiali hon deve interessare aree con presenza di lavoratori, gli stessi operatori
coinvolti nell’intervento devono rispettare adeguate distanze di sicurezza dai carichi e non avvicinarsi fino a
che gli stessi non siano prossimi al piano di appoggio.

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature,
ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di
sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per
pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico
prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante
la manovra di richiamo.

Gli operatori interessati alle operazioni di scarico devono fare uso dell’elmetto a protezione del capo.

Il lavoratore addetto alla conduzione di gru per autocarro dovra essere in possesso del corso di formazione
tecnico-pratico di cui all’Allegato IV dell’Accordo per I'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali
e richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs.81/08.

Rischio movimentazione manuale dei carichi

Il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani; il carico da sollevare non deve essere
estremamente freddo, caldo o contaminato; le altre attivita di movimentazione manuale devono essere
minimali; deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; i gesti di sollevamento devono essere eseguiti
in modo non brusco. Tutti gli addetti devono essere informati e formati sulle modalitd corrette per
movimentare manualmente i carichi e sui rischi in caso di inosservanza delle istruzioni.
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La movimentazione di carichi con peso superiore a 25 Kg e/o ingombranti non pud essere effettuata
manualmente da un solo operatore ma € necessario il ricorso alle procedure previste dall’Allegato XXXIII del
D.Lgs. 81/08 e alla Norma Tecnica ISO 11228 (parti 1-2-3).

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Gru;
3) Attrezzi manuali;
4) Ponteggio metallico fisso;
5) Martello demolitore elettrico

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamentoe Caduta dall'alto Caduta di materiale
trasporto) dall'alto o a livello
[P1 x E1]= BASSO [P3x E4]=ALTO [P2 x E3]= MEDIO

A02.3 — Operazione di cuci-scuci di muratura portante del canale

Il lavoro nella rimozione e successiva ricucitura delle murature degradate. Ogni intervento di rimozione e
successiva ricostruzione deve essere eseguito per campione, previa puntellatura o altre opere provvisionali, atte
ad evitare distacchi imprevisti delle murature e garantire l'incolumita fisica degli operatori addetti alle lavorazioni.
Si prevedono le seguenti attivita:

preparazione area

preparazione malte

taglio e rimozione muratura

approvvigionamento e trasporto interno dei materiali

posa mattoni/pietre

pulizia e movimentazione dei residui

O O 0O o o o

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti da lavoro

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono essere
effettuate utilizzando trabattelli indipendenti dall'opera da demolire.

I lavori di demolizione devono procedere con cautela, dall’alto verso il basso e devono essere condotti in
maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere alla verifica delle condizioni della struttura da
demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno necessarie a garantire la stabilita
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dell'opera durante le lavorazioni.
Le demolizioni dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dagli artt. 150-151-152-153 del D.Lgs
81/08.

Rischio polveri

Rimuovere la muratura degradata fino al raggiungimento delle parti solide, per mezzo di utensili
idonei, limitando piu possibile laformazione di polveri bagnando le murature rimosse e darimuovere.
Al fine di ridurre i rischi per i lavoratori che sono esposti 0 possono essere esposti a rischi derivanti
dall’inalazione di polveri, I'impresa esecutrice dovra fornire ai lavoratori opportuni dispositivi di protezione
individuale quali maschere con filtri, tute e adeguati guanti protettivi.

Rischio caduta di materiale dall'alto o a livello

Durante l'utilizzo dell’autocarro con gru per il trasporto delle macerie e del materiale di risulta alle pubbliche
discariche é fatto obbligo di segregare la zona a tutte le persone non addette all’operazione e impedendone la
permanenza ed il transito al disotto dei carichi sospesi o0 in movimento e di non lasciare i mezzi e/o I'attrezzatura
in moto senza sorveglianza.

Si chiede la presenza di un moviere per le operazioni di ingresso/uscita dei mezzi dal cantiere.

Il lavoratore addetto alla conduzione di gru per autocarro dovra essere in possesso del corso di formazione tecnico-
pratico di cui all’Allegato IV dell’Accordo per 'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali € richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs.81/08.

E’ fatto obbligo di mantenere adeguata distanza di sicurezza dal mezzo in movimento.

Il sollevamento di materiali deve essere eseguito con mezzi omologati (autocarro con autogru) da parte di
personale qualificato.

| materiali utilizzati per le imbracature (funi, catene e fettucce) devono risultare in buono stato di conservazione e
privi di danneggiamenti. Le imbracature devono essere eseguite da personale qualificato nel rispetto dei limiti di
carico del sistema di sollevamento.

La dislocazione dei materiali non deve interessare aree con presenza di lavoratori, gli stessi operatori coinvolti
nell'intervento devono rispettare adeguate distanze di sicurezza dai carichi e non avvicinarsi fino a che gli stessi
non siano prossimi al piano di appoggio.

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non
sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di
interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; )
accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Gli operatori interessati alle operazioni di scarico devono fare uso dell’elmetto a protezione del capo.

Rischio movimentazione manuale dei carichi

Il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani; il carico da sollevare non deve essere
estremamente freddo, caldo o contaminato; le altre attivita di movimentazione manuale devono essere
minimali; deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; i gesti di sollevamento devono essere eseguiti
in modo non brusco. Tutti gli addetti devono essere informati e formati sulle modalita corrette per
movimentare manualmente i carichi e sui rischi in caso di inosservanza delle istruzioni.

La movimentazione di carichi con peso superiore a 25 Kg e/o ingombranti non pud essere effettuata
manualmente da un solo operatore ma € necessario il ricorso alle procedure previste dall’Allegato XXXIII del
D.Lgs. 81/08 e alla Norma Tecnica ISO 11228 (parti 1-2-3).
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Rischio vibrazioni meccaniche

Al fine di ridurre i rischi per i lavoratori che sono esposti 0 possono essere esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche, andranno rispettate le prescrizioni di cui al titolo VIII, capo IIl del D.L.gs 81/08 e
ss.mm.ii., ed in particolare:

« i turni e le attivita lavorative, andranno organizzate in modo da ridurre al minimo I'esposizione a vibrazioni
meccaniche;

» dovranno essere utilizzate attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e
che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni.

Il Datore di lavoro delle ditte esecutrici, &€ tenuto ad attivare le misure necessarie affinché non vengano
superati i valori d'azione di cui all’art. 201 del D.Lgs n° 81/08 e ss.mm.ii., in modo da ridurre al minimo
I'esposizione e i rischi che ne conseguono.

| lavoratori dovranno essere adeguatamente informati e formati sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di
lavoro e dei DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08), in modo da ridurre al minimo la loro esposizione
a vibrazioni meccaniche.

Le ditte esecutrici dei lavori, dovranno essere in possesso della valutazione del rischio vibrazioni ai sensi del
art. 202 del D.Lgs n°® 81/08 e ss.mm.ii.

Rischio rumore
In base all’esito della valutazione del rumore tutti gli addetti del cantiere dovranno essere preventivamente
dotati di idonei D.P.l. secondo norme di legge.

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Auto-gru;
2) Attrezzi manuali;
3) Martello demolitore elettrico;
4) Scala semplice;
5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trabattello;
7) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Caduta
dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Caduta di materiale dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Inalazione polveri, M.M.C. (sollevamentoe Rumore
fibre trasporto) A
[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO
Vibrazioni
A [P3 x E3]= RILEVANTE

A04 — COSTRUZIONI

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti fasi:
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* Montaggio di grossa e media orditura del tetto in legno;
» Posa di manto di copertura in tegole;

* Realizzazione di opere di lattoneria;

* Realizzazione di strutture in carpenteria metallica.

A04.1 — Montaqggio di grossa e media orditura del tetto in legno

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno e loro posizionamento in quota.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti da lavoro.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Rischio di caduta dall’alto

L’accesso alla copertura dovra avvenire solo a ponteggio regolarmente consegnato all’impresa
appaltatrice. Diversamente l'esecuzione di qualsiasi lavorazione & VIETATA.

Rischio movimentazione manuale dei carichi

Il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani; il carico da sollevare non deve essere
estremamente freddo, caldo o contaminato; le altre attivita di movimentazione manuale devono essere
minimali; deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; i gesti di sollevamento devono essere esequiti
in modo non brusco. Tutti gli addetti devono essere informati e formati sulle modalita corrette per
movimentare manualmente i carichi e sui rischi in caso di inosservanza delle istruzioni.

La movimentazione di carichi con peso superiore a 25 Kg e/o ingombranti non pud essere effettuata
manualmente da un solo operatore ma & necessario il ricorso alle procedure previste dall’Allegato XXXIII del
D.Lgs. 81/08 e alla Norma Tecnica ISO 11228 (parti 1-2-3).

Rischio di caduta di materiale dall’alto

Durante I'utilizzo della gru per il trasporto delle macerie e del materiale di risulta alle pubbliche discariche &
fatto obbligo di segregare la zona a tutte le persone non addette all’operazione e impedendone la permanenza
ed il transito al disotto dei carichi sospesi 0 in movimento e di non lasciare i mezzi e/o I'attrezzatura in moto senza
sorveglianza.

Si chiede la presenza di un moviere per le operazioni di ingresso/uscita dei mezzi dal cantiere.

Il lavoratore addetto alla conduzione della gru dovra essere in possesso del corso di formazione tecnico-pratico di
cui all’Allegato IV dell’Accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali & richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs.81/08.

E’ fatto obbligo di mantenere adeguata distanza di sicurezza dal mezzo in movimento.
Il sollevamento di materiali deve essere eseguito con mezzi omologati (autocarro con autogru) da parte di
personale qualificato.
| materiali utilizzati per le imbracature (funi, catene e fettucce) devono risultare in buono stato di conservazione e
privi di danneggiamenti. Le imbracature devono essere eseguite da personale qualificato nel rispetto dei limiti di
carico del sistema di sollevamento.
La dislocazione dei materiali non deve interessare aree con presenza di lavoratori, gli stessi operatori coinvolti
nell'intervento devono rispettare adeguate distanze di sicurezza dai carichi e non avvicinarsi fino a che gli stessi
non siano prossimi al piano di appoggio.
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Gli addetti allimbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non
sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di
interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g)
accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Gli operatori interessati alle operazioni di scarico devono fare uso dell’elmetto a protezione del capo.

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Gruy;
2) Attrezzi manuali;
3) Avvitatore elettrico;
4) Motosega,
5) Ponteggio metallico fisso;
6) Smerigliatrice angolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale M.M.C. (sollevamentoe Caduta dall'alto
dall'alto o a livello trasporto)
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO

A04.2 — Posa di manto di copertura in coppi

Posa di manto di copertura in tegole previo posizionamento di listelli in legno (o di appositi agganci) per il loro
fissaggio.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Rischio di caduta dall’alto

L’accesso alla copertura dovra avvenire solo a ponteggio regolarmente consegnato all’impresa
appaltatrice. Diversamente I'esecuzione di qualsiasi lavorazione & VIETATA.

Rischio movimentazione manuale dei carichi

Il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani; il carico da sollevare non deve essere
estremamente freddo, caldo o contaminato; le altre attivitd di movimentazione manuale devono essere
minimali; deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; i gesti di sollevamento devono essere eseguiti
in modo non brusco. Tutti gli addetti devono essere informati e formati sulle modalita corrette per
movimentare manualmente i carichi e sui rischi in caso di inosservanza delle istruzioni.

La movimentazione di carichi con peso superiore a 25 Kg e/o ingombranti non pud essere effettuata
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manualmente da un solo operatore ma & necessario il ricorso alle procedure previste dall’Allegato XXXIII del
D.Lgs. 81/08 e alla Norma Tecnica ISO 11228 (parti 1-2-3).

Rischio di caduta di materiale dall’alto

Durante I'utilizzo della gru per il trasporto delle macerie e del materiale di risulta alle pubbliche discariche e
fatto obbligo di segregare la zona a tutte le persone non addette all’operazione e impedendone la permanenza
ed il transito al disotto dei carichi sospesi 0 in movimento e di non lasciare i mezzi e/o I'attrezzatura in moto senza
sorveglianza.

Si chiede la presenza di un moviere per le operazioni di ingresso/uscita dei mezzi dal cantiere.

Il lavoratore addetto alla conduzione della gru dovra essere in possesso del corso di formazione tecnico-pratico di
cui all’Allegato IV dell’Accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali & richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs.81/08.

E’ fatto obbligo di mantenere adeguata distanza di sicurezza dal mezzo in movimento.

Il sollevamento di materiali deve essere eseguito con mezzi omologati (autocarro con autogru) da parte di
personale qualificato.

| materiali utilizzati per le imbracature (funi, catene e fettucce) devono risultare in buono stato di conservazione e
privi di danneggiamenti. Le imbracature devono essere eseguite da personale qualificato nel rispetto dei limiti di
carico del sistema di sollevamento.

La dislocazione dei materiali non deve interessare aree con presenza di lavoratori, gli stessi operatori coinvolti
nell'intervento devono rispettare adeguate distanze di sicurezza dai carichi e non avvicinarsi fino a che gli stessi
non siano prossimi al piano di appoggio.

Gli addetti allimbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non
sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di
interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g)
accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Gli operatori interessati alle operazioni di scarico devono fare uso dell’elmetto a protezione del capo.

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Ponteggio metallico fisso;
3) Taglierina elettrica
4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Caduta dall'alto M.M.C. (sollevamento e
dall'alto o a livello trasporto)
[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

A04.3 — Realizzazione di opere di lattoneria

Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).
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DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Rischio di caduta dall’alto

L’accesso alla copertura dovra avvenire solo a ponteggio regolarmente consegnato all’impresa
appaltatrice. Diversamente I'esecuzione di qualsiasi lavorazione e VIETATA.

Rischio di caduta di materiale dall’alto

Non lasciare mai gli utensili in luoghi non sicuri, da cui potrebbero facilmente cadere. In particolare, durante
il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro apposite
guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

Rischio rumore
In base all’esito della valutazione del rumore tutti gli addetti del cantiere dovranno essere preventivamente
dotati di idonei D.P.l. secondo norme di legge.

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Betoniera a bicchiere;
3) Trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Punture, tagli, abrasioni; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Caduta dall'alto Rumore
dall'alto o a livello
A [P2 x E3]= MEDIO [P4 x E4]= ALTO A

[P3 x E3]= RILEVANTE

A04.4 — Realizzazione di strutture in carpenteria metallica

Le opere in carpenteria metallica previste nel progetto esecutivo sono: Controventi croce di sant'Andrea,
Piatti metallici a giunzione cordoli-capriate-puntoni, Piastre di fissaggio puntoni, saldati in opera al

cordolo metallico, Catene per rinforzo volte, Capochiave a paletto, Architravi HEA 140, come meglio descritti
nelle opere strutturali.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi €) occhiali protettivi;
f) maschera con filtro specifico

Nelle fasi di saldatura devono inoltre essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Rischio di caduta dall’alto
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L’accesso alla copertura dovra avvenire solo a ponteggio regolarmente consegnato all’impresa
appaltatrice. Diversamente I'esecuzione di qualsiasi lavorazione & VIETATA.

Rischio punture tagli e abrasioni
E fatto obbligo di movimentare il materiale indossando adeguati guanti da lavoro.

Rischio di caduta di materiale dall’alto

Durante le attivita di movimentazione dei materiali € fatto obbligo di prevedere la presenza di un operaio
che, operando aterrain zona sicuramacon ampiavisuale, possaguidare il gruistain cabina per la corretta
movimentazione del carico.

L'operatore a terra comunichera con segnali convenzionali manuali. | due operatori dovranno mantenere
sempre un contatto visivo e vocale ben comprensibile pertanto dovranno essere dotati radiotrasmittenti.

Durante I'utilizzo della gru & fatto obbligo di: segregare la zona a tutte le persone non addette all’'operazione
e impedendone la permanenza ed il transito al disotto dei carichi sospesi 0 in movimento e di non lasciare i
mezzi e/o 'attrezzatura in moto senza sorveglianza.

Si chiede inoltre la presenza di un moviere per le operazioni di ingresso/uscita dei mezzi dall’area da cantiere.

E’ fatto obbligo di mantenere adeguata distanza di sicurezza dal mezzo in movimento.

Il sollevamento di materiali deve essere eseguito con mezzi omologati (autocarro con autogru) da parte di
personale qualificato.

| materiali utilizzati per le imbracature (funi, catene e fettucce) devono risultare in buono stato di
conservazione e privi di danneggiamenti. Le imbracature devono essere eseguite da personale qualificato
nel rispetto dei limiti di carico del sistema di sollevamento.

La dislocazione dei materiali nhon deve interessare aree con presenza di lavoratori, gli stessi operatori
coinvolti nell'intervento devono rispettare adeguate distanze di sicurezza dai carichi e non avvicinarsi fino a
che gli stessi non siano prossimi al piano di appoggio.

Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature,
ostacoli o materiali eventualmente presenti; ¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di
sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per
pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico
prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante
la manovra di richiamo.

Gli operatori interessati alle operazioni di scarico devono fare uso dell’elmetto a protezione del capo.

Il lavoratore addetto alla conduzione di gru per autocarro dovra essere in possesso del corso di formazione
tecnico-pratico di cui all’Allegato IV dell’Accordo per I'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali
e richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs.81/08.

Non lasciare mai gli utensili in luoghi non sicuri, da cui potrebbero facilmente cadere. In particolare, durante
il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti entro apposite
guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

ROA

Al fine di ridurre I'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le seguenti misure: durante
le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione
alle radiazioni ottiche; devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre I'emissione delle
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radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, I'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi
meccanismi di protezione della salute; le attrezzature utilizzate devono essere in buono stato di
conservazione e devono essere periodicamente manutenute; la durata delle operazioni di saldatura deve
essere ridotta al minimo possibile; i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; i lavoratori devono
avere la disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;
le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e
l'accesso alle stesse deve essere limitato.

Rischio rumore
In base all’esito della valutazione del rumore tutti gli addetti del cantiere dovranno essere preventivamente
dotati di idonei D.P.l. secondo norme di legge.

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Auto-gru;
3) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
4) Trabattello;
5) Parapetti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale Rumore
A dall'alto o a livello A
[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE

Punture, tagli, R.O.A. (operazioni di
abrasioni saldatura)
[P3 x E1]= MODERATO

[P4 x E4]= ALTO
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A09 — RIMOZIONE DEL CANTIERE

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti fasi:
» Pulizia generale dell'area di cantiere
» Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
*  Smobilizzo del cantiere

A09.1 — Pulizia generale dell'area di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Vedi fase di allestimento

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Investimento,
A ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

A09.2 — Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Disallestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Vedi fase di allestimento

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Trapano avvitatore a batteria.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
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PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE
ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
Caduta di materiale Investimento,
A dall'alto o a livello A ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE

A09.3 — Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali
e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

DPI (RIF. ARTT. 75, 76, 77, 78 D.LGS. 81/08):
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Vedi fase di allestimento

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Scaladoppia;
4) Scala semplice;
5) Trapano avvitatore a batteria.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta
di materiale dall’alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
A dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

23



Allegato 2



IMPORTO DA

%

COSTO

DESCRIZIONE LAVORAZIONE CME MANODOP. [IMANDOP. ORE SQUADRA [N° GIORNI 19 20 21| 22 23 24 25 26 27 28 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 62 63| 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77| 78 79 80 81 82 83 84| 85 86 87 88 89 90 91
1 [Allestimento cantiere - € 0% - € 0,00 2,00 5,00
2 |Opere a verde - 0% 11 606,97 € 446,42 4,00| 13,95
3 |Ponteggio e copertura reticolare (montaggio e
smontaggio) - € 0% - € 0,00 1,00 0,00
4 |Installazione gru (montaggio e smontaggio) - € 0% 9 155,04 € 352,12 1,00| 44,01 »
5 |Demolizione copertura esistente - € 0%| 24 160,14 € 929,24 10,00 11,62 10] 10| 10| 10] 10[ 10 zle' g'°m'd'5m°”taggt',°dr"”al,gr:'d '”tf,anl;"ere
evono essere presenti solo gli addetti alle
6 |Opere edili accessorie alle opere strutturali - € 0% 32095,98 € 1234,46 10,00 15,43 10| 10 g g
7 |Opere strutturali per la nuova copertura - € 0% 4716,39€ 181,40 4,00 5,67
8 |Trattamento protettivo legname della copertura e 0% 843394 € 324.38 6,00 6.76 4 .
Nei giorni di montaggio della gru,
9 |Realizzazione di nuovo manto di copertura e . in cantiere devono essere presenti
lattonerie ~ € 0% 70549.04€ 271342 10,00 3392 solo gli addetti alle operazioni 10 10 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10
10 Ope_re preliminari _conosmtlveedocumentall sulle € 0% 147647 € 56.79 2,00 3,55
facciate della manica conventuale
11 Trat?amento delle _superflm intonacate delle 42514.60 € 89% 37837.99€ 1455,31 600 3032
facciate della manica conventuale 6 6 6| 6
12 |Opere strutturali per il canale di irrigazione - € 0%| 132598,06 € 5099,93 8,00] 79,69 8 8 8 8 8 8 8| 8 8| 8 8 8| 8 8
249,91
ANALISI DELLE COMPRESENZE PREVISTE 3| 3/18/18/18/ 18/ 18|18 18] 18 24 24 2424|2424/ 24|24 24|24 24|24|24| 24
Compresenza di pil imprese o lavorazioni senza
interferenza diretta, rischio interferenziale limitato
all'uso comune di accessi, percorsi, L L L
apprestamenti
Compresenza di pil imprese o lavorazioni con
interferenza
Insiemi omogenei di compresenze e interferenze
di lavorazioni in verticale: obbligo di X X I x!Ix ! x!x!x!Ixl x| x!x!x|x

organizzazione di dettaglio del preposto
dell’Affidataria e delle Imprese Esecutrici
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.E15.0
05

2
28.A05.E15.0
10

3
28.A05.E60.0
05

4
28.A20.A05.0
15

5
28.A20.A10.0
05

LAVORI A CORPO

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in
lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i
montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni
minime di 10x10 cm; linfissione dei montanti nel
terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le
tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed
al centro del pannello, inchiodate o avvitate al
pannello medesimo e ai montanti di sostegno
comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, ['accatastamento e
I'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro
quadrato per il primo mese

Lato Est

SOMMANO m?

idem c.s. ...opera per ogni mese oltre il primo
Vedi voce n° 1 [m? 114.00]

SOMMANO m

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata
per recinzione cantiere costituito da adeguata
cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
collocazione in opera delle colonne in ferro
costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150
mm, opportunamente  verniciati; le  ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e
rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati
da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere
da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di
fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e
'allontanamento a fine opera. misurato a metro
quadrato di cancello posto in opera

Lato Est

SOMMANO m?

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni. di dimensione
grande (fino a 70x70 cm)

Cartello multisegnale

Cartello di cantiere

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e
nolo fino a 1mese

cartellonistica su cavalletto per aree esterne

SOMMANO cad

idem c.s. ..libera circolazione. solo nolo per ogni

2,00

57,00

2,000

114,00

114,00

228,00

228,00

1,00

1,00

3,00
2,00

5,00

3,00

3,00

9,03

2,73

33,98

13,32

8,08

1°029,42

622,44

33,98

66,60

24,24

A RIPORTARE

1°776,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°776,68

28.A20.A10.0
10

7
28.A20.A15.0
05

8
28.A20.A15.0
10

9
28.A05.E55.0
05

10
28.A05.E55.0
10

11
28.A05.E25.0
05

12
28.A15.A10.0
05

mese successivo
Vedi voce n° 5 [cad 3.00]

SOMMANO cad

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
Vedi voce n° 5 [cad 3.00]

SOMMANO cad

idem c.s. ...segnali stradali: solo nolo per ogni mese
successivo
Vedi voce n° 5 [cad 3.00]

SOMMANO cad

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto,
montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1
mese

Da tenere a disposizione in cantiere per
delimitazione scavi e/o altre interferenze

SOMMANO m

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. solo nolo per
ogni mese successivo
Vedi voce n° 9 [m 6.00]

SOMMANO m

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera

Da tenere a disposizione in cantiere per

delimitazione scavi e/o altre interferenze

SOMMANO m

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato eapparecchi
portatili, costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mm? e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento
delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm32.
temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO cad

2,00

2,00

2,00

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00

6,00

6,00

6,00

6,00

12,00

12,00

100,00

100,00

3,00

3,00

1,38

6,89

0,54

3,59

0,87

0,36

261,76

8,28

20,67

3,24

21,54

10,44

36,00

785,28

A RIPORTARE

2'662,13

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'662,13

13
02.10.060.00
1b

14
02.10.120.00
1a

15
02.10.020.00
1a

16
28.A05.D05.0
15

Quadro elettrico generale completo di
apparecchiatura di comando e di protezione
differenziale e magnetotermica da 64 A; costo
mensile.

Quadretto per area baraccamenti e quadri per area
di cantiere

SOMMANO cad.*mesi

Faro alogeno da 500 W con grado di protezione
IP65, montato su cavalletto movibile per
illuminazione di cantiere; costo mensile.

impianto illuminazione di cantiere

SOMMANO cad.*mesi

Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di
sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile
isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale
termoplastico speciale non propagante l'incendio ed
a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi,
sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV,
conforme alle norme; sono compresi l'installazione
graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2.
llluminazione del cantiere

SOMMANO ml

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato  monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno ftruciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

[Note: La previsione degli apprestamenti proposti
negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere),
dovra essere correttamente condotta in relazione
alle caratteristiche ed alla localizzazione del
cantiere, risultando di norma gia riconosciuta
nell'ambito delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10
art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase

3,00

3,00

3,000

8,000

9,00

9,00

24,00

24,00

100,00

100,00

28,50

1,85

10,82

256,50

44,40

1°082,00

A RIPORTARE

4°045,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°045,03

17
28.A05.D05.0
20

18
28.A05.D25.0
05

19
28.A05.D25.0
10

20
01.P25.A60.0
05

21
01.P25.A60.0

di Progettazione valutera I'eventuale inclusione di
tali apprestamenti nel computo metrico della
sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori
(rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal
cantiere specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50
circa (modello base) - Costo primo mese o frazione
di mese

SOMMANO cad

idem c.s. ...cantiere specifico. ]

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

Vedi voce n° 16 [cad 3.00]

SOMMANO cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo
di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x
120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura
costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo
scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o
frazione di mese

SOMMANO cad

idem c.s. ..autorizzati. nolo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
Vedi voce n° 18 [cad 3.00]

SOMMANO cad

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con
tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per [l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

Lato Est

Lato Est

Lato Sud

Lato Ovest

Lato Ovest

SOMMANO m?

idem c.s. ...verticale). Per ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 20 [m? 1 392.00]

3,00

3,00

2,00

28,00
19,00
18,00
25,00
21,00

16,000
10,000

8,000
16,000
10,000

3,00

3,00

9,00

9,00

3,00

3,00

9,00

9,00

448,00
190,00
144,00
400,00
210,00

17392,00

2°784,00

365,33

171,26

179,11

123,14

19,05 2

1°095,99

1'541,34

537,33

1°108,26

6'517,60

A RIPORTARE

2°784,00

34°845,55

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°784,00

34°845,55

10

22
01.P25.A91.0
05

23
28.A05.B10.0
05

24
28.A10.C05.0
05

25
28.A10.C05.0
10

SOMMANO m?

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati
dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici,
comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di
sbarco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura
viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni
piano). Per ogni mese

Lato Est

Lato Est

Lato Sud

Lato Ovest

Lato Ovest

SOMMANO m?

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza
minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle
tavole fermapiede, da realizzare per la protezione
contro il vuoto, (es.. rampe delle scale, vani
ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi,
cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in
opera. | dritti devono essere posti ad un interasse
adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale
spinta di un operatore. | correnti e la tavola
fermapiede non devono lasciare una luce in senso
verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla
parte interna dei montanti. Sono compresi: |l
montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e
lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di
lavoro; I'accatastamento e I'allontanamento a fine
opera. Misurato a metro lineare posto in opera
Confine tetto

SOMMANO m

MANTOVANA per protezione di aree di transito
pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo,
idonea per proteggere contro gli agenti meccanici
caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata
realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima
non inclusa, e provvista di tavolato superiore di
copertura in tavole accostate in legno di abete di
sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in
m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il
primo mese o frazione di mese

SOMMANO m?

idem c.s. ...risulta. per ogni mese successivo
Vedi voce n° 24 [m? 166.50]

8,00
5,00
4,00
8,00
5,00

2,00

28,00
19,00
18,00
25,00
21,00

140,00

46,00
47,00
18,00

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

1,500
1,500
1,500

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

2°784,00

806,40
342,00
259,20
720,00
378,00

2°505,60

140,00

140,00

69,00
70,50
27,00

166,50

333,00

3,26

3,01

15,62

10,57

9°075,84

7°541,86

2°186,80

1°759,91

A RIPORTARE

333,00

55°409,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

333,00

55°409,96

26
28.A20.H05.0
05

27
01.07.020.00
1

28
01.P24.L10.0
05

29
28.A20.E15.0
05

30
28.A10.D05.0
05

SOMMANO m?

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico,
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare il
mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

SOMMANO cad

Cassetta portatile contenente presidi medicali : 2
paia guanti sterili; 1 flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% iodio da 125 ml; 1 flacone di
soluzione fisiologica da 250 ml; 3 compresse di
garza sterile 10 x 10 cm; 1 garza sterile 18 x 40; 1
pinzetta sterile monouso; 1 confezione di cotone
idrofilo; 1 confezione di cerotti di varie misure; 1
rotolo di cerotto h cm 2,5; 1 rotolo di benda orlata h
cm 10; 1 paio di forbici; 1 laccio emostatico; 1
confezione di ghiaccio istantaneo; 1 sacchetto
monouso per rifiuti sanitari; istruzioni multilingua
pronto soccorso.

Cassetta aggiuntiva messa a disposizione
dall'impresa appaltatrice per tutte le imprese
esecutrici

SOMMANO cad.

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni
onere per la manovra ed il funzionamento Della
portata fino a g 100

Per lato sud

SOMMANO h

Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di
RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona
confinata ed operatori esterni. nolo per un mese

da tenere sempre a disposizione in cantiere per
comunicazione tra operatore a terra e personale
sulla piattaforma durante I'impiego e/o gruista

SOMMANO cad

ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta
densita, conforme alla norma UNI EN 397 e ai
requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea
89/686/CEE allegato Il, con regolazione automatica
posteriore e apposito sistema di bloccaggio
automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in
spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e
cuffie.

[Note: Come richiamato ad inizio capitolo, i DPI
devono essere inseriti nella valutazione dei costi
della sicurezza solo nel caso in cui il CSP richieda il
loro utilizzo in presenza di lavorazioni tra di loro
interferenti; diversamente sono a carico del datore
di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i.]

per lutilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni,
comprensivo di costo, eventuale manutenzione e
verifica.

Per lavorazioni interferenti

10,00

3,00

4,000

4,000

333,00

6,00

6,00

1,00

1,00

40,00

40,00

12,00

12,00

10,00

1,29 429,57

13,96 83,76

88,00 88,00

54,26 2°170,40

8,44 101,28

A RIPORTARE

10,00

587282,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

10,00

58°282,97

31
28.A35.A05.0
05

SOMMANO cad

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
sovrintendere l'uso comune, predisposizione
specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
Maggiore onere dell'impresa per pianificazione di
dettaglio delle aree di intervento, per tutta la durata
del cantiere, inisieme a DL, CSE, ufficio tecnico,
direzione sanitaria e ogni altra figura coinvolta.
Comprende sopralluoghi, incontri, redazione di
tavole di dettaglio degli accantieramenti che
l'impresa intendera realmente realizzare, da
sottoporre ad approvazione in sede di riunione di
coordinamento. Considerata una volta a settimana

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

3,00

10,00

4,000

12,00

12,00

5,42

40,00

58°817,17

54,20

480,00

A RIPORTARE

58°817,17

COMMITTENTE:
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Data, 20/09/2023

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58'817,17
LAVORI A MISURA
32 Operaio comune Ore straordinarie diurne
01.P01.A30.0 200,00
10
SOMMANO h 200,00 40,10 8°020,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 8°020,00
TOTALE euro 66°837,17

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

[Costi della sicurezza-St.Antonio.dcf (Z:\lavori\Sant'Antonio di Ranverso_Valdemarin\Progetto Esecutivo_Appalto\2- Documenti economici\
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PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE
ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ALLEGATO 4 — FASCICOLO DELL’OPERA

STORICO DELLE REVISIONI
0 20/09/2023 PRIMAEMISSIONE CSP ARCH. CRISTINA DE PAOLI
REV DATA DESCRIZIONEREVISIONE REDAZIONE Firma




PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE
ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

PROGETTO ESECUTIVO -LOTTO 1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Rifacimento della copertura

Smontaggio delle faldalerie in copertura e dei pluviali in facciata

Rimozione del manto di copertura

Selezione dei coppi da rimontare e loro stoccaggio in quota e/o a pié d’opera
Demolizione totale dell’orditura secondaria e dei listelli

Demolizione delle parti di orditura primaria da sostituire

Ricostruzione dell’orditura primaria con interventi ex-novo e restauro di parti esistenti
Ricostruzione dell’'orditura secondaria e dei listelli

Consolidamento e restauro dei camini in muratura

Ricostituzione del manto di copertura

Ripristino delle gronde in rame con ridefinizione dei punti di uscita dei pluviali
Installazione provvisoria di pluviali realizzati con tubazioni flessibili in PVC
Ripristino delle faldalerie in rame della copertura e dei camini




PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE
ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

PROGETTO ESECUTIVO -LOTTO 1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Via Sant’Antonio di Ranverso

CAP: Citta: Buttigliera Alta Provincia: TO

Committente
ragione sociale:
indirizzo:
telefono:

nella Persona di:
cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

Progettista
cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Progettista strutturale
cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Direttore dei Lavori
cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Fondazione Ordine Mauriziano — P.IVA 09007180012
Via Magellano 1 — 10128 Torino (TO)

Arch. Luigi Valdemarin
Presso Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO)

G Studio - Giacopelli Enrico

Lungo Po Antonelli 10153 Torino [TO]
011884286

info@g-studio.biz

Accastelli Roberto

Via Cuneo, 21 — 12033 Moretta (CN)
3356153270
studio.accastelli@gmail.com

G Studio - Giacopelli Enrico

Lungo Po Antonelli 10153 Torino [TO]
011884286

info@g-studio.biz


mailto:info@g-studio.biz
mailto:studio.accastelli@gmail.com
mailto:info@g-studio.biz

PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO

PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE

ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

PROGETTO ESECUTIVO -LOTTO 1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Coordinatore Sicurezzain
fase di progettazione

cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Coordinatore Sicurezzain
fase di esecuzione

cognome e home:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Progettista
cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Progettista impianti
cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Responsabile dei Lavori
cognome e nome:
indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

G Studio - De Paoli Cristina
Corso Traiano, 38 — 10135 Torino
DPLCST88L66L570N

c.depaoli@g-studio.biz



mailto:c.depaoli@g-studio.biz

PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE
ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

PROGETTO ESECUTIVO -LOTTO 1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle

ausiliarie.

01 EDILIZIA: CHIUSURE

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione
di separare edi configurare gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

01.01 Coperture inclinate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni
del sistemaedilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono
caratterizzate dalle soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento
di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento.
L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di
definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono
raggruppare in: a) elemento di collegamento; b) elemento di supporto; c) elemento di tenuta; d) elemento portante; e)
elemento isolante; f) strato di barriera al vapore; g) strato di ripartizione dei carichi; h) strato diprotezione; i) strato di
tenuta all'aria; 1) strato di ventilazione.

01.01.01 Canali di gronda e pluviali

| canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di
gronda. | pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali
di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. | vari
profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare
i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie,
staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla
quantita d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacita di
smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto edalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Schedalll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Rinnovo | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
mediante inserimento di strati a secco o mediante colla. Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio

manto se gravemente danneggiato. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.



PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE
ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

PROGETTO ESECUTIVO -LOTTO 1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
anticaduta qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze
previste. Sistemazione delle giunzioni mediante I'utilizzo di
materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzione di energia di

anticaduta qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate 6



PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE
ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

PROGETTO ESECUTIVO -LOTTO 1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

01.01.02 Strato di tenuta in tegole

Esso e caratterizzato da soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione & legata alla pendenza
minima del pianodi posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia in media del 33-35% a secondo dei
componenti impiegati e dal clima.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di fogliame e Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello;
detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimita delle gronde e Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
delle linee di deflusso delle acque meteoriche. [con cadenza ogni 6 ' Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
anticaduta qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello;
copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi.  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Ripristino degli strati protettivi inferiori. [quando occorre]



PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO
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ZZAZIONE DELLA MANICA CONVENTUALE
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PROGETTO ESECUTIVO -LOTTO 1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e delluogo di

lavoro

Punti critici dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Dispositivi di ancoraggio per sistemi

Sicurezza dei luoghi di lavoro
anticaduta

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive in

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Schedalll-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazi
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utiliz
MP001

Informazioni

Codice scheda

Modalita di

one dell'opera necessarie per pianificare la
zo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Misure preventive e hecessarie per e . Verifiche e Interventi di
L A utilizzo in . SR N o RS
protettive in pianificare la dizioni di controlli da Periodicita| manutenzione  Periodicita
dotazione dell'opera realizzazione in conclizioni di effettuare da effettuare
: sicurezza
sicurezza
Dispositivi di I dispositivi di L'utilizzo dei 1) Verifica dello 1) 1 anni 1) Ripristino strati ' 1) quando
ancoraggio per sistemi | ancoraggio devono  dispositivi di stato di di protezione o occorre
anticaduta essere montati ancoraggio deve conservazione sostituzione degli  2) 2 anni
contestualmente alla essere abbinato a | (ancoraggi elementi
realizzazione delle | un sistema strutturali). danneggiati.
parti strutturali anticaduta conforme 2) Ripristino
dell'opera su cui alle norme tecniche serraggi bulloni e
sono previsti. Le armonizzate. connessioni
misure di sicurezza metalliche.

adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio.
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Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

Linee di ancoraggio per
sistemi anticaduta

Le scale fisse a pioli
che hanno la sola
funzione di
permettere l'accesso
a parti dell'opera,
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione, sono
da realizzarsi
durante le fasi di
completamento
dell'opera. Le
misure di sicurezza
da adottare sono le
medesime previste
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse a
gradini. Nel caso
non sia piu possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

I dispositivi di
ancoraggio della
linea di ancoraggio
devono essere
montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio. Se la
linea di ancoraggio
€ montata in fase
successiva alla
realizzazione delle
strutture si
dovranno adottare
adeguate misure di
sicurezza come
ponteggi, trabattelli,
reti di protezione
contro la possibile
caduta dall'alto dei
lavoratori.

Il transito, sulle
scale, dei lavoratori,
di materiali e
attrezzature e
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a
un sistema
anticaduta conforme
alle norme tecniche
armonizzate.

1) Verifica della
stabilita e del
corretto serraggio
di balaustre e
corrimano.

2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) 1 anni
2) 1 anni

1) quando
occorre

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.

2) Ripristino e/o
sostituzione dei
pioli rotti con
elementi analoghi.
3) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

4) Sostituzione
degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.

1) quando
occorre

2) quando
occorre

3) 2 anni

4) quando
occorre

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) quando
occorre

2) 2 anni
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Dispositivi di aggancio
di parapetti provvisori

I dispositivi di
aggancio dei
parapetti di
sicurezza devono
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei ganci.

Durante il
montaggio dei
parapetti i lavoratori
devono indossare un
sistema anticaduta
conforme alle norme
tecniche
armonizzate.

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) quando
occorre

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) quando
occorre

2) 2 anni
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & composto da n. __11 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data Firma del committente

3. Il C.S.E., dopo aver madificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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PLANIMETRIA GENERALE AREA DI CANTIERE - SCALA 1:200

DISCESA PROMISCUA PEDONALE E DI MEZZ| A MOTORE ALLA QUOTA DEL CANALE
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PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLA DISCESA CANALE - SCALA 1:300

SEGNALETICA DI SICUREZZA da apporre su
apposito cartello collocato come indicato in
planimetria per tutta la durata dei lavori

VIETATO L'ACCESSO Al
NON ADDETTI Al LAVORI

E OBBLIGATORIO UTILIZZARE |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

OO0
@O

SEGNALETICA DI SICUREZZA da utilizzare in
presenza di ponteggio montato

SEGNALETICA DI SICUREZZA da utilizzare in
presenza di macchine di sollevamento

/a\

LEGENDA

AREA DI CANTIERE INTERNA

AREA DEPOSITO MACERIE IN FASE DI
DEMOLIZIONI E DI MATERIALI EDILI
IN FASE DI COSTRUZIONE

PERCORSO DI EMERGENZA

/‘ ACCESSO CARRABILE ALL'AREA DI CANTIERE

PONTEGGIO

RECINZIONE AREA DI CANTIERE

-+ CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

E ESTINTORE

IZIONE PER PERICOLO CEDIMENTQSFATIC

il

INQUADRAMENTO

LEGENDA INQUADRAMENTO

. Edificio oggetto di intervento

Intervento sul canale

] Ingresso mezzi di cantiere
[ ] Uscita mezzi di cantiere

REGIONE PIEMONTE
COMUNI DI ROSTA E BUTTIGLIERA ALTA

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
PRECETTORIA SANT'ANTONIO DI RANVERSO

LOTTO 1

PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DELLA MANICA CONVENTUALE ED ALTRE PORZIONI DEL COMPLESSO

Via Magellano n. 1 - 10128 Torino
C.F./P.lva 09007180012

R.U.P.:

Arch. Luigi Valdemarin

Palazzina di Caccia di Stupinigi

tel. 0116200617
|.valdemarin@ordinemauriziano.it

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

RS

G STUDIO STP SS di Enrico Giacopelli e Mauro Falletti
Arch. Enrico Giacopelli

Lungo Po Antonelli 45 - 10153 Torino (TO)

tel. +39 011 884286
info@g-studio.biz
www.g-studio.biz

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ALLEGATO

‘GSTUDIO ARCHITETTI
PROGETTO STRUTTURALE:
Via Bollati 22 - 12033 Moretta (Cn)
tel. +39 334 6153270
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oggetto:

fase:
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scala: file: data: revisione:
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Il progetista si riserva ai termini di legge la proprieta’ di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi. L'esecutore del presente lavoro si impegna a rispettare I'esclusiva. E' vietato asportare il timbro da questo disegno.
Tutte le misure si considerano al finito e devono essere controllate dall'esecutore del lavoro sul cantiere. Ogni modifica sostanziale rispetto al presente disegno deve essere approvata dal progettista.




